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FORMULARUL	F3.4	

	
GRAFIC	DE		EXECUTARE	A	DOCUMENTAȚIEI	DE	PROIECT	

_______________	Forarea	sondei	arteziene	s.Mindic	r.Drochia	____________	
(denumirea	serviciilor)	

	
Nr.	
d/o	

Grupa	de	
obiecte/denumirea	
obiectului	

Anul	2019	 …	 Anul	(n)	
Luna	
7	 8	 9	 …	 N	

1.	 Faza	1	
Studii,	foto	fixarea,	
releveu,	investigații	
inginerești	etc	

2	zile	 	 	 	 	

2.		
	
	
	
	

Faza	2	
Schiță	de	proiect	
__________________	
	

15	zile	 	 	 	 	

3.	
	
	
	
	

Faza	3	
Proiect	de	execuție	
(desene	și	deviz):	
__________________	
__________________	
__________________	
	

10	zile	 	 	 	 	

…	 Faza	4	
:	
__________________	
__________________	
	

	 	 	 	 	

	
	
Semnat:	_Munteanu	Dumitru_	
Nume:	_Munteanu	Dumitru_____	
Funcţia	în	cadrul	firmei:	___inginer__	
Denumirea	firmei		S.C.	Gama-Vilo	Service	SRL	

	

	

	

	

	

	


