
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Resistematizarea blocului lit "G"  a L.T.Mihail Lomonosov
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Lucrarile vor fi incepute in decurs de 2 zile dupa semnarea contractului si vor  dura 150 zile

Data completării  19/10/2020

Retele apa  canalizare,incalzire

Lucrari de ventilare

Lucrari electrice si semnalizare

Denumirea lucrarilor zile

Denumirea lucrarilor

Lucrari de desfacere si pregatire

zile

Lucrari de  constructie

Denumirea lucrarilor

Retele apa si canalizare,incalzire

Lucrari electrice 

Lucrari de  constructie

Lucrari semnalizare 

Lucrari de desfaceri

Lucrari electrice si semnalizare

zile

Lucrari de desfacere si pregatire

Lucrari de  constructie

Retele apa  canalizare,incalzire

Lucrari de ventilare



Semnat: ________________________________________
Nume:    Gherghisan Constantin
Funcţia în cadrul firmei:          director
Denumirea firmei şi sigiliu:         SRL HIPERTEH
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