
FORMULARUL F3.3 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

<< ”Lucrari de reparații interioare in blocul de studii D al ASEM”>> 
 (denumirea lucrărilor) 

 

 

 

 

 

N

r. 

d/

o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2020 

luna 

01 02 
03 

 

 

1. 

 

Categoria de lucrări:   

Lucrari de constructie 
------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------- ----------- 

2 

Categoria de lucrări:  

Electricitatea ------------------------------------------------  ----------- 

 

Termen de executie a lucrarilor 75 zile 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Ungureanu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L. 
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