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OFERTANT BIOENERG CONSTRUCT SRL

GRAFIC  DE EXECUTIE A LUCRARILOR
”Termoizolarea fațadelor (blocul A)  LT „G. Coșbuc” bd Larisa, 3 din m. Bălți

№.
d/o

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti (curatarea fatadei),Tencuieli 

interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de 

ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar 
de ciment-var marca M 50-T pentru grund si 
mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul 

vizibil, executate manual pe suprafete drepte, 
inclusiv montarea armaturii de otel si a 

impletiturii, aplicate la pereti,Termoizolarea 
exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine 

pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a 
termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu 

placi din vata minerala grosime 100 mm, 
densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu 

plasa - norma resursului 0.045)Tencuieli 
exterioare de 2-3 mm. grosime, executate 

manual. cu amestec "TINC" la pereti,Teava din 
otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru 
constructii, montata prin sudura in conducte de 

distributie, in instalatii de incalzire centrala 
pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava 
avind diametrul exterior si grosimea peretelui 

de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mmConfectii 
metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton



mai-iunie 2020
######



APROBAT:

GRAFIC

 de execuţie a lucrărilor în cadrul proiectului

Centru pentru Tineret şi sport din or.Cauşeni

Activităţi
Sursa de Anul 2012

 finansare 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

ADR 71332

Con.Rai. 0

Montarea contravintuirelor verticale C1-C10

Montarea scarii Л1; ЛН1.

Montarea fermelor metalice Con.Rai. 422398 422398 422397

Montarea constructiilor metalice (фахверк) Con.Rai. 235080 235080

Montarea scarii  ЛН2.

Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi ADR 697860 697860 697860

Retelele exterioare canalizare si apeduct ADR 41824 41823 41824

Retelele exterioare gaze naturale ADR 17647 17647 17647

Retelele exterioare electrice Con.Rai. 156987 156987 156986

Montarea peretiilor din panouri "Sandwich" ADR 1018795 1000795 1118795 218000

Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor ADR 205546 205547 205546 205547

ADR 191882 191881 191883

Montarea sistemului de ventilare si incalzire Con.Rai. 235341 235341 235341 235341

ADR 102805 102806 102805 102807

ADR 32195 32195 32195 32195

Automatizarea (AOВ, ААС) ADR 17970 17970 17971

Retele electrice interioare ADR 181367 181366 181367 181367

Retelele telecomunicatii (TS) ADR 37952 37952 37951 37952

Lucrari de finisare interioare ADR 897022 897022 897022 897022

Cazangeria ADR 20782 20782 20782 20781 20782

Retele gaze interioare ADR 10825 10826

Lucrari de montaj echipamentului termic ADR 150922 150922 150921

Вертикальная планировка Con.Rai. 10931 10932

 Lucrari de amenajare a teritoriului ADR 122437 122438

Озеленение
ADR 28339 28339

Con.Rai. 69945 69945

Con.Rai. 208018

Inventar sportiv Con.Rai. 175753

 ADR 839127 231618 0 189537 3596598 3607393 3816699 1826468 14107440

 Consiliul Raional Causeni 258089 38342 0 657478 1049806 814725 473203 699989 3991632

TOTAL 1097216 269960 0 847015 4646404 4422118 4289902 2526457 18099072

Executant "Consit PRO" SRL

Instalarea cofragului coloanelor monolit  
cot.8,45 in axele 9-11, А-Ж (et.3)

Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in 
axele 9-11, А-Ж (et.3)

Instalarea cofragului planseului la cota 12,05 
in axele 9-11, А-Ж

Armarea si betonarea planseului la  cota 
12,05 in axele 9-11, А-Ж

Instalarea cofragului coloanelor monolit a 
cot.12,05 in axele 9-11, А-Ж (et.4)

Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in 
axele 9-11, А-Ж (et.4)

Armarea si betonarea grinzelor monolit 
cot.14,8-18,3 in axele 9-11, А-Ж

Montarea peretiilor dispartitori din panouri 
gips-carton

Montarea sistemului interior de apeduct si 
canalizare

Montarea sistemului de paza si antiincendear 
(SI)

Inventarul tehnologic pentru bar cu 12 
locuri

Receptia obiectului la terminarea 
lucrarilor


	2012_1
	Лист1

		2020-02-26T16:58:28+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




