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 Organizarea de şantier

2.1.1. Solutii  constructive (C)

2.1.2. Solutii arhitecturale (SA)

2.1.3. Retele interioare de apeduct si  canalizare (RAC)

2.1.4. Incalzire, Ventilare si Conditionare

2.1.5. Alimentarea cu gaze. Retele de gaz interior

2.1.6. Solutii trermomecanice

2.1.7. Retele electrice interioare

2.1.8. Semnalizarea incendiului (Marca SI)

2.1.9. Semnalizarea de paza automata

2.1.10. Comunitatii telefonice si semnalizare

2.1.11. Automatizarea sistemelor

2.11.12. Semnalizarea de paza (cazangeria)

2.1.13. Retele electrice interioare (cazangeria)

2.1.14. Utilaj tehnologic

4.1.1. Iluminat electric exterior

4.2.1. Alimentarea cu energie electrica (КЛ-0,4 КВ)

4.2.2. Alimentarea cu energie electrica (ВЛ-10 КВ)

4.3.1. Retelele legaturii interioare

6.1.1. Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

6.1.2. Retele exterioare de gaze

7.1.1. Plan general

7.1.2. Copertina pentru copii tip A, tip B

Receptia

Nr. d/o Grupa de obiecte/ denumirea obiectului

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Asociația „Eurogalex Prim”

Asociat lider

SRL „Eurogalex Prim”                   _______________  / Ciocoi Dumitru /

                                                                                    /semnătură electonică/

Asociat secund

SRL „Anreal Cons”         _______________  / Ceban Andrei/

                                                                            /semnătură electonică/

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

3 ani bugetari din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor

Construcția grădiniței s.Bîc, com. Bubuieci, mun. Chișinău 

Anul 2024-2025-2026
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