FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparative in IMSP AMT Centru (CCD
st CMF-7)

2. Numarul si data contractului: Nr. 82 din 22.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Centru

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. 31 August 1989,63

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor general

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului: exprimatd in moneda |exprimatd
in care s-a incheiat in echivalent
contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 1539 963,60 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 1539 963,60 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare.

9. Perioada de executie a lucrarii: ( 120 zile)

a) contractata

b) efectiv realizata

c) motivul de declarare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul s1 data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:

Act Nr.1 din 31.10.2019

11. Principalele remedieri si completari Inscrise in procesul-verbal de receptie.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similard, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte .

Data completarii: _07 _aprilie 2020
Semnat electronic

Nume: _Ciobanu Victor

Functia in cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei si sigiliu: _SRL “BUDEI COM”
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. _¢2

privind achizitia prin Licitatie Deschisa

“{” 05.2019 ’ Chisindu
(municipiu )

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Deschisa nr. 21006163 din data
04.04.2019, intre  IMSP AMT Centru__, cu sediul in mun. Chisindu,

(denumirea autoritatii contractante)

str. 31 August 1989,63 , telefon: 022-27-24-27, fax: 27-10-11,e-mail: amtcentru.plan@gmail.com,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1003600153267 din 18.12.2003, reprezentat prin
director Dna Anadela Glavan in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL”Budei Com”

(numele, prenumele si functia conducdtorului) (denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun. Chisindu_, str.3 Livov, 60, telefon: 069945164 , fax: 26-02-88,

(localita
e-mail: budeicom@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 1008600033876
din “ 04 ” 07. 2008, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 043422 Seria A MMII
din “ 317 .01.2009 , eliberatid de Camera de Licentiere , pe un termen de 10_ani, pentru genurile
de activitate *Constructii de cladiri, reconstructii* ,

reprezentat prin director —Ciobanu Victor, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
; (numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul se obligd s& execute lucrdrile_de reparatie in IMSP AMT Centru (CCD si CMF-7).

(descrierea succinta),
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor,

standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare. Cod CPV: 45200000-9.

2. PERIOADA DE EXECUTARE

2.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate 120 zile din data primirii ordinului de
incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cétre Beneficiar .
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdfii se datoreaza
urmatoarelor cauze:



2.4.
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2.6.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.3,

3.6.

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor pirti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucririle in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR S| MO

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de:
1 539 963,60 lei ( un million cinci sute treizeci si noui mii noui sute saizeci si trei lei,
60 bani_(inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Dac# verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pini cind procesul-verbal de receptie finald nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului —verbal
de receptie finala a lucrdrilor.
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5.4.

6.1.

6.2.

8.3,

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

4. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate gi lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe baza de accord nu este considerate ca ficind obiectul unei
subcontractari.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucréarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii.

Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de ctre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de méasurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general.

Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzétoare a lucrérilor.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.



6.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate, precum si respectarea securititii muncii.

6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obtind

garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a

contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit .

6.11. Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala a lucrarilor.

6.12. Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de buna executie dupa
primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu
si-a indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sd refind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

6.13. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat,
cel tirziu la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp nsa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzétoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15. La lucrérile la care se fac incercéri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp it
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

6.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sé i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18. Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.19. Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzétor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

6.20. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuné in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
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6.22.

6.23.

6.24.

7.1

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in
intirziere In acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
In timpul desfdsurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentini ciile de
acces libere, si retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile si si
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de eéxecutarea lucririlor.
Antreprenorul general are obligatia la evacuarea gunoiului de constructii / ridicarea
materialelor de constructii sa nu utilizeze ascensoarele stationare din institutie. In acest
scop vor fi utilizate utilaje precum : macarale de ferestre, canale inchise de evacuare a
gunoiului de constructii prin exteriorul cladirii care vor fi fixate si instalate in locurile
determinate In comun accord cu Beneficiarul. Deasemenea pot fi utilizate transportarea cu
mijloace manuale prin purtat direct, evacuarea gunoiului/ ridicarea materialelor de
constructie pot fi utilizate scérile institutiei.
Toate pagubele si deteriordrile cauzate de Antreprenorul general in procesul evacudrii
gunoiului de constructii/ ridicarii materialelor vor fi remediate pe propria cheltuiald sau
suportate de cédtre Antreprenor .

7. Fortade munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei 1n vigoare.

8. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de céatre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat
i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i sd urmdreascd orice lucrare care urmeaza sé fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor .
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8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constata ca lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporti de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cétre acestia.

8.8: Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectad prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozitie expresi scrisi a Beneficiarului, nu vor fi platite
Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrari , 1in
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului
general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile vor incepe dupa 5 zile de la primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

9.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este
de 10 ani (pentru acoperis) si 24 luni (pentru lucrari de reparatie)

9.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut
la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

10. Raspunderea partilor

10.1Partile  poartid rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor

previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

10.2Daci in legitura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevéazut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda
solidar fatd de autoritate contractant pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4 Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul general 1-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vind.

10.6 Antreprenorul general trebuie s asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s3 indeparteze zipada
sigheata.

10.7 Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricérui regulament sau hotarari ale
autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au



caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

10.9 Daci intarzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va

plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pénd la 0,1%) din valoarea

lucririlor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

&

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea siproprietdtile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o
instiintare prealabild a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie publica
de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suporta de partea a cérei culpa a fost dovedita.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a

refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

Beneficiarul notifici antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice fi este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3 Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractanti va comunica in scris celelalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le
pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd si calitativa a
lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.



13 DISPOZITII FINALE
13.1 Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract: ;
4 a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile .au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a lucrérilor.

14.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

b e BENEFICIAR"‘ ‘ ";ANTREPRENOR"'

' " IMSPAMT Centru ~ SRL, Budel Com”
Adresa: mun.Chisinau, str.31August 1989, 63 Adresa: mun. Chisinau, str.Livov, 60
Tel./Fax: :(022)27-51-21; 27-24-27;27-10-11 Tel./Fax: 069945164, fax: 27-91-72 4
Denumirea Bancii: Ministerul Finantelor-Trezorieria de Stat Denumirea Bancii:”Moldova-Agroindbank” SA
Adresa Bancii: mun.Chisinau, str.Pugchin,44 Adresa Bancii:fil. nr.2
Cod Bancar: TREZMD2X Cod Bancar: AGRNMD2X876
Cont IBAN: MDS9TRPCBW518430A00361AA; Cont IBAN MD58AG000000022511463785:

MDI14TRPCBW518430B00361AA-;
MD66TRPCBW518430C00361AA;
MD21TRPCBW518430D00361AA;

BC Victoriabank SA — MD30VI1000002251017127MDL

(o

Cod fiscal: 1003600153267 Cod fiscal: 1008600033876

10. Semniturile partilor

%]
/




Anexa nr. 2
La Regulamentul de receptie a
constructiilor §i instalatiilor aferente

Investitorul IMSP AMT Centru
mun. Chisinau

.

PROCES — VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

Lucriri de reparatie in IMSP AMT Centru

(CCD si CMF 7)

Municipiul Chisinau



Obiectivul: Lucriri de reparatie in IMSP AMT Centru
(CCD si CMF7)

este executat in cadrul contractului nr. 82 din 22 mai 2019, antreprenor SRL “Budei Com”
Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 31.10.2019, fiind formata din:

Presedintele comisiei:

V. Tihotki — vicedirector gospodarie;

Membrii comisiei:

V. Birta — jurist;
N. Gligor — contabil coordonator;
I. Gromatchi — responsabil tehnic;

V. Ciobanu — director SRL “Budei Com” (antreprenor)

1. Comisia de receptie finald, in urma examindrii si analizei lucrarilor efectuate conform
devizului de cheltuieli a lucrdrilor de reparatie, a constatat urmatoarele:
s CMF 7
e  Cabinet nr. 703; 704; 701; 712; 711; 710; 709; 705; 706:
tavane (tencuieli, vopsitorii, inlocuirea corpurilor de ilumitat); pereti (tencuieli, vopsitorii);
timplarie (ferestre din PVC).
o WE:
pereti (reparatii de tencuieli, placaj din placi de gresie ceramicd); tavane (tencuieli,
vopsitorii,corp de iluminat).
e WC pentru personae cu dizabilitati:
pereti (placaj din placute de gresie ceramic); tavane (cituira pe baza de ipsos, vopsitorii);
lucrdri sanitare (montarea lavuarului, vas pentru closet); confectii metalice din INOX.
e Montarea perilii din INOX.
e Acoperis:
invelitori cu membrane bituminoase — 799 m2; glafuri din tabla zincata — 160m/1.
s CCD
e Sectia Traumatologie, etajul 1:
WC pentru personae cu dizabilitati , pardosele (strat hidroizolant, strat suport din mortar,
placaj din placi de gresie ceramicd); confectii metalice din INOX conform anexei; lucrari
sanitare (lavuar, baterie amestecatoare, vas pentru closet, pisoar, bideu din semiportelan,
uscator de miini); lucrdri electrice (intrerupator, corp de iluminat).
o Sectia Radiologie, etajul 1, coridor:
Pereti (tencuieli, vopsitorii); tavane (suspendat tip “Amstrong”) timplarie (usi PVC - 13,77
m2).
e Scara de rezerva:
Usi din PVC — 20,60 m2.
e Cabinet 111, Bloc operator (stationar de zi, Bloc operator (sala de operatii), Bloc operator
(sala de pregatire preoperatorie) Laborator imunologic:
Pereti (tencuieli, vopsitorii); tavane (tencuieli, vopsitorii); pardoseli (materiale plastic PVC).
e (Cabinet auxiliar (depozit, cabinet nr. 5, a3 b



pereti(tencuieli, vopsitorii); tavane (tencuieli, vopsitorii); pardoseli (materiale plastic PVC);

corpuri de iluminat.

o Statistica coridor:

Pereti (tencuieli, vopsitorii); tavane (tencuieli, vopsitorii); pardoseli (materiale plastic PVC)

e Medicina de familie nr. 2, etajul 3, cabinet ordinatorii nr. 302, 301, 303, 304, 305, 306,
307, 308:

Pereti (tencuieli, vopsitorii); tavane (tencuieli, vopsitorii).

e Intrare din curte (largire gol de usa, reparatii corridor):

Usa din PVC — 2,26 m2; montarea tablourilor electrice.

e Montarea perilii de INOX.

e Sectia Fiziopnemologie:

Usi din PVC — 7,57 m2.

2 Lucrdrile au fost complet terminate la data de 28 octombrie 2019;

3. Observatiile comisiei de receptie finala - nu sunt;

. 0
4. Valoarea obiectului este de /)/— 19 9 Z{j &1,

5 inbaza constatarilor ficute, Comisia de receptie finald propune -spre receptie

6. Comisia de receptie finald recomanda urmatoarele - se receptioneaza

7. Prezentul proces-verbal, contine 3 file.
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