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GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 45 ZILE 

Lucrări de reparatie a acoperisului Gimnaziul Brinzenii Vechi. (denumirea lucrărilor)  

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului      

Anul 2023   

  
IUNIE IULIE AUGUST septembrie octombrie 

1 

 

 

 

 

Categoria de lucrări: Lucrari de  

demontari  

 

 

X 

    

2. Categoria de lucrări:Inlocuirea 

elementelor de sarpanta+astereala 

 

 X    

3. Categoria de lucrări: Invelitori din 

placi din table amprentata (tip tigla 

gr=0.45mm) 

 X    

4 Categoria de lucrări:Streasina 

infundata+vopsirea cu lacuri 

 X    

5 Categoria de lucrări:Instalarea 

jgheaburi si burlan 

 X    

5 Categoria de lucrări:instalarea 

opritori de zapada 

  X   

Semnat: _electronic_ 

Data completarii:10.06.23 

Nume: _Jardan Vasile  

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_ 
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