
Anexa nr. 10
Documentația standard nr._69_

din “_7_” _mai_ 2021

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația acoperișului pavilionului ,,Fructe” din Piața Central, str. M.Varlaam 63
(denumirea lucrărilor)

Nr.
d/o

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2022 … Anul
(n)

Luna
1 2 3 … N

1. Organizare de şantier 1-2
Zile

2. Obiect 01 Categoria de lucrări:
Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane
sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Demontarea
policarbonat deteriorat)

1-3
Zile

3. Obiect 02 Categoria de lucrări:
Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC,
policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii
(Montarea policarbonat nou), Policarbonat 10mm
Profil de imbinare 1-6m, Profil de capat 1-2,1m, Surub cu saiba termo
Hamut

8-10
Zile

… Obiect 03   Categoria de lucrări:
Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu
D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite,
inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane,
tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20
m; Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal sau mase
plastice,  innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite,
fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si
aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m

Incarcarea materialelor din grupa A,  Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

4-5
Zile

Semnat: _____________________________
Nume: _______________________________
Funcţia în cadrul firmei: _Director__________
Denumirea firmei şi sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_
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