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Transa I

1
Deviz local 

Nr. 1
Transa I Lucrari de pregatire a terenului. Demontari.

2
Deviz local 

Nr. 2
Amenajare si sistematizarea teritoriului. Trotuare. 
Demontari.

3
Deviz local 

Nr. 3
Amenajare si sistematizarea teritoriului in afara 
granitelor terenului.

4
Deviz local 

Nr. 4
Lucrari de amenajare. Scaune S1 ...S3.

5
Deviz local 

Nr. 5
Mobilier urban.

Transa II

6
Deviz local 

Nr. 6
Lucrari de pregatire a terenului. Demontari.

7
Deviz local 

Nr. 7
Amenajare si sistematizarea teritoriului. Trotuare.

8
Deviz local 

Nr. 8
Amenajare si sistematizarea teritoriului. Volume in afara 
hotarelor b-dului.

9
Deviz local 

Nr. 9
Amenajare si sistematizarea teritoriului. Amenajare 
terenuri.

10
Deviz local 

Nr. 10
Lucrari de amenajare. Scari exterioare SE-1 ... SE-3. 
Scaune S4 ...S11.

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)

(denumirea lucrărilor)

Nr. 
Ord.

ANUL 2022 ANUL 2023
Grupa de obiecte/denumirea obiectului

Organizare de şantier



11
Deviz local 

Nr. 11
Mobilier urban.

12
Deviz local 

Nr. 12
Iluminat electric exterior

13
Deviz local 

Nr. 13
Retele exterioare de alimentare cu apa

14
Deviz local 

Nr. 14
Sistem de irigare automata Decebal-Dacia

15
Deviz local 

Nr. 15
 Sistem de irigare automata Decebal-Trandafirilor

16
Deviz local 

Nr. 16
Sistem de irigare automata Decebal-Zelinski

Semnat: ______________

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

Nota:
Începerea lucrărilor este condiționată de:
- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor;
din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică 
respectiv pe parcusul a 20 luni, dar nu mai tirziu de data 31.12.2023
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