
INVESTITOR Fondul Ecologic National RM

BENEFICIAR Primiria s.Cojqna r-ul Strdqeni

Anexa nr. I

la Regulamentul de receptie
a construcfiilor qi instalaliilor

aferente

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 07 mai202l

privind lucrarea Aprovizionarea cu api a s. Cojuqna r-nul Striqeni executatd la

obiectul,,Complexul instalafiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apd a s. Cojuqna

r-l Strdqeni. in cadrul contractului nr.47 din 08 octombrie 2014 incheiat intre Primiria

Cojuqna r-nul Strdqeni, ,,Beneficiat" qi F.C.P. ,,Soldi" S.R.L. ,,Antreprenor" pentru lucrdrile

de construclie a apeductului.

1. Lucr6rile au fost executate inbaza autolirza\iei de construc{ie m.2, eliberatd de cdtre

Primdria Cojuqna r-nul Strdqeni, la data de 19.02.2015,

2.Comisia de receptie qi-a desftqurat activitatea in intervalul incepind cu data de 07

mai202l, fiind formatd din :

Pre{edintele comisiei: Igor Crdciun - primarul s. Cojuqna

Membrii Comisiei: TatianaBoaghe - viceprimar s. Cojuqna

Gheorghe Grosu - Director Tehnic Ap6 Canal Strdqeni

Ostafeciuc Gheorghe - consilier local

Margareta Bivol - Contabil $ef primaria Cojusna

Teodor Bofan - arhitector primdria s. Cojuqna

Valeriu Popa - Director IM Salubrizare Cojuqna

Andrei Popescu -responsabil tehnic

3. La receptie au mai particiPat:

- Rita Diacenco $eful Inspectoratului Ecologic Strdseni

- Alexandru Lisii Vicedirector FCP Soldi SRL

- 4. Constatdrile comisiei de receptie:

l) Din documentafia scrisi qi desenatd, care trebuia prezentatl, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) Lucririle cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;



lucrdrilor

3) Lucrarile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepfie, in urma constatdrilor fbcute, propune:

ii de rminarea

6. Comisia de motiv eazd propunerea fbcutd prin :

z-6,zti.o

7. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele:

r, e, rzt Sr-.,^o,*, o zt< zct;*d zl S Qc" c z6 r> t'|-a'<, Ftt'.i €ct { I -.o| I 7q-

^t-ea c\lzc*Jvt'-Q,^)'

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:

construclia aducliunii cu @280 PE cu o lungime de 982 m qi A200 PE cu o lungime de

8 112,5 m

Conform proceselor verbale de recepfie a lucrdrilor executate:

din02.2015, in sumd de | 235 881 lei

din 06.2015, in sumd de 901 729lei

din 05.2018, in sumd de 1 137 665 lei;

din 03.2019, in sumd de 1 188 073 lei,

din 05.2019, in sumd de 320 979lei

din10.2020 in sumd de9l4 946lei,

din04.2021 in sumd de 984 105 lei, in valoare totala de 6.683.378 lei.

8. Prezentul proces-verbal, continind 3 file qi anexe numerotate, cu

un total de 6 file, a fost incheiat astdzi0T mai}0Z lare.

Comisia de recep{ie

Dl Igor Crdciun r-ul Strdqeni;

D-na Tatiana Boaghe StrdEeni;

Dl Gheorghe Grosu Director Tehnic Apd Canal Strdqeni;

consilier local s. Cojugna r-ul StrdEeni ;

Contabil $ef primaria Cojuqna r-ul StrdEeni;
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Dl Ostafeciuc Gheorghe

D-na Margareta Bivol



Dl Teodor Botan

Dl Valeriu Popa

Dl Andrei Popescu

9. Concluzia Agenfei de Supraveghere Tehnicd in Construclii:
Lucrarea

tl

L.$.
(semndtura) (func{ia, numele, prenumele)

arhitector primdria s. Cojuqna r-ul Strdqeni;

Director IM Salubrizare Cojuqna r-ul

,aPttd;eru;tl 
responsabil tehnic.

10. Lucrarea " Aprovizionarea cu apl a

obiectul ,,Complexul instalaliilor de debitare a apei

r-l Strdqeni." este:

s. Cojusna r-nul Striqeni executatd la
pentru aprovizionarea cu ap6 a s. Cojuqna

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
F.C.P.,,Soldi" SRL
Vicedirector

PRIMITA:
BENEFICIARUL:
Primdria s.Cojugna r-ul Strdqeni
Primarul
Igor Crbciun
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Anexa nr.l

I. Cartea tehnicd
Lista pieselor care au lipsit sau sunt incomplete

tolul ..8"
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Anexa nr.2
Lista lucriirilor care nu au fost executate
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s.Cojuqna r-u



Anexa nr.3

Lista lucrlrilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Wffi#
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