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1 Organizare de șantier 

2 Lucrari de terasament

3 Lucrări de constructie

4 Lucrări de montare 

5 Finisarea lucrărilor 

Antreprenor general:

FCI "Capital" SRL

Director general ________________   

Lucările vor fi executate concomitent în termen de 2 luni , din momentul semnării contractului pînă pe 30.06.2025.

Anexă

la contractul nr. 

Reabilitarea pădurii-parc ,,Rîșcani'' (nr. cadastral 0100313.949) cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu situat în mun. Chișinău, str. Nicolae 

Dimo REȚELE ELECTRICE

Anul 2025

Grafic de executare a lucărilor

№  Denumirea lucrărilor
Iunie Mai
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