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MEMORIU TEHNIC 
Privind ordinea operaţiunilor executate, 

tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea 
lucrărilor Lucrări de reparație capitală și/sau reconstrucție 

Clădirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti) 
 

1. Denumirea/numele SRL “Cimtermic” 

2. Codul fiscal 1007605004579 

3. Adresa sediului central or. Cimislia, str. Alexandru cel Bun 135/22 
4. Telefon 069684089 E-mail cimtermic@mail.ru 
5. Certificatul de înregistrare MD 0071651 din 26.10.2007 

(numărul, data înregistrării) 

6. Ordinea operaţiunilor executate conform devizului ofertă 
 Lucrari de terasament 
 Executarea fundatiilor din beton armat. 
 Executarea peretilor (soclu) Pardosea cota -0.100, stilpi si diafragma monolita, constructii metalice insculiv 

scari exterioare 
 Acoperis si scari exteriori din din panouri Sandwich inclusiv soclu, scari si pavare. 
 Montarea usilor si ferestrelor  
 Finisare interioara la pereti, pardoseli si tavanul 
 Trasarea retelelor ingineresti (apa, incalzire, canalizare, energie electrica, ventilare, conditionare, semnalizare 

de incendiu, telecomunicatii si semnalire ) 
 Montarea utilajelor si automatizarea. 

 
7. Tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea lucrării/lucrărilor 

Se vor trasa axele viitoare constructii. Se va realiza groapa de fundatie (sapatura, cofrare, armare, betonare), mai 
apoi se va realiza suprastructura constructiei din beton armat si constructii metalice cu acoperire din panouri 
“Sandwich”. Ajunsi la aceasta etapa se va purcede la realizarea retelelor ingineresti (apa, incalzire, electricitate, 
ventilare etc.). Avind compartimentarile si retelele executate, ne permite sa incepem lucrarile de finisare 
interioara. Dupa termianrea finisarilor se va monta utilajul si se va automatiza. 

8. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor . 
Materialele principale utilizate pentru realizarea proiectului sunt : Beton marfa, otel beton, profile metalice, 
panouri Sandwich, panouri de gips carton, panouri de tip „Armstrong”, gresie, faianta, materiale de finisare etc. 
Toate materiale folosite in realizarea proiectului vor fi insotite de certificate de calitate, de performanta, care 
vor asigura intocmai toate cerintele din caietul de sarcini si proiectul de executie. 

 
9. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării 

1) Macara 
2) Excavator 
3) Bobcat 
4) Buldozer 
5) Autobasculanta 
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6) Malaxor pentru mortar de 200 L 
7) Aparat de sudura 
8) Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 
9) Macara de fereasta 
10) Centrala de beton 
11) Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg 
12) Mașină de găurit electrică 
13) Masina de taiat gresie 
14) Mixer electric 
15) Vibrator de adincime si de suprafata 
16) Perforatoare electrice. 
17) Dispozitive de insurubare 
18) Mixer electric etc. 

 
10. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor 

- Centuri de sigurață 
- Ochelari de protecție 
- Mănuși 
- Căști de protecție 
- Respirătoare 
- Încălțminte 
- Jelete  
- Masti pentru sudura 
- Genunchieră 
- Echipament de protectie pentru lucrarile la inaltime. 

 
11. Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă 

- se evită manipularea panourilor și pe perioade cu vânt puternic; 
- se evită pericol de alunecare prin utilizarea centurilor, frânghiilor si legăturilor desiguranță specifice 
lucrului la înălțime. 
- prezența a două stingători de foc în procesul de lucru. 
- Stricta indeplinire a sarcinilor stabile de dirigintele de santier. 

 
12. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor 

 Controlul procesului de lucru de către dirigintele de șantier prin prezența permanentă la șantier. 
 Formarea planului de lucru, conform graficului de executare a lucrărilor. 

13. Alte mențiuni propria: suntem o companie de constructie cu experiență vastă în domeniul construcțiilor, 
bucurându-ne de un bogat portofoliu de clienți, cât și de numeroase relații de colaborare cu diverși furnizori de 
materiale de construcții și de finisare. 

 



 

Data completării 06.02.2025 
Nume: Terzi Evghenii 
Funcția: Administrator 

  Adresa: or. Cimislia, str. Alexandru cel Bun 135/22 
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