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1 | Proiectarea retelelor exterioare de apa si a inelului de incendiu de pe 67 zile
platforma industriala Statiei de Predare Gaze Chisinau
2 Executarea prospectiunilor geodezice 20 zile [} 1
3 Executarea prospectiunilor geologice 17 zile I 1
4 Executarea proiectului tehnic 23 zile I 1
5 Elaborarea documentatiei de deviz 10 zile ! 1
6 Coordonare proiectului tehnic cu Beneficiar si Parti interesate 10 zile 1 1
7 Verificare proiectului tehnic 5 zile [} 1
8 Verificare documentatiei de deviz 10 zile 1 1
9 Eliberare documentatiei de proiect si deviz 4zile I

Data completarii: 10 iunie 2026

Numele, prenumele si functia persoanei autorizate sa reprezinte operatorul economic: Director Denis CHELIUH
Denumirea operatorului economic: KRONOSBUILDING SRL

Adresa operatorului economic: MD-2001 MUN. CHISINAU SOS. MUNCESTI 29/1

Digitally signed by Cheliuh Denis
Date: 2026.06.10 17:10:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Tstipn MokdRttizats)
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