
 

    

Grafic privind îndeplinirea lucrărilor/serviciilor 

Pașii Responsabil Durata 

1. Semnarea contractului 
CEC și 

Agenția 
În decurs de o săptămână după 

anunțarea rezultatelor 

2. Debriefing 
CEC și 

Agenția 
În decurs de 1-2 zile după 

semnarea contractului 

3. Transmiterea și recepționarea 
tuturor materialelor în format 
editabil 

CEC și 
Agenția 

În decurs de o săptămână după 
debriefing 

4. Dezvoltarea design-ului 
pentru toate materialele 
solicitate 

Agenția În decurs de 2-3 săptămâni după 
recepționarea materialelor în 

format editabil 

5. Crearea strategiei promo 
internet Agenția În decurs de 1-2 săptămâni după 

debriefing 

6. Realizarea campaniei în 
rețeaua internet Agenția 01.06.2025 – 01.08.2025 

7. Prezentarea și aprobarea 
designului tuturor 
materialelor solicitate 

CEC și 
Agenția 

În decurs de 2-3 zile după 
dezvoltarea design-ului 

8. Pregătirea fișierelor de print 
Agenția În decurs de 3-5 zile după 

aprobarea fișierelor 

9. Producerea materialelor 
Agenția În decurs de 2 săptămâni după 

transmiterea fișierelor de print  

10. Predarea tuturor materialelor 
promo  Agenția 01.06.2025 

11. Formarea și instruirea echipei 
promo Agenția  1 săptămână după debriefing 

12. Pregătirea desig-ului pentru 
microbuze Agenția 1 săptămână după transmiterea 

fișierelor editabile 

13. Prezentarea și aprobarea 
designului pentru microbuze Agenția 2-3 zile după prezentarea 

design-ului 

14. Pregătirea fișierelor de print 
Agenția 2 zile după aprobarea design-

ului  

15. Brandingul microbuzelor 
Agenția 2 săptămâni după transmiterea 

fișierelor de print 



 

    

16. Actvitatea echipei promo 
Agenția Începând cu 01.06.2025 

17. Raportarea  
Agenția 1 săptămână după terminarea 

lucrărilor 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Boico Diana În calitate de: Director General 

Ofertantul: Indigo Grup Adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 25/1 
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