OFERTANT

.BIOENERG CONSTRUCT"SRL

”Lucrari de reparatie Masuri de eficienta
energetica, Instalarea colectoarelor solare la

cladirea Gradinitei de copii «Zorenca» din
iulie 2020 august 2021

. . 1uniu 2021
d/ Denumirea lucrarilor
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Demolarea peretilor de zidarie din caramida
plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton
usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea
caramizilor,Montarea capriorilor cu tratament
antiseptic , Tratament ignifug al lemnariei;
ferme, arce, grinzi, capriori,
cosoroabe,Astereala le invelitori sau doliile
invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din
scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)
geluite pe o parte, la constructii
obisnuite.15,2m3,Streasina simpla cu capriori
1 aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu
profile simple si cu astereala gata faltuita si
geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m
(Lambriu din lemn pentru streasina , sipca si
contra sipca),Strat suplimentar polimeric tip
ondutiss montat sub stratul de invelitoare de
tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula
polietelena)(Bariera de siguranta cu parazapezi
BS-1, vezi SA p.28 )Confectii metalice diverse,
montate aparent: balustrada, grile, chepenguri,
opritori de zapada, gratare
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GRAFIC

de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Centru pentru Tineret si sport din or.Causeni

APROBAT:

Sursa de
Activititi ' Anul 2012
finansare 7 8 9 10 Total
Instalarea cofragului coloanelor monolit
cot.8,45 in axele 9-11, A-X (et.3)
Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in
axele 9-11, A-X (et.3)
Instalarea cofragului planseului la cota 12,05
in axele 9-11, A-X
Armarea si betonarea planseului la cota
12,05 in axele 9-11, A-}K
Instalarea cofragului coloanelor monolit a
cot.12,05 in axele 9-11, A-} (et.4)
Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in
axele 9-11, A-X (et.4)
Armarea si betonarea grinzelor monolit
cot.14,8-18,3 in axele 9-11, A-X ADR
Con.Rai.
Montarea contravintuirelor verticale C1-C10
Montarea scarii /11; JIH1.
Montarea fermelor metalice Con.Rai.
Montarea constructiilor metalice (paxsepk) |Con.Rai.
Montarea scarii JIH2.
Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi |ADR
Retelele exterioare canalizare si apeduct ADR
Retelele exterioare gaze naturale ADR
Retelele exterioare electrice Con.Rai.
Montarea peretiilor din panouri "Sandwich" |ADR
Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor ADR
Montarea peretiilor dispartitori din panouri
gips-carton ADR
Montarea sistemului de ventilare si incalzire |Con.Rai.
Montarea sistemului interior de apeduct si
canalizare ADR
Montarea sistemului de paza si antiincendear
(S1) ADR
Automatizarea (AOB, AAC) ADR
Retele electrice interioare ADR
Retelele telecomunicatii (TS) ADR
Lucrari de finisare interioare ADR
Cazangeria ADR
Retele gaze interioare ADR
Lucrari de montaj echipamentului termic |[ADR
BepTuKanbHaa NnaHNMpPOBKa Con.Rai.
Lucrari de amenajare a teritoriului ADR
ADR
OseneHenune _
Con.Rai.
Inventarul tehnologic pentru bar cu 12
locuri Con.Rai.
Inventar sportiv Con.Rai.
Receptia obiectului la terminarea
lucrarilor
ADR 839127 231618 0 189537| 3596598 3607393 3816699 1826468 14107440
Consiliul Raional Causeni 258089 38342 0| 657478 1049806/ 814725 473203| 699989 3991632
TOTAL 1097216 269960 0| 847015| 4646404 4422118| 4289902| 2526457| 18099072
Executant "Consit PRO" SRL
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