Anexanr. 12

Proces-verbal
de receptie la terminarea lucrdrilor

Nr. 1 din 12 mai 2026

Digitally signed by Cheptene Alexandru
Date: 2026.06.30 17:43:24 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

localitate s.Sandtauca, vl Floresti

MOLDOVA EUROPEANA YW
Cu privire la lucrdrile de constructii “Lucrari de reparatie (asfaltare) a
drumului din s. Séniitiuca , rl. Floresti” ,
executate la obiectivul “Lucriri de reparatie (asfaltare) a drumului din s. Sinitiuca

. Il Floresti”
avand categoria de importanta normali (categoria C) ;

(se indicd categoria de importantd a constructiei)
fiind finantate din contul mijloacelor Programul Guvernamental ’EUROPA ESTE
APROAPE”, editia 2025, finantat din mijloacele Fondului National pentru Dezvoltarea
Regionala,

(se indica sursa de finantare)
in cadrul contractuluinr. 07/1 din 02.02.2026 , incheiat intre Primaéria
Sanaitauca si Pomixnord SRL

1. Lucrarile de constructii au fost executate in baza autorizatiei de construire nr, -
din , emisd de ,
cu valabilitatea pana la 20

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada 12 mai 2026 ;
fiind formata din:

2.1. Robu Sergiu, presedintele Comisiei, primarul s.Sénatauca,

2.2. Nastas Serghei, specialist atestat,membrul Comisiei(Certificat atestare seria 2025-DS

nr.0086)
2.3. Chiriac Andrei, specialist atestat, membrul Comisiei(Certificat atestare seria 2026-DS
nr.0284);
2.4. Ghilan Ion, diriginte de santier, membrul Comisiei (certificat de atestare seria 2026-
DS nr. 0327);
2.5. Cheptene Gheorghe, responsabil tehnic, membrul Comisiei (certificat de atestare
p— seria 2022- DS nr. 1582).

2.6. Jora Galina, Secretar al Consiliului local Sanétduca;
2.7. Amarfii Rodica , contabil sef Priméria Séndtauca;
2.8. Pegza Vitalie , consilier satesc s. Sdndtduca;

2.9. Volocenco Tudor , consilier sdtesc s. Sanitiuca.

3. La receptie au mai participat:
a) executantul:
Cheptene Alexandru , executantul, administrator Pomixnord SRL
(nume, prenume, functie)

b) proiectantul:

¢) Reprezentant ONDRL Rusu Anatolie
(nume, prenume, functie)

4. Descrierea obiectului recomandat spre receptie.



Obiectivul cu numarul cadastral - , cuadresa _s. Sanitiuca,r.
Floresti , cu destinatia___utilitate publicd , format din urmatoarele constructii
amenajarea imbricdminte rutierd din beton asfaltic avand suprafata lasol 5705 m2 |
suprafata totald 6846 m2 si numdrul de nivele , conform
certificatului despre rezultatul inspectérii constructiei nr, din

, eliberat de

(se indicd executantul lucrarii cadastrale)

si anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de receptie, in urma examindrii §i analizei lucrdrilor executate si a
documentelor din Cartea tehnicd a constructiei, precum si a constatirilor organelor de control, a
constatat urmatoarele:

a) lucrdrile de constructii au fost executate conform devizului, contractului de antrepriza,
normativelor in constructii §i urmeaza a fi receptionate conform listeianexa nr. 1;

b) lucrarile de constructii au fost complet terminate la data de 17.04.2026;

c) observatiile Comisiei de receptie sunt prezentate in lista-anexa nr. 2;

d) documentatia de executie care lipseste sau este incompletd, conform listeianexa nr. 3;

e) instructiunile de exploatare §i urmarire a comportarii in exploatare a obiectivului au
fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 3 928 791.98 lei, conform listei-anexa nr. 5.

6.Cartea tehnica a constructiei a fost prezentatd dupa cum urmeaza:

Capitolul A — Documentatia de proiect a constructiei __-__;

Capitolul B — Documentatia privind executia constructiei: Cartea Tehnicid este
completatd, este insotitd de rapoarte de incercdri a lucrdrilor, certificatele de calitate si
conformitate a materialelor sunt anexate;

Capitolul C — Documentatia privind receptia constructiei __-__;

Capitolul D — Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmdrirea
comportarii In exploatare a constructiei __-

7. Comisia de receptie, in urma constatarilor efectuate, propune:
Obiectul este finisat §i urmeaza a fi receptionat.

8. Comisia de receptie motiveaza propunerea prin;
Obiectul contractului: amenajarea imbriciminte rutierd din beton asfaltic cu suprafata de
5705m2, consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta cu suprafata de 1141m2,
conform devizului si normelor tehnice in vigoare. Materialele utilizate sunt conforme cu
certificatele de calitate prezentate si respectd standardele cerute. Nu s-au constatat
defectiuni vizibile sau abateri de la deviz care sd impiedice darea in folosinta.

9. Comisia de receptie recomandd urmitoarele:
aproba receptia lucririlor pentru obiectivul: ,,Lucriri de reparatie (asfaltare) a drumului
din s.Sdnitduca, rl. Floresti”si recomanda admiterea la exploatare a investitiei.

10. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica (INST) se anexeaza
la prezentul proces-verbal de receptic la terminarea lucrarilor si este parte indispensabila a
acestuia.

M Se aplicd doar pentru obiectivele previzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului §i constructiilor
nr. 434/2023. Semndtura sefului/sefului adjunct si a reprezentantului INST se aplicd atdt pe prezentul proces-
verbal, cdt si pe concluzia anexatd.

11. Prezentul proces-verbal, contindnd 3 file §i 5 anexe numerotate, cu un numar total de
8 file, a fost incheiat la data de 12 mai 2026 in 3 exemplare.
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@ Se aplicd doar pentru obiectivele previzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului i constructiilor
nr. 434/2023.

12. Constructia este functionala si transmisa la evidenta contabild Primariei satului
Sanatauca, rl. Floresti.

Transmisd: Primita:
Executant: Investitor:

12.05.2026 12.05.2026
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Locanon Moldova

(semndtura) ( semndturd)



Anexa nr.1 la procesul-verbal nr.1
de receptie la terminarea
lucrérilor din 12 mai 2026

Lucrdrile de constructie au fost executate in corespundere cu contractul de antrepriza, cu
devizul si alte normative tehnice in constructii.



Anexa nr.2 la procesul-verbal nr.1

de receptie la terminarea lucrarilor
din 12 mai 2026

Lista observatiilor comisiei de receptie

Observatii nu sunt.



Anexa nr.3 la procesul-verbal nr.1

de receptie la terminarea lucrérilor
din 12 mai 2026

Lista documentatiei de executie care lipseste i care este incompleta

NU SUNT.



Anexa nr.4 la procesul-verbal nr.1

de receptie la terminarea lucrarilor
din 12 mai 2026

Lista instructiunilor de exploatare si urmarire a comportarii in exploatare a
obiectivului care au fost sau nu transmise proprietarului

Nu sunt.



P

Anexa nr.5 la procesul-verbal nr. 1
de receptie la terminarea lucrarilor

din 12 mai 2026

Valoarea totala a obiectului este —3 928 791,98 lei, incusiv TVA — 654 798,67 lei
Obiectul este constituit din:

Lucrari de reparatic (asfaltare) a drumului din s.Sénétiuca, rl. Floresti.
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