Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului : Modernizarea strazilor Nufarul Alb, Grivitei si
Dunarii din municipiul Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum si intersectiei de tip giratoriu
(str. Grivitei cu str. Dunarii) si podului de pe str. Grivitei - str. Nufdrul Alb

2. Numarul s1 data contractului : Nr. 28/AP din 05.09.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria mun. Cahul

4. Adresa beneficiarului : mun. Cahul, str. Piata Independentei nr.6

5. Tara : Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor general

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolar1 SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 89 877 085,03
b) finala (la data finalizarii contractului) 88 002 650,08

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: la moment nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 17 luni

b) efectiv realizata 21 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Proces verbal nr. 1 din 30 aprilie 2024

11. Principalele remedieri $i completari inscrise in procesul-verbal de receptie
Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari
prevazute in contracte

Digitally signed by Boldurescu Petru
Date: 2026.07.01 08:29:27 EEST
Reason: MoldSign Signature

Data completirii: 01.08.2024 Location: Moldova .
Semnat' MOLDOVA EUROPEANA
Nume: Cretu Mihail

Functia in cadrul intreprinderii: administrator

Denumirea intreprinderii: Masterdrum SRL




Proiect :”Sustenabilitate, mobilitate si accesibilitate in regiunea
transfrontalierd Cahul-Oancea - o mai buna infrastructura de transport”

VOLUM 2

SECTIUNEA 1

FORMULAR DE CONTRACT

de lucrari pentru Actiunile Externe Ale Comunitatii Europene

FINANTAT DE BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE

intre
Primaria municipiul Cahul
Cod fiscal: 1007601008340
IBAN:MD80TRPDAH30000001067300
Adresa juridica: mun. Cahul str. Piata Independentei nr. 6
Relatii de contact (tel/fax; e-mail): 0299 2 19 49;0299 2 19 29
AUTORITATE CONTRACTANTA,
. pe de o parte,
S
Societatea Comercialda MASTERDRUM SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

Cod fiscal: 1009600036472
IBAN: MD93AG000000022513381039

Adresa juridica: s. Zirnesti r. Cahul

n calitate de CONTRACTANT

) . . pe de alta parte,
au convenit dupa cum urmeaza :

In cadrul proiectului Sustenabilitate, mobilitate si accesibilitate in regiunea transfrontaliera
Cahul-Oancea - o0 mai buna infrastructura de transport”, cod 1HARD/3.1/12/2, finantat de
Uniunea Europeana prin Programul Operational Comun Roméania-Republica Moldova 2014-

Este incheiat prezentul Contract, cu nr. 28/AP din 05 septembrie 2022 unde Autoritatea
Contractanta doreste ca, Contractantul sa realizeze urmatoarele lucrari:

Modernizarea strazilor Nufarul Alb, Grivitei si Dunarii din municipiul Cahul cu lungimea
de 3,2 km, precum si intersectiei de tip giratoriu (str. Grivitei cu str. Dunarii) si podului
de Pe s*r Grivitei - str. Nufarul Alb” si a acceptat oferta contractantului privind executarea
si finisarea acestor lucrari si a reparatiei tuturor viciilor aferente.

Au fost convenite urmatoarele :

n acest contract, cuvintele si expresiile vor avea semnificatia care le este
atribuita in conditiile contractuale anexate.

.ele urmatoare vor fi considerate citite si interpretate ca parte integranta a
lui contract Tn ordinea ierarhica urmatoare:



Proiect: Sustenabilitate, mobilitate si accesibilitate in regiunea
transfrontaliera Cahul-Oancea - o0 mai buna infrastructura de transport”

(@) Contractul,

(b) Conditiile speciale,

(c) Conditiile generale,

(d) Oferta financiara (dupa corectarea erorilor aritmetice)
(e) Specificatiile tehnice (caietul de sarcini),

(f) Desene tehnice

(9) Formularul Ofertei cu Anexa,

(h) Alte documente care fac parte din contract.

Diferite documente ce formeaza prezentul contract trebue sa fie explicate reciproc, in cazul de
ambiguitate sau divergente, ordinea in care ele prevaleaza este cea mentionata mai sus.
Amendamentele urmeaza ordinea ierarhica a documentului pe care il modifica.

Articolul 3. in schimbul platilor efectuate de Autoritatea Contractanta catre Contractant, dupa
cum sint mentionate mai jos, Contractantul se angajeazd sa execute S$i sa
finalizeze lucrarile si sa repare toate vicile aferente Tn deplina conformitate cu
prevederile Contractului.

Articolul 4. Autoritatea Contractanta se angajeaza sa plateasca Contractantului sub forma de
retributie pentru executarea si finalizarea lucrarilor la care a fost angajat si
reparatia oricaror vicii aferente o suma in valoare de ;

- Pretul (TVA la cota zero/ alte taxe) 89 877 085,03 lei MDL
-Pretul contractului (in litere) : optzeci si noua milioane opt sute saptezeci si sapte mii
optzeci si cinci lei, 03 bani. " mH

Toate platile efectuate pentru executarea prezentului contract beneficiaza de scutiri la impozite
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a mal

semnal

Articolul 5. Alte conditilySp g cjaje aplicabile prezentului contrachcontractul este valabil pana
la 31.12.2022fr

Intru respectarea caruia, partile au semnat acest contract. Prezentul Contract produce efecte
la data semnarii acestuia de catre ultima parte si anume de catre Contractant.

intocmit In limba romana, in trei originale, doua pentru Autoritatea Contractanta si unul pentru
Contractor.

CONTRACTANTUL: SRL Masterdrum . L.
AUTORITATEACONTRACTANTA: Primaria
municipiului Cahul

Cretu Mihail Nicolae Dandis
Functia:primar

Semnatura:

Data:



INVESTITOR: Priméaria municipiului Cahul

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
(receptia dupa Tnlaturarea obiectiilor)

Nr. 01 din 30 aprilie 2024

privind executarea lucrarilor de ”Modernizare a strazilor Nufarul Alb, str. Grivitei si str.
Dunarii din municipiul Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum si intersectiei de tip giratoriu (str.
Grivitei cu str. Dunarii) si podul de pe str. Grivitei - str.Nufarul Alb”, in cadrul contractului de
antreprizda nr. 28/AP din 05.09.2022, Tncheiat intre Primaria municipiului Cahul si SRL
Masterdrum, proiect IHARD/3.1/12.

i Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 051/2, eliberatd de
Primaria municipiului Cahul, la data de 12.09.2022.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea Tn intervalul zilei de 30.04.2024, fiind
formata din:

Presedintele comisiei
Nicolae Dandis, primarul municipiului Cahul;

Secretarul comisiei
Nuca Miric, administrator IM CRDSL Cahul, inginer in cadrul proiectului;

Membrii comisiei

Gheorghe Grecu, responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului;
Bitirescu Vasile, responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului;
Calin Valeriu, responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului
Badin Stella, viceprimarul municipiului Cahul, manager financiar in cadrul proiectului;
Brinza Snejana, specialista principala a Primariei municipiului Cahul, manager in cadrul
proiectului.

Au mai participat la receptie:

Cretu Mihail, director SRL Masterdrum;
Stavila Valeriu, diriginte de santier SRL Masterdrum.

Invitat: Constantin Rosea, proiectant, autorul proiectului.

2. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisda si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse Tn lista-anexa nr. 1

2) lucrarile cuprinse n lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: a receptiona lucrarile executate.



6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin: terminarea lucrarilor executate in
baza autorizatiei de construire nr. 051/2 din 12.09.2022 si a proiectului de executie.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: de a receptiona lucrarile executate.

71 Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul: strada Nufarul Alb, strada Grivitei si strada Dunarii din municipiul Cahul cu
lungimea de 3,2 km, precum si intersectia de tip giratoriu (str. Grivitei cu str. Dunarii) si podul

de pe str. Grivitei - str.Nufarul Alb”, numar cadastral f/nr, destinatia: drum.

S™Prezentul proces-verbal, continind___J? file si ? anexe numerotate, cu un total
a fost incheiat astazi 30 aprilie 2024 in 5 exemplare.

Comisia de receptie:

zllr. Nume, prenume calitatea semnatitra
0

1 Dandis Nicolae presedinte J &_ IA

2. Nuca Miric secretar

3. Grecu Gheorghe membru C

4. Bitirescu Vasile membru -

5. Calin Valeriu membru

6. Badin Stella membru

7. Brinza Snejana membru

9. Lucrarile de "Modernizare a strazilor Nufarul Alb, str. Grivitei si str. Dunarii din
municipiul Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum si intersectiei de tjp giratoriu (str. Grivitei cu
str. Dunarii) si podul de pe str. Grivitei - str.Nufarul Alb” sunt

itura)



Anexanr. 01
piese lipsa sau incomplete

Anexa nr. 02



Lucrari ce nu au fost executate



Anexanr. 03
Lucrari ce nu au respectat prevederile proiectului
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