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Prin prezenta, IP Compania _Teleradio-Moldova” va informeaza despre
rezultatele evaludri ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica prin
cererea ofertelor de preturi nr. ocds-b3wdp1-MD-1781254547738 din 24.06.2026 cu
privire la achizitionarea Lucrérilor de reparatie a acoperisului garajului, sos. Héncesti 64,
mun. Chisindu si a acoperisului Casel Radlo, str. Miorita, 1, mun. Chisinau, IP Compania
., Teleradio-Moldova”.

Conform deciziei Grupului de lucru pentru achizitii publice, in temeiul prevederilor
art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, nu se acceptd
ofertele urmitorilor operatori economici, deoarece acestea nu corespund cerintelor
previzute in documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza:

‘1) HIDROIZOLARE PENTRU FIECARE SRL pentru Lotul nr. 1sinr. 2 in urma
evaludrii documentelor prezentate s-a constatat ca operatorul economic a depus
Graficul de executare a lucrarilor intr-o forma simplificata, care nu a fost Intocmit in
conformitate cu modelul prevazut in Anexa nr. 10 la Documentatia standard pentru
realizarea achizitiilor publice de lucrar, aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor nr.
69 din 07.05.2021, si nici nu respectd cerintele stabilite de autoritatea contractanta la
pct. 17 subpct. 3 lit. b) din Anuntul de participare, potrivit carora ofertantii aveau
obligatia de a prezenta Graficul de executare a lucrdrilor cu descrierea, pe perioade,
a tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi executate.

Autoritatea contractantd retine ca Graficul de executare a lucrarilor constituie
parte integrantd a propunerii tehnice si reprezinta documentul prin care ofertantul
demonstreaza modalitatea de organizare, etapizare si planificare a executarii lucrarilor.
in consecinta, prezentarea unui grafic care nu respecta cerintele documentatiei de
atribuire  impiedicd verificarea  conformitatii propunerii  tehnice si atrage
neconformitatea ofertei. Totodat3, intrucat graficul de executare a lucrarilor face parte
integranta din propunerea tehnicd, completarea sau modificarea acestuia ulterior
termenului-limitd de depunere a ofertelor ar conduce la modificarea continutului
propunerii tehnice, fapt inadmisibil in raport cu principiul tratamentului egal al
ofertantilor si cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice.

De asemenea, in urma verificarii documentelor prezentate pentru materialele ce
urmeazd a fi utilizate la executarea lucrarilor, s-a constatat ca certificatele de
conformitate anexate nu confirm3 valabilitatea acestora la data depunerii ofertei,
intrucat nu contin viza anuald prevazuta pentru mentinerea valabilitatii certificatelor. in




consecinta, operatorul economic nu a demonstrat conformitatea materialelor ofertate
cu cerintele documentatiei de atribuire.

2) Resacons-STR SRL pentru Lotul nr. 1 si nr. 2, in urma evaluarii documentelor
prezentate s-a constatat cd operatorul economic a depus Graficul de executare a
lucrarilor intr-o forma simplificata, care nu a fost intocmit in conformitate cu modelul
prevazut in Anexa nr. 10 la Documentatia standard pentru realizarea achizitiilor publice
de lucrari, aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 69 din 07.05.2021, si nici nu
respecta cerintele stabilite de autoritatea contractanta la pct. 17 subpct. 3 lit. b) din
Anuntul de participare, potrivit carora ofertantii aveau obligatia de a prezenta Graficul
de executare a lucrarilor cu descrierea, pe perioade, a tuturor lucrarilor ce urmeaza
a fi executate.

Autoritatea contractanta retine ca Graficul de executare a lucrarilor constituie
parte integrantd a propunerii tehnice si reprezintd documentul prin care ofertantul
demonstreaza modalitatea de organizare, etapizare si planificare a executarii lucrarilor.
in consecintd, prezentarea unui grafic care nu respecta cerintele documentatiei de
atribuire Tmpiedicd verificarea conformitatii propunerii tehnice si atrage
neconformitatea ofertei. Totodata, intrucat graficul de executare a lucrarilor face parte
integranta din propunerea tehnicd, completarea sau modificarea acestuia ulterior
termenului-limita de depunere a ofertelor ar conduce la modificarea continutului
propunerii tehnice, fapt inadmisibil in raport cu principiul tratamentului egal al
ofertantilor si cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice.

Avand in vedere cele expuse, in conformitate cu decizia Grupului de lucru pentru
achizitii publice si in temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) liniuta a treia din Legea nr. 131/2015
privind achizitiile publice, procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
privind achizitionarea /ucrarilor de reparatie a acoperisului garajului, situat pe sos.
Héncesti nr. 64, mun. Chisindu, si a acoperisului Casei Radlo, situata pe str. Miorita nr.
1, mun. Chisinau, se anuleaza, intrucét niciuna dintre ofertele depuse nu a fost elaborata
si prezentata in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.

in vederea asigurdrii realizarii obiectului achizitiei, autoritatea contractanta va
initia ¢ noua procedura de achizitie publica, in conditile prevazute de legislatia in
vigoare.

V& multumim pentru participare. .

Presedintele grupului de lucru

pentru achizitii publice Veaceslav RUSU

Ex. Natalia Braga-Miid
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