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P R O C E S – V E R B A L 

DE RECEŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

АКТ  

приема оконченных работ 

Nr. 1      din 20 octombrie 2021 
                 №            от 

 

Privind lucrarea  amenajarea parsarii auto si cii de acces la cladire de producer intreprinderii 

industriala 
Работы                      

Executată la obiectul VMS-Companie SRL    cladire  de producere   

. 
выполненной на объекте  

în cadrul contractului nr. _f/n_ din _15.01.2021_. Încheiat între 
       согласно договора                      №           от                                      заключенного между                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Aflux-Prim SRL şi SRL „VMS-Companie”  pentru lucrările  amenajarea parsarii auto si cii de acces 

cladire  de producere intreprinderii industriala                           

  на работы 

 1. Lucrările au fost executate ăn baza autorizaţiei nr. _--_, eliberată de  
     Работы были выполнены на основе разрешения                                                 №                                         выданного   

la _-- сu valabilitate pînă la __----__                        
в      со      сроком действия  до 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _25.07.2021, fiind formată din: 
     Приемочная комиссия проводила работу в сроки          в составе: 

Preşedintele comisiei                    d-na – Covalciuc M. - director SRL VMS-Companie  

Membrii comisiei                          d-l – Catlabuga A. -  responsabil tehnic_SRL VMS-Companie   

                                                        d-l – Melnic I. – dereginte de santier Aflux- Prim SRL  

__________________________    d-l – Scutelnic V. – director SRL Aflux-Prim                   

3. Au mai participat la recepţie: 
     Принимали участие в приемке: 

SRL “Aflux - Prim”      

 4. Constatările comisiei de recepţie: 
       Приемочная комиссия установила: 

 1)  lucrările cuprinse în devizu-local, au fost executate in volumul deplin. 
 . 

 5. Comisia de recepţie, în urmă constatărilor făcute, propune: 
      Приемочная комиссия в результате установленного выше предлагает: 

De receptionat  amenajarea parsarii auto si cii de acces cladire  de producere intreprinderii 

industriala                 

 6. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: 
      Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через: 

    amenajarea parsarii auto si cii de acces cladire  de producere intreprinderii industriala                  

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 
      Приемочная комиссия  рекомендует следующее: 

De receptionat  amenajarea parsarii auto si cii de acces cladire  de producere intreprinderii 

industriala                SRL VMS-Companie 

7* Descrierea obiectului recomandat spre receptie: 
    Описание объекта рекомендованного для приемки: 

Obiectul cu numărul cadastral  adresa postală mun.Balti, str.Sofiei 2 A   , destinatia 
               Объект с кадастровым №                                                почтовый адрес                                                           назначение 

 _____________________ compus din următoarele constructii- sectiile de producere, suprafata la  
                          состоит из следующих строений                                      площадь 
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