
 

 

FORMULARUL F3.3 

Graficul de execuție a lucrărilor 

” Lucrări de construcție a blocului administrativ PAMU Olănești  

(s. Olănești, r. Ștefan Vodă)” 

Nr. 
d/o 

Grupa de obiect/ 
denumirea obiectului 

2020 2021 

9 10 11 12 01 02 03 04 

1 Rezistenta blocului administrativ X X X      

2 Solutii arhitecturale X X X X X X X X 

3 Incalzire si Ventilare   X X X X   

4 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare    X X    

5 Cazangerie. Termomecanica   X X     

6 Retele de gaz interioare     X    

7 Lucrari electrotehnice   X  X    

8 Retea de telecomunicatii       X X 

9 Sistemul antiincendiu     X X X  

10 Cazangeria. Dispozitive si mijloace pentru automatizare   X X   X  

11 Cazangeria. Sistem de paza      X X  

12 Alimentarea cu energie electrica   X X     

13 Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare   X X   X X 

14 Alimentare cu gaze. Conducte exterioare      X X  

15 Amenajarea teritoriului       X X 

 
 
Semnat: _____________________________ 
Nume/prenume: Paduret Alexandru 
Funcţia în cadrul firmei: Administrator II “Paduret Alexandru” 
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