
...   . Anexa nr. 25
la Documentaţia standard nr. 69 

din “ 07” mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 57 
privind achiziţia prin achiziţie Cererea Ofertelor de Preţ

Lucrări de reparaţie capitală a Casei de Cultură şi amenajarea terenului aferent pe  
imobilul/terenul cu nr. cadastral 3153109019, тип. Chişinău сот. Stăuceni, 

s. Golanul Nou, str. M.Eminescu 7

08” aprilie 2022 . comuna: Stăuceni

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

.. i C i '  ■

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract- este-încheiat .în- urma-.procedurii de~achizitie—COP—nr__ ocds-bBwdpbMD-
1644229155455 - Lucrări de reparaţie capitală a Casei de Cultură şi amenajarea terenului aferent 
pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 3153109019, тип. Chişinău сот. Stăuceni, s. Golanul Nou, 
str. M.Eminescu 7 din data 07 februaie 2022, între Primăria comunei Stăuceni; IDNO 
1007601009990 cu sediul în mun. Chişinău, comuna Stăuceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 
022326976, e-mail: info@stauceni.md, reprezentat prin primarul comunei Stăuceni dnul Alexandr 
VORNICU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SC MIHCONS PLUS S.R.L cu sediul 
Republica Moldova, MD-2028, mun. Chişinău, or. Codru str.Cobzarilor 22/1,7.e/f 1005600035248, 
telefon/fax: 069351588, e-mail: mihconsplus@mail.ru reprezentată de către Mihail UN'GUREANU, 
administrator, care acţionează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie capitală a Casei de Cultură şi 
amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 3153109019, тип. Chişinău 
сот. Stăuceni, s. Golanul Nou, str. M.Eminescu 7 în conformitate cu prevederile, proiectului 
tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2,1; Durata de execuţie A lucrărilor, contractate este .de, şase .luni. .după primirea.of dinului: de. începere 
a execuţiei şi asigUrarn lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. f •
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
contract. ,. GO
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze:
generate de-Beneficiar;- ■ —- .■.. . „■
datorită impedimentului care-justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile 
şi imprevizibile pentru Antreprenor;
influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiţii climaterice se va răsfrânge asupra calităţii 
lucrărilor;
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2.4
părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. în cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 
iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea 
şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 
de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

A •
2.6. In baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în cazul în care se 
constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 
lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficia*-'1 va 
convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformiforh cu 
documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. în funcţie de 
constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 
părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.
2.7.Se indică termenul de garanţie a lucrărilor 60 luni.
С tr
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 142 259,68 lei MD 
(două milioane una sută patruzeci şi două mii două sute cinzeci şi nouă lei, 68 bani), inclusiv

i i TVA.
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza e-factura, după primirea proceselor -  verbale de 
recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

• j j'ii'j I .

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datoritW nor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nu .va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului.
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. în cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 
după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI
4.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de
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amităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală, 
к Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor



execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.
4.3. Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. : i ... n
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la

■dispoziţie-pentru consultare de către-Agenţia pentru Supravegherea Tehnică, precum şi-de către alte......
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt 'cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea
şi întreţinerea corespunzătoare'a lucrărilor. -     - ■
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 
ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor.
Notifiearea,:vaxonţme„detaliile...sau dispoziţiile, .ce. se . cer ş i va. specifica^dataia„car.e.. aeesţqa-auTos.t., 
necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
4.8. întreagă^ W currientaţie necesară ’pentru "executarea lucrărilor HeLsubân№ pnzăLvâ!ixfpusă'ia"" L 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din shbcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor.' Acesta îşi 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate.
4.10. Antreprenorul', prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit sub formă de scrisoare 
de garanţie bancară.
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după
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semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 
15 zile. In cazuf recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea
acestora.
4 . 12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
acceptare, dar,nu..mai,târziu de data .încbeierii.£ontr.actului,. Atât .timp câLelnu şEaJndeplinit.această 
obligaţiune, Beneficiarul poate;să reţină garanţia Antreprenorului pentru' ofertă;  ...л i... , . ...
4.13. Antreprenorul garantează că, ia  data recepţiei, lucrarea executată are calităţile Stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea-probei îndeplinită atăta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. t Z t f ţ r  .
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cuprevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La
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cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru e x a m in a re !^  
i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informaţia şi să nu nl .......................................  Şi

. utilizată îmscopuri proprii,indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
4-16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executări 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numa 
Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotrivi 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui di 
şatitier atestat tehnico-profesional, care va_ dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor dii 
partea Antreprenorului.
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune 
el ;poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scuteşte de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, îi 
afară cazului în care ele contravin prevederilor legale.' Dacă prin executarea dispoziţiilo 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor f 

• suportate de-către Beneficiar; .------— ■ -— ---- -.............................. -  — —
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 1 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 
terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. w
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s; 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţi 
Antreprenorului de-către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorii

-este-obligat-să-verifice-documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile ş 
inexactităţile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile с 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 
prevederilor legale şi obligaţiunilor contractuale şi profesionale.
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c )" îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct d

"vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., BeneficiaruDpoat 
opri lucrările, prin rezoluţiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compenseaz 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
4.24. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectiv

~~şTsă comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.
4.25. în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, s 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fe 

şcare nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toat 
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, s
“'^lăîeăscăToâtefiaxelefn:ecesare''legate' de •execuţiafiucrărilorrprecum~'şfpentru~bunurrsau dreptui

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul. aeWziţiilQJ_ pub.Hee pe. reglementează .modalităţile, de ajusture a .valorii contractelor de 
achiziţii publice.

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi prezentului contract. v
6.2. în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şţ lucrările pe_care aceştia le vor
executa. — -........................................    -..-...-...—.....---- :------- ................................... - ....
6.37' Pe paTCufsul'~execuţiei ''"lucrăfildr7“'Antreprenorul ' “este*”obligat săr^om urnceT^lâ^eferea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontrăctări.

7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 
forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va-solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forţa ae munca, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor.
8.2 .Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
îndocumentaţîe'j îneaz'cbntrăf cheltuielile vor‘fi suportate d6"Ben6fi'6idI^i«^vi:r"^?^.r3:*t7i'3^^-rTr..v
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea,'în depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice, lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa Ia  examinarea şi măsurarea 
lucrărilor. ...... .
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această partei'sau 'părţrdeiucrare ,“dacă' este cazul? Dacă se-”Constată-eăiucrările-au-fost'de-calitate~ 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, îri caz contrar,~cle Antreprenor. - ~
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor' apărate de 
măsurat se suportă de către Antreprenor. în cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia. _______________ ___________



8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără disp 
Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţc 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţe 
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. ___ _________
8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzătoi 
şi primirea ordinului de execuţie.

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1..-Perioada de. garanţie pentru lucrări este de -5  ani______ ’ _______________  „____
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei Ia terminarea lucrărilor şipână la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar. wi ■ i" ■

id. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener înL I'D 4
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
10.3. Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să 
răspundă solidar- faţă de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor 
contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost-aplicatăp atunci acesta poartă singur răspunderea,- num ardacă Antreprenorul l-a 
înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 
"f015r7ir^:ep ^ 5 m in ffeM iF ^ a^ ig u T e“ lucrâffle"'execuMe^şi’'da!Ш1егре™сагеГle 'a re ’la dispoziţie
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 
de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze 

;zăpada şi g h e a ţ a .  ......... •....................................................   _..........-  - ...
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube" pentru~Berieficiar, acesta va fi 

rdlspăgubifide 'Antreprenor îniriărimeâ sumei prejudiciului.-
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.
10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea



и

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 
din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere, penalizarea 
devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu1 adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiilor 
contractuale. ■■■■  -   ,

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1. în cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate,
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

o instituţie

12. REZOLUŢIUNEACONTRACTULUI ' Г -ЧГ:-
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsejqbestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările .suspendate, 
în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; j . .
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu â refăcut o 
lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.3. Contractul .se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluţiunea contractului, va convoca comisia de recepţie- care va 
efectua recepţia, cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluţiunii contractului.
12.5. în cazul rezoluţiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor ,şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
12.6. După rezoluţiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile1 care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice; 1

i.-lT j.-.i-
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i, b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedur 
achiziţie publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achiziţiile publice şi/sau 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 
uiiei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale.

13. DISPOZIŢII FINALE
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:
a) devizele locale, forma 3,5,7;
b) Specificaţiile tehnice anexa 1
c);Specificaţiile tehnice anexa 2
d) Graficul de executare a lucrărilor ; .
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13 3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 
aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.
13:4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/r^epţia 
finală a lucrărilor. w

• 3 ;, .•
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RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

SC MIHCONS PLUS S.R.L

Adresa:Republica Moldova, MD-2028, mun. 
Chişinău, or. Codru str. Cobzarilor 22/1, 
e-mail: mihconsplus@mail.ru 
Tel/Fax: 069351588
Denumirea Băncii: BC ”MAIB” .S.A suc. nrl 
Adresa Băncii: or. Chisinau 
Cod Bancar AGRNMD2X885 
Cod IBAN: M D I8AG000000002251480644 

.Cod fiscal: 1005600035248 
Cod TVA 0205777

Prim ăria  comunei Stăuceni

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun.
Chişinău, com.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13
e-mail: info@,stauceni.md
Tel/Fax: 022326976
Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: or. Chisinau
Cod Bancar: TREZMD2X —•
Cod IBAN: MD98TRPDAK311120A13264AB 
Cod fiscal: 1007601009990

mailto:mihconsplus@mail.ru


• Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 57 

Din „08” aprilie 2022

SPECIFICAŢII TEHNICE

N
r.

Denumirea lucrărilor Cod
CPV

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de 
către autoritatea 

contractantă

Specificarea 
tehnică deplină 

propusă de 
către ofertant

Standarde de 
referinţă

1 Lucrări de reparaţie capitală 
a Casei de Cultură şi 
amenajarea terenului aferent 
pe imobilul/terenul cu nr. 
cadastral 3153109019, тип. as1

Conform
devizului

Conform
devizului

Calculul valorii este efectuat 
în
temeiul Normativului în 
Construcţii
N С M L.02.12-l:i6l8

Chişinău сот. Stăuceni, s. 
Golanul Nou, str. 
M.Eminescu 7

Ooo Indicator de
preţuri de referinţă pentru — 
lucrări de 
prospecţiuni 
geodezice,aprobat de 
Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii, t 
(Economia Construcţiilor)

ooCNun

TOTAL

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
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Aiiexa nr. 2 
la Contractul nr. 57 

Din „08” aprilie 2022

SPECIFICAŢII DE PREŢ

Nr. Denumirea
lucrărilor

Cod
CPV

Unitatea
de

măsură

Cantitatea Preţul
unitar

Inclusiv
TVA

Sumalei MD, 
Inclusiv 

TVA

Termenii de 
executare

1 Lucrări de reparaţie 
capitală a Casei de 
Cultură şi 
amenajarea 
terenului aferent pe 
imobilul/terenul cu 
nr. cadastral 
3153109019, тип. 
Chişinău сот. 
Stăuceni, s. Goianul

45
20

00
00

-9

lucrări Conform
devizului

2 142 259,68 2 142 259,68 6 luni d ^ a
începerea
lucrărilor

I\ou,str. 
M.Eminescu 7

TOTAL
2 142 259,68 2 142 259,68

И
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR 

Mihail UNGUREANU, adminisrator

BENEFICIAR 

Alexandr VORNICU, primar

10



Anexa nr. 25 
la Documentaţia standard nr. 115 

din “ 15” septembrie 2021

Acord Adiţional Nr. 1
la contractul Nr. 57 din ”08,, aprilie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ”19,, septembrie 2022, între Primăria Stăuceni, în persoana 
primarului, Alexandr VORNICU şi SC MIHCONS PLUS S.R.L, în persoana administratorului 
Mihail UNGUREANU, în scopul modificării Contractului Nr. 57 din ”08” aprilie 2022 (numit în 
continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică COP nr. ocds- 
b3wdpl-MD-1644229155455 - Lucrări de reparaţie capitală a Casei de Cultură şi amenajarea 
terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 3153109019, тип. Chişinău сот. 
Stăuceni, s. Goianul Nou, str. M.Eminescu 7 din data 07 februaie 2022
Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr. 29 din 19 
septembrie 2022.
Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, 
celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
1. Se majorează valoarea contractului nr. 57 din 08.04.2022 înregistrat la trezorerie cu nr. 

2022-0000002213 din 13 aprilie 2022, cu 320 210,63 lei (trei sute douăzeci mii două sute 
zece lei, 63 bani) MDL inclusiv TVA, iar valoarea finală a contractului va fi de 
2 462 470,31 lei (două milioane patru sute şaizeci şi două mii patru sute şaptezeci lei, 30 
bani) MDL, inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la 
una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor sau la data semnării lui de către părţi sau 
la o dată ulterioară indicată în acest acord.

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

SC MIHCONS PLUS S.R.L. Primăria comunei Stăuceni

Adresa:Republica Moldova, MD-2028, mun. Chişinău, or, 
Codru str.Cobzarilor.22/1, 
e-mail: mihconsplus@mail.ru.
Tel/Fax: 069351588
Denumirea Băncii: BC ”MAIB” .S.A suc. nrl
Adresa Băncii: or. Chisinau
Cod Bancar AGRNMD2X885
Cod IB AN: MD 18AG0000002251480644
Cod fiscal: 1005600035248
Cod TVA 0205777

Mihail UNGUREANUL

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 13 
e-mail: info@stauceni.md 
Tel/Fax: 022326976 
Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat 
Adresa Băncii: or. Chisinau 
Cod Bancar: TREZMD2X 
Cod IB AN: MD98TRPDAK311120A13264AB 
Cod

o o o  о д о & С З

mailto:mihconsplus@mail.ru
mailto:info@stauceni.md


INVESTITOR 
Primăria Comunei Stăuceni 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILORs

Nr. /  din /а#£сА/-/г-2<У1Ъ 

privind obiectul „Lucrări de reparaţie capitală a casei de Cultură şi amenajarea 

terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chişinău 

com. Stăuceni, s. Goianul Nou, str. M.Eminescu 7” în cadrul contractului de antrepriză nr.57 

încheiat între SC MIHCONS-PLUS S.R.L (executant) şi Primăria Comunei Stăuceni (investitor).

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 2023, fiind

formată din:

Preşedintele comisie:

Primarul Alexandr Vomicu 

Membrii comisiei:

Gheorghe Hajder -  vice primar 

Igor Cucereanu -  Arhitector şef

- Ivan Ursu -  Responabil tehnic

Au mai participat la recepţie:

Mihail Ungureanu -  Dirignte de şantier

Mihail Ungureanu -  Director SC MIHCONS-PLUS S.R.L

2. Constatările comisiei de recepţie:

1) Lipsa, incompleturile de piese în documentaţia scrisă şi desenată, sunt indicate în lista- 

anexă nr. 1;

2) Lucrările ce nu au fost executate nu sunt (listă-anexă nr.2)

3) Lucrările au fost executate în conformitate cu devizul, neconformităţile sunt indicate 

lista-anexă nr.3

3. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepţiona terminarea lucrărilor la obiectul: „Lucrări de reparaţie capitală a casei de
: , ' . V ,  ,\\

Cultură şi ameiiajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019,
’ ) '  v  1 ! ' . f  f ,  " L i  "к

mun. Chişinău corn. Stăuceni, s. Goianul Nou, str. M.Eminescu 7”.

4. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

Recepţia la terminarea lucrărilor la obiectul: „Lucrări de reparaţie capitală a casei de 

Cultură şi amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, 

mun. Chişinău com. Stăuceni, s. Goianul Nou, str. M.Eminescu 7” se admite deoarece nu 

sunt obiecţii.



5. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

De supus recepţiei la terminarea lucrărilor, cu propunerea obiectului spre recepţia finală.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Obiectul: „Lucrări de reparaţie capitală a casei de Cultură şi amenajarea terenului aferent 

pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chişinău com. Stăuceni, s. Goianul 

Nou, str. M.Eminescu 7”

7. Prezentul proces verbal, conţinând file ş i  anexe nurrîerotate, cu un total de  file, a

EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
SC MIHCONS-PLUS S.R.L Primăria Comunei Stăuceni



Nr. o2lr-24/
La nr.

REPUBLICAMOLDOUA
MUNTCTPruL CHt$rN,{U

P RIMARIA CO MUN EI SdUCENI

MD - 4g39, mun. Chigin6u, com. Stiuceni, str.A. Mateevici, 13, Tel: (OOaZf 22) 326-976, e-mail: info@staqgenllqd

din ,py'' /"2 a.2o23
din ,, " a.2O

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primdria comunei Stduceni, confirmdm cd: S.C.
,,MIHCONS-PLUS" S.R.L. a efectuat lucriri de repara{ie capitalil a Casei

de Culturi qi amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. cadastral

3153109019, mun. Chiqiniu com. Stiuceni, s.Goianul Nou, str. M.Eminescu 7 o'

Lucrdrile contractate au fost executate conform graficului de execulie a

lucrarilor, compania S.C. "MIHCONS-PLUS" S.R.L. ;i-a executat angaiamentele

contractuale integral, oferind servicii de calitate.

in timpul derularii lucrdrilor nu au fost inregistrate neconformitdli care sd

duc6 la refaceri parliale sau totale a lucrdrilor, nu au fost inregistrate cazuri de

accidente tehnice produse din vina exclusivd a antreprenorului, nu au fost

inregistrate r6ceplii am6nate sau respinse din aavza nerespectdrii parametrilor de

calitate.
Specialiqtii intreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovadd de experienld

bogatd in organizarea ;i executarea lucrdrilor contractate.

Astfel Primdria comunei StSuceni, recomandd cu incredere operatorul

economic S.C. "MIHCONS-PLUS" S.R.L. fiind o intreprindere dotatd tehnic la

nivelul exigenlelor contemporane qi care dispune de potenlial umari cu calificare

profesional6 inaltd pentru solulionarea diversificatd a solicitdrilor potenlialilor

beneficiari.

Primar Alexandr VORNICU


		2023-03-31T15:31:07+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




