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Contract Furnizor
Furnizare de produse pentru upgrade ETA2U SRL (Lider asociere), Timisoara, str.
hardware si software al platformei de Gheorghe DIMA, nr. 1, jud. Timis,
decontare a Trezoreriei care asigura J35/703/1992, CF RO1801821, cont IBAN nr.
comunicatia securizata a tranzactiilor si RO11 TREZ 6215 069X XX00 1761 deschis la
informatiilor financiare cu participantii la Trezoreria Municipiului Timisoara
platforma Sistemului Electronic de Plati (SEP), |ASEE SOLUTIONS SRL (Asociat), cu sediul in
inclusiv serviciile asociate Bucuresti, str, Frumoasa, nr. 30, sector 1,
Nr. contract - 688127/31.10.2024 J40/24592/1994, CF 6614131, cont IBAN
nr.RO63TREZ7005069XX000680 deschis la
DTCPMB

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

incheiat astdzi, 28.02.2025, intre Ministerul Finantelor, prin Centrul National pentru
Informatii Financiare, in calitate de achizitor si ETA2U SRL (Lider asociere), in calitate de
furnizor, cu ocazia predarii de catre furnizor catre achizitor a produselor pentru upgrade
hardware si software al platformei de decontare a Trezoreriei care asigura comunicatia
securizata a tranzactiilor si informatiilor financiare cu participantii la platforma Sistemului
Electronic de Plati (SEP), la sediul Ministerului Finantelor - Centrul de date secundar din Brasov,
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 7, ce fac obiectul contractului nr. 688127din 31.10.2024.

Produsele au fost receptionate cantitativ de catre achizitor, conform procesului verbal

de receptie cantitativ nr. 397262/27.02.2025 si sunt cele descrise in tabelul de mai jos:

Nr. | Denumire echipament Serii U.M | Cantitate | Pret unitar - Lei Pret total -
crt . fara TVA Lei fara TVA
1 | Server productie SEP | 78BC461 buc 1 1.274.970,30 1.274.970,30
IBM Power E1050
2 | Sistem stocare date 78E3MG4 buc 1 620.601,23 620.601,23
BM Flash System

7300 - 40 core per
sistem, 115 TiB utili

3 | Fibre Channel SAN buc 2 115.267,18 230.534,36
; ; 787393F
Switch 24 porturi IBM 287393K
Storage
4 | Sistem stocare date pe 7802DAR buc 1 86.532,98 86.532,98
benzi magnetice IBM
TS4300 tape library
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5 Benzi magnetice IBM buc 20 763,72 15.274,40
LTO-9 Ultrium

6 | Rack RITTAL VX-IT buc 1 32.726,78 32.726,78
600x42Ux1200,
5310118

TOTAL fira TVA | 2.260.640,05
Valoare TVA | 429.521,61
TOTAL cu TVA | 2.690.161,66

Tn data de 28.02.2028 s-a procedat la receptia calitativa, in conformitate cu cerintele
Caietului de sarcini - Anexa 1 la Contractul nr. 688127 din 31.10.2024, respectiv:

v’ s-a verificat instalarea si electroalimentarea echipamentelor livrate;

v s-a verificat configurarea hardware-software a echipamentelor livrate;

v’ s-a verificat conformitatea si integrarea functionala a echipamentelor livrate cu
specificatiile tehnice din Caietul de sarcini si din Propunerea tehnica, prin efectuare
de inspectii si teste functionale. Inspectiile si testele functionale au vizat
respectarea cerintelor Caietului de sarcini si a specificatiilor producatorului
(caracteristici tehnice, constructive, electrice, cerintele functionale, etc.);

v testarile functionale din cadrul receptiei precum si testarea la nivel central a intregii
infrastructuri integrate s-au efectuat conform Planului de executie, iar
echipamentele functioneaza la parametri agreati:

v' s-a verificat punerea in functiune a echipamentelor livrate constatandu-se faptul ca
Furnizorul a realizat toate configurarile/ setarile necesare si a activat licentele,
conform cerintelor din caietul de sarcini;

v’ s-a verificat configurarea switch-urilor SAN conform cerintelor si echiparea porturilor
livrate cu transceiverele SFP solicitate;

v’ s-a verificat software-ul instalat prin compararea acestuia cu documentele juridice in
original prin care se transmit drepturile de proprietate/ folosinta, dupa caz. Astfel,
la finalizarea receptiei calitative achizitorul detine toate documentele juridice
privind licentele proprii sau cele din partea tertilor;

v s-a verificat mijloacele de administrare a infrastructurii livrate:

a) monitorizarea in timp real:
I. gradul de incarcare a resurselor hardware;
[l. performanta I/ O a echipamentelor de stocare;
lll. incarcarea I/ O pe interfetele Ethernet si FC.
b) emiterea de rapoarte istorice privind:
I. modificarile de configuratie hardware si software, inclusiv la nivelul
alocarii de resurse hardware in servere;
Il. utilizarea latimii de banda Ethernet si SAN;
[ll. performanta I/ O a echipamentelor de stocare;
IV. gradul de incarcare a resurselor hardware.

v s-a demonstrat existenta spatiului de stocare extins conform cerintelor Caietului de

sarcini §i faptul ca acesta este pregatit pentru utilizare;

Comisia de receptie numita prin Decizia nr. 30/05.11.2024, in baza consemnarilor
mentionate mai sus, accepta receptia calitativa a produselor pentru upgrade hardware si
software al platformei de decontare a Trezoreriei care asigura comunicatia securizata a
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tranzactiilor si informatiilor financiare cu participantii la platforma Sistemului Electronic de Plati
(SEP), la sediile de nivel 3 (de tip S.F.M., S.F.0O., B.F.C., etc.), inclusiv prestarea serviciilor
asociate, pentru sediul Ministerului Finantelor - Centrul de date secundar din Brasov, Str. Mihail
Kogalniceanu nr. 7, ce fac obiectul contractului nr. 688127d1n 31.10.2024.

Prezentul proces-verbal de receptie calitativa, co nd 2 (doua) pagini a fost
incheiat astazi, 28.02.2025, in 4 (patru) exemplare a‘l@"e}d«n care 3 (trei) pentru
Achizitor si unul pentru Furnizor. 4 (?,,

Din partea furnizorului a participat domn l ®ikgLdReorghe, in calitate de

2%/, é‘;@%

reprezentant al ETA2U S.R.L.

COMISIA DE RECEPTIE
Numele si prenumele Locul de munca Semnatura
Dan CHIRILAS Presedinte CNIF MJ

Emil OLTEAN Membru CNIF

Romina RACESCU Membru DGSIAP %&%
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