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GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucrări de reparație a strazilor din comuna Morozeni, s.Morozeni si s.Breanova, r-nul Orhei 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul  2022 … Anul 2022 

Luna Octombrie - Noiembrie 

1 sapt. 2 sapt. 3 sapt. 4 sapt. n 

1. Organizare de şantier      

Satul Morozeni L-518, h-3, s-1554m2  Lucrari de terasament 

 

1. 

 

 

 

 

Categoria de lucrări: 

1.Sapatura mecanica cu 

boldozerul  

2 Nivelare cu Autogreder, 

Pregatiri de terasament. 

3 Compactarea rambleului 

pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 

t , 8 parcursuri pe o urma 

4. Sapatura mecanica cu 

excavatorul 

5. Transportarea 

pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la 

distanta de 2 km 

6.Așternerea mecanică de 

nisip. Compactare. 

7. Amenajarea mecanizată 

a pietrei sparte H15 prin 

metoda înpanării 

 

     

Organizare de şantier 

Satul Breanova L-203, h-3, s-609m2 

Lucrari de terasament 



2. 

 

 

 

 

Categoria de lucrări: 

1.Sapatura mecanica cu 

boldozerul  

2 Nivelare cu Autogreder, 

Pregatiri de terasament. 

3 Compactarea rambleului 

pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 

t , 8 parcursuri pe o urma 

4. Sapatura mecanica cu 

excavatorul 

5. Transportarea 

pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la 

distanta de 2 km 

6.Așternerea mecanică de 

nisip. Compactare. 

7. Amenajarea mecanizată 

a pietrei sparte H15 prin 

metoda înpanării 

 

     

Satul Breanova L-220, h-3, s-660m2 

Lucrari de terasament 
Organizare șantier 

3.  Categoria de lucrări: 

1.Sapatura mecanica cu 

boldozerul  

2 Nivelare cu Autogreder, 

Pregatiri de terasament. 

3 Compactarea rambleului 

pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 

t , 8 parcursuri pe o urma 

4. Sapatura mecanica cu 

excavatorul 

5. Transportarea 

pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la 

distanta de 2 km 

6.Așternerea mecanică de 

nisip. Compactare. 

7. Amenajarea mecanizată 

a pietrei sparte H15 prin 

metoda înpanării 

 

     

Satul Breanova str. Nr 2  L-70, h-3, s-210m2 

Lucrari de terasament 
 

Organizare șantier 



 Categoria de lucrări: 

1.Sapatura mecanica cu 

boldozerul  

2 Nivelare cu Autogreder, 

Pregatiri de terasament. 

3 Compactarea rambleului 

pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 

t , 8 parcursuri pe o urma 

4. Sapatura mecanica cu 

excavatorul 

5. Transportarea 

pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la 

distanta de 2 km 

6.Așternerea mecanică de 

nisip. Compactare. 

7. Amenajarea mecanizată 

a pietrei sparte H15 prin 

metoda înpanării 

 

     

 

 

Semnat:  

Nume: Maxian Vladimir 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Diriginte de șantier 

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL 
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