
Anexa nr. 10 

la Documentația standard  

                                               nr. 69  din 07.05.  2021 

 

 

 

GRAFIC  

DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucrari de reparatie a birourilor din sediul Directiei cooperare politieneasca internationala 

aflata in gestiunea Inspectoratului General al Politiei  
(denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2026   

Luna 

1 luna 2 luna 3 luna   

1. 

 

 

Lucrari de reparatie 30 zile 

 

31 zile 29 zile   

2. Lucrari de electricitate 15 zile 

 

15 zile 

 

 

15 zile 

 

  

 Toate categoriile de 

lucrari se vor efectua in 

paralel in total general 

de zile de: 

 

 

 

90 (nouazeci) zile. 

 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: SC „APIS-MIELE” SRL 
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