
Anexa nr. 1 

la Regulamentul cu privire la proiectele 

de investiții capitale publice 

 

FORMULAR 

de identificare și evaluare a proiectului de investiții capitale publice 

 

Secțiunea A: Rezumatul informației prezentate  
Nr. crt.  

Codul proiectului 

 

Denumirea proiectului 

Regiunea 

de 

dezvoltare 

Localizarea proiectului Solicitantul 

proiectului 

1 2 3 4 5 6 

 

1342 BS 22 177 SE-2 

Construcția centralei electrice fotovoltaice 33 

kW pentru AEE pentru alimentarea fântânii 

arteziene cu energie din satul Carabetovca, 

raionul Basarabeasca 

SUD 

s. 

Carabetovca, 

r-nul 

Basarabeasca 

Primăria  

s. Carabetovca,  

r-nul Basarabeasca 

 

 

Titlul proiectului Codul, Denumirea proiectului conform Documentului unic de program 
(HG 23/2022) 

1342 TL 22 136 SE-2, Construcția centralei electrice fotovoltaice 33 kW 

pentru AEE pentru alimentarea fântânii arteziene cu energie din satul 

Carabetovca, raionul Basarabeasca Sud s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca

 Primăria s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca 

Costul total (mii lei)   

Perioada de implementare  

Autoritatea (Org. 1) Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

Instituția (Org. 2) Oficiul național de Dezvoltare Regională și Locală 

Sectorul Sud 

 

Secțiunea B: Informația privind fezabilitatea proiectului 

Nr. 

crt. 

Cerințe  

obligatorii 
Descriere 

 

1 2 3 

1. Rezumatul proiectului 

1.1. Scopul proiectului Obiectivele strategice care urmează  a fi realizate la finalizarea proiectului 

Creșterea eficienței energetice; 
Dezvoltarea infrastructurii şi promovarea aspectului socio-cultural al 
localității. 
 
Sau 
Proiectul va asigura o alimentare fiabilă cu energie electrică din surse 
regenerabile pentru obiectul existent, contribuind la eficientizarea 
consumului de energie și a reducerii costurilor operaționale. 
 

1.2. Cadrul strategic Referințe la strategii naționale/sectoriale specifice, pe care se bazează  

proiectul 

 

Proiectul va contribui semnificativ la îndeplinirea mai multor obiective de 
stabilitate în strategii naționale și sectoriale importante, care vizează tranziția 
energetică, reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea durabilă. Printre 
acestea se numără: „Strategia Energetică a Republicii Moldova până în 2030„ 

1.3. Beneficiarii Lista potențialilor beneficiari de proiect 

1.4. 

Locația Locația proiectului (se indică adresa) 

 

s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca 

1.5. 
Sursele posibile de 

finanțare 

Sursa potențială de finanțare a proiectului: surse externe (împrumut sau grant), 

bugetul de stat, bugetul local, altele 

2. 
Analiza tehnică 

(În această  secțiune se analizează aspectele tehnice ale proiectului) 
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2.1. Specificațiile tehnice și 

resursele 

Descrierea și analiza specificațiilor tehnice, descrierea și evaluarea resurselor 

tehnice (instalații, echipamente etc.): 

 

1. Panouri fotovoltaice 

Producător : Producatorul panourilor fotovoltaice trebuie 

sa fie cu renume, ușor accesibile pe pața interna a RM. 

Proiectul de executie prevede panouri de tip LONGI LR5-

72HTH-600M. 

Caracteristicile panourilor solicitate: 

Puterea minima a PV: 600 W / buc. 

Număr total de panouri : 72buc 

Putere totală instalată a centralei fotovoltaice (AC): minim 

33 kW 

Suprafața panou: minim 2m2 

Durată de viață: Minim 25 ani. 

Panourile vor fi aranjate : 

- 3 intrări (A,B,C) cite 2 serii paralele fiecare cu: 12 

panouri FOTOV. 

Total 6 stringuri. 

2. Invertor  
Proiectul de executie prevede invertorul de 33kW produs 

de compania GROWATT de tip MIC 33KTL-X. (Se accepta si 
analog)Calitatea, disponibilitatea produsului pe piața internă si 
puterea nominală au fost componentele decizionale la acest 
capitol. 

Puterea invertorului: 33-40Kw; 
Caracteristicile tehnice ale Invertorului: 
Inteligențe:   
- 3 MPPT-uri (total 6 stringuri de PV proiectate);   
- Încarcare 100% a MPPT-urilor reduce în mod eficient 

nesimetria sistemului;  
- Comunicarea prin linia de alimentare;   
- Diagnosticarea inteligentă a curbei I-V este suportată;   
- Eficiență Max. randament european minim 98%; 
Siguranța:   
- Comutator integrat de curent continuu, sigur și 

convenabil pentru întreținere;   
- Unitatea integrată de monitorizare a curentului rezidual 

(RCMU);   
- Concept fără siguranțe fuzibile de curent continuu.   
Fiabilitate:   
- Tehnologie de răcire natural/sau incorporată;   
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- Grad de protecție IP66;   
- Descărcătoare de tip II pentru curent continuu și 

alternativ;   
Certificarea MINIMĂ:   

IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727, IEC 62116.   
 

3. Sistem de montare și structură de susținere 
Tipul: Structurile de susținere a panourilor fotovoltaice 
se montează la sol. Piloții de sustinere trebuie sa fie 
înglobați in fundatii din beton cu rezistenta inalta la 
permiabilitate minim de W8, clasa C20/25 teren pînă la 
o adîncime de 1,0 м de la suprafața terenului . 
Lucrările de amenajare a cîmpului de piloți trebuie sa fie 
efectuate conform cerintelor Еurocodului EN 1997 
«Proiectarea geotehnică». 
 
Materiale : Elementele structurii trebuie să fie profile 

din oțel S235JR și S350GD conform EN 10025 galvanizate prin 

metoda ferbinte conform ISO 1461:2009. 

Fixarea panourilor fotovoltaice de structură se va face 

cu ajutorul etrierilor din aluminiu si pieselor din inox conform 

ISO 3506-1:2009. 

 

Orientare și înclinare: Orientare West-Est, unghiul 
obtim pentru CEF în zona Carabetovca se acceptă 
32°±1°. 
 
4. Cablu de curent continuu (DC) și curent alternativ 

(AC) 
 

1. Cablurile de curent alternativ de plecare din ID-0,4kV 
sunt de tip АПвБбШп-1 și ВВГ (se montează în teavă de 
protecție de polietilenă PEHD D40) și se pozează în tranșee T-
2/T-3 (conform proiectului ethnic). 

2. La ieșirea cablurilor din tuburi/țevi pentru protecția 
împotriva umedității și altor impurități de montat tub 
termocontractabil. 

3. Cablurile de curent continuu se vor monta în țevi de 
polietilenă PEHD D40 în cazul pozării în tranșee T-2/T-3 (vezi 
proiectul tehnic) și în tuburi PVC în cazul pozării pe construcția 
de susținere a modulelor fotovoltaice. 

5. Racordarea corpurilor de iluminat de realizat simetric 
la fazele cablului de alimentare cu cablu ВВГнг 2x1,5 de la 
nodul de distribuție a pilonului. 

6. Cablurile de putere pentru racordare a invertoarelor 
nu vor intersecta căminele de cabluri. 
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5. Iluminarea teritoriului 

In proiect este prevăzut iluminatul exterior, realizat cu 
corpuri de iluminat pe bază de LED  de model POWERLUG MINI 
LED 7150lm 4000K IP65 AS 54W, (se accepta si analog)instalați 
pe piloni de oțel galvanizat cu  inălțimea de 4m.  

Comanda iluminatului exterior este realizat la distanță de 
senzorul fotometric zi-noapte, montat pe constructia Centraei 
fotovoltaice în panoul de distributie conform proiectului. 

Reteaua de iluminat este realizată cu cablu tip ВВГнг 5x4 
mm², montate în tuburi de polietilenă (PEHD) în tranșee. 
Racordarea corpului de iluminat la nodul de distribuție a 
nodului cu cablu tip ВВГнг 2x1,5 - l=5m. 

Cu scopul majorarii securitatii electrice, părțile metalice 
ale corpurilor de iluminat se leagă la conductorul de protecție 
PE. 

 
6. Supravegherea video a teritoriului 

Sistemul asigură supravegherea intrării și perimetrului 
teriotriului centralei, iar informația video este redată la 
monitorul postului de monitorizare din sediul APL Carabetovca. 
Informația video digitală este păstrată pe registratorul video.  

Camerele video vor avea următoarele caracteristici 
minime: 

- rezolutia senzorului de minim 4MPx, 
- mărimea matricii de minim 1/3 țoli, 
- distanța de focusare de 2,8mm; 
- LED-uri indicatoare cu IR de minim 30m; 
- grad de protecție de minim IP67; 
Camerele vor fi instalate pe pilonii de iluminat la 

înălțimea de 3,85m și se vor fixa cu bandă de oțel inoxidabil și 
clame de fixare. 

Rețeaua de cabluri de realizat conform planul de 
amplasament. Liniile de transmitere a datelor se realizează cu 
cablu UTP CU 6E. 

 
7. Sisteme de protecție împotriva condițiilor meteo 

 Paratrăsnet și atmosferă de protecție la descărcări 

atmosferice : Sistem de protecție complet pentru a 

asigura siguranța instalației în caz de fulgere sau alte 

condiții meteorologice extreme. 

8. Darea în expluatare și punerea în funcțiune. 

Executantul va realiza lucrări de Darea în expluatare și punere 

în funcțiune a sistemului montat. Inclusiv lucrari de laborator 

electrotehnic și avizarea ANRE (daca este cazul). Serviciile se 
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vor considera realizate/ predate doar la momentul 

receprionarii actului de delimitare de la operatorul sistemului 

de distributie de către APL beneficiară. 

9. Durabilitatea și întreținerea 

Sistemul este conceput pentru a funcționa eficient cel 

puțin 25 de ani, cu o întreținere minima(a se przenta certificate 

de la producator in limba de Stat semnat electronic ). 

Verificările periodice(cel putin de doua ori pe an ,primavera si 

toamna) vor include monitorizarea panourilor pentru eficiență, 

curățarea lor și verificarea conexiunilor electrice pe intreaga 

perioada de garantie(10 ani). 

10. Evaluarea resurselor tehnice : 

Resurse umane : Sunt necesare echipe tehnice 

specializate în instalarea sistemelor fotovoltaice, care să dețină 

cunoștințe avansate despre echipamentele fotovoltaice, 

racordarea rețea și protecția instalărilor. Să aibă experiență în 

proiecte similar și personal calificat angajat. 

Logistică : Terenul se afla in cimp, este Accesibil pentru 

transport de automobile si tehnica speciala. Locatia -  

https://maps.app.goo.gl/TUtPZETdRRic6nPo7  

Financiare : Resursele financiare necesare includ 

costurile pentru lucarile de constrctie, electrootaj, asigurarea 

echipamentelor, manoperă, transport, implementarea 

sistemelor de protecție și darea in expluatare. 

 

2.2. 

 

Tehnologia 

necesară 

 

 

Descrierea și analiza nivelului tehnologiei disponibile, necesare pentru 
realizarea proiectului. În cazul proiectelor pe termen lung, ar putea fi incluse 

tehnologii viitoare relevante și modul în care acestea  pot fi integrate în 

infrastructura tehnologică existentă: 

 

 

Tehnologia fotovoltaică actuală 

- Panouri fotovoltaice monocristaline de ultima generatie cu 
randament de conversie ridicat , 

- Invertor fotovoltaic trifazat care convertesc curentului continuu (DC) 
în curent alternativ (AC), cu randament ridicat. 

- Sistem de monitorizare avansat: DE urmărire a producției de energie 
verde. 

Evoluții în tehnologia energiei verzi 

- În contextul tranziției globale către energie verde și sprijinul 
politicilor naționale și europene, este foarte probabil ca tehnologiile 
solare să continue să se dezvolte. Investițiile viitoare în proiect ar 
putea include parteneriate public-private pentru implementarea 

https://maps.app.goo.gl/TUtPZETdRRic6nPo7


1 2 3 

soluțiilor inovatoare, precum și utilizarea rețelelor inteligente 
(smart grids) care să optimizeze fluxurile de energie regenerabilă și 
să permită o mai bună integrare în sistemul energetic național. 

 

2.3. 

 

Evaluarea 

operațională/ 

de funcționare 

Descrierea etapelor parcurse, a activităților propuse și a programelor 

proiectului. Evaluarea dacă implementarea  proiectelor este realistă și 

adecvată, ținând cont de finalizarea proiectului în termenele propuse. 

Propunerea de proiect trebuie să includă o estimare credibilă de finalizare a 
fiecărei etape a proiectului (în etapa de construcție și/sau în etapa de operare, 

dacă este cazul): 

 

 

Estimarea termenelor de finalizare 

 Planificare și autorizații : 1-2 luni (etapa realizată in proportie de 
70%). 

 Achiziții publice și pregătire : 1 lună. 

 Construcție și instalare : 1 lună. 

 Testare și punere în funcțiune : 1 lună. 

Durată totală estimată : 3-4 luni. 
 

3. 

Analiza economico-financiară                                                                                                
(În această secțiune se analizează eficiența și eficacitatea proiectului. 

Toate ipotezele care certifică analiza trebuie să fie clare)  

3.1. 
Studiul de caz 
(rațional pentru proiect) 

a) Descrierea și contextul;  

b) analiza mediului economic și a potențialelor beneficii socioeconomice pe 

termen scurt și pe termen lung; 
c) analiza cererii pentru serviciile furnizate; 

d) declarația dacă activul creat va genera profit 

 

a) Descrierea și contextul 

Contextul național și internațional este marcat de o tranziție accentuată 
către surse de energie regenerabilă, ca parte a angajamentelor Republicii 
Moldova în cadrul Pactului Verde European si Strategia Energetică a 
Republicii Moldova până în 2030; Programului Național de Dezvoltare 
Regională 2022-2024 . 

Prin implementarea acestei centrale fotovoltaice, se urmărește reducerea 
dependenței de furnizorii externi de energie și, implicit, reducerea costurilor 
cu energia electrică pentru obiectivul existent. Proiectul va contribui la 
stabilitatea energetică și la reducerea emisiilor de carbon, sprijinind 
tranziția către un model economic verde și dur. 

b) analiza mediului economic și a potențialelor beneficii socioeconomice pe 

termen scurt și pe termen lung; 

Implementarea centralei fotovoltaice va aduce beneficii economice 
imediate prin reducerea cheltuielilor curente cu energie și va stimula 
dezvoltarea locală pe termen lung, contribuind la un model de creștere 
economică sustenabilă. Proiectul sprijină atât obiectivele de dezvoltare 
economică locală, cât și tranziția națională către economie verde, integrând 
energii regenerabile în mixul. 

Beneficii pe termen scurt: 
Reducerea imediată a costurilor cu energie electrică. 
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Crearea de locuri de munca temporare. 
Îmbunătățirea infrastructurii energetice. 

Beneficii pe termen lung: 
Autonomia energetică și stabilitatea costurilor. 
Impact pozitiv asupra mediului : Proreducerea emisiilor de CO2. 
Dezvoltare socio-economică durabilă. 
 
c) analiza cererii pentru serviciile furnizate; 

Centrala fotovoltaică de 40 kW va furniza energie electrică pentru 
alimentarea stației de pompare a apei – fântână arteziană.  
Folosirea energiei fotovoltaice pentru alimentarea acestei stații va asigura o 
funcționare neîntreruptă și eficientă, va reduce cheltuielile APL pentru 
energiea electrică consumată și va micsora costul pentru apa in localitate. 
 

d) declarația dacă activul creat va genera profit 

Da, activul creat, adică centrala fotovoltaică care va alimenta stația de 
pompare a apei – fântână arteziană , va aduce economii.  
Pe termen lung, va reduce din costurile de întreținere a statiei de pompare 
și dotorită duratei de viață îndepărtătoare de echipamente (minim 25 de 
ani), centrală fotovoltaică va oferi o rentabilitate economică sustenabilă .  
 

3.2. Studiul financiar 

(costurile și beneficiile 

proiectului) 

 

a) Toate costurile proiectului, inclusiv: costuri de capital (adică costuri pentru 

crearea activului fix); costuri de funcționare și de întreținere a activului după 

finalizarea proiectului; costuri care reies din contingențe, inclusiv cele pentru 

atenuarea riscurilor (în subsecțiunea a 8-a). Dacă nu pot fi aplicate standardele 

și prețurile de piață, se vor formula ipoteze rezonabile pentru justificarea 
costurilor; 

b) analiza tuturor beneficiilor directe și indirecte, reale și proiectate, aferente 

ciclului proiectului. Dacă pentru beneficiile cuantificabile nu se pot aplica 

standardele și prețurile de piață, se vor formula scenarii potrivite pentru 

dezvoltarea lor. Pentru beneficii necuantificabile (cum ar fi beneficiile 

socioeconomice) se va elabora o analiză narativă, prin care se va explica natura 

și contribuția lor pozitivă; 

c) în cazul în care cele mai relevante costuri și beneficii pot fi evaluate și 

cuantificate, analiza va include mai multe metode de evaluare a performanței, 

precum valoarea actualizată netă și rata internă de rentabilitate. Dacă se 

consideră necesar, comparațiile acestor indici se vor efectua cu indicii 

proiectelor de aceeași natură; 
d) analiza surselor şi instrumentelor folosite pentru finanțare, cum ar fi 

împrumuturile. Dacă este cazul, analiza va include costul pentru deservirea 

instrumentelor financiare, orice consecințe pentru nerespectarea obligațiilor 

prevăzute de instrumente și situațiile în care costul finanțării poate fi modificat 

3.3. Analiza cost–

beneficiu 

analiza cost–

eficacitate 

 

Pentru proiectele cu valoarea mai mare de 200 milioane de lei, având în vedere 

că beneficiile cu cel mai mare impact pot fi evaluate și cuantificate în mod 

constant, se va efectua o analiză cost–beneficiu. 

O analiză cost–beneficiu cuprinzătoare va include informațiile solicitate la 

subsecțiunile 3.1 și 3.2 și va lua în considerare suplimentar următoarele: 

a) costul de oportunitate – se evaluează câștigul potențial din cea mai bună 

alternativă la care se renunță. Resursa, rezultatul și efectele externe ale unui 

proiect de investiții se evaluează la costurile de oportunitate socială, calculând 
astfel randamentul net care exprimă contribuția proiectului la asigurarea 

bunăstării sociale; 

b) perspectiva pe termen lung – în funcție de sectorul de activitate, se 

stabilește un orizont de timp adecvat (de la 10 la 30 de ani). Orizontul de timp 

se stabilește pentru prognoza costurilor și beneficiilor viitoare; pentru 

adoptarea unor rate de actualizare adecvate în calcularea valorilor actualizate 

a costurilor și a beneficiilor viitoare, luând în considerare riscurile proiectului; 

c) exprimarea performanței economice în unități monetare –  valoarea 

monetară este atribuită tuturor efectelor pozitive și negative asupra bunăstării 
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intervenției. Aceste valori sunt actualizate și mai apoi însumate pentru a 

calcula beneficiul total net. Performanța per total a proiectului se măsoară prin 

indicatori, și anume prin valoarea actualizată netă economică (VANE), 

exprimată în unități monetare, și rata de rentabilitate economică (RRE), 

permițând compararea și clasificarea proiectelor concurente sau a celor 

alternative; 

d) abordarea microeconomică – impactul proiectului asupra societății în 

ansamblu este evaluat prin calcularea indicatorilor de performanță economică. 

O descriere calitativă a efectelor indirecte sau mai ample realizate în cadrul 
proiectului, care nu pot fi cuantificate și reflectate în VANE (de exemplu, 

efectele pe piața secundară, fondurile publice, ocuparea forței de muncă, 

nivelul de creștere regional etc.), trebuie prezentată pentru a explica mai bine 

care este contribuția proiectului referitor la obiectivele de politici; 

e) abordarea incrementală – analiza cost–beneficiu compară un scenariu „cu 

proiect” cu scenariile liniei de bază contrafactuale „fără proiect” („activitate 

curentă” sau „ fă minimum”). În analiza cost–beneficiu trebuie să se ia în 

considerare doar diferența dintre fluxurile de numerar din scenariul cu proiect 

și scenariile contrafactuale. Indicatorii de performanță financiară și economică 

se calculează în baza fluxurilor de numerar incrementale. 

În cazul proiectelor cu valoarea mai mare de 200 milioane de lei, cu beneficii 
ce au impact major, dar nu pot fi ușor estimate sau cuantificate, va fi efectuată 

o analiză cost–eficacitate în loc de o analiză cost–beneficiu. Accentul va fi pus 

pe eficacitatea relativă a proiectului, ținând cont de costurile implicate, în locul 

compromisului dintre costuri și beneficii 

4. Evaluarea 

juridică 

Informațiile prezentate trebuie să includă o evaluare a conformității cadrului 

legal și de reglementare existent pentru implementarea proiectului. În cazul în 

care trebuie efectuate modificări ale cadrului legal, trebuie efectuată o evaluare 

a esenței acestora și o estimare a timpului necesar pentru finalizarea lor  

 

 
Proiectul dat se desfășoară în conformitate cu legislația și reglementările 
naționale privind energia și mediul, dar și cu cerințele specifice pentru 
infrastructura de energie regenerabilă.  
Proiectul este conform cu Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, care stabilește cadrul de reglementare 
pentru promovarea energiei verzi în Republica Moldova.  
Partea electrotehnică a proiectului este elaborată în baza sarcinii de 
proiectare; a Avizului de Racordare Nr.398 și Nr.399 din 25.02.2024 valabil 
până la 25.02.2025 și Certificatul de urbanism. 
Proiectul electrotehnic este avizat pozitiv de OSD (stampila pe schema 
electrica) și are avizul verificatorului atestat. 

5. 

 

Evaluarea 

instituțională și de 

management 

Informațiile prezentate trebuie să precizeze în mod clar prezența și descrierea 

în detaliu a cadrului instituțional și de management al autorității responsabile 

de o implementare efectivă a proiectului 

 

 
Autorități responsabile pentru implementarea proiectului- Primăria satului 
Cîșla care este beneficiarul principal și coordonatorul proiectului la nivel 
local. Primăria are rolul de a asigura gestionarea și de supervizarea 
implementării proiectului, coordonând toate activitățile necesare pentru a 
respecta termenele și cerințele tehnice.  
Primăria este responsabilă de obținerea autorizațiilor necesare (autorizația 
de construcție și alte avize locale),  
De gestionarea fondurilor și resurselor pentru implementarea proiectului. – 
va raspunde Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale care asigură 
cadrul strategic și de reglementare pentru dezvoltarea proiectelor de 
energie regenerabilă la nivel național.  
Ministerul oferă suport tehnic și juridic pentru implementarea corectă a 
proiectului, conformitatea cu normele energetice și sprijină în obținerea 
aprobărilor instituțiilor de reglementare. - 
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6. Evaluarea impactului 

social 

Informațiile prezentate trebuie să includă o evaluare a consecințelor (negative 

și pozitive) ale proiectului propus asupra populației, cum ar fi: efectul asupra 

nivelului de trai, a sărăciei, a șomajului, a discriminării și a egalității de gen, 

acolo unde acest fapt se consideră relevant 

 

 

Consecințe pozitive: 

1. Îmbunătățirea nivelului de trai prin asigurarea unei alimentări 
continue și fiabile cu apă potabilă prin stația de pompare 
alimentată de centrală fotovoltaică. Aceasta va creste accesul la 
resurse esențiale, cum ar fi apa, un factor esențial pentru sănătate 
și sănătate. 

2. Reducerea cheltuielilor operaționale pentru primărie și instituții 
locale. 

3. Crearea de locuri de munca temporare si permanente. 
4. Reducerea șomajului în localitate. 
5. Contribuția la reducerea sărăciei prin economii. 
6. Utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru reducerea 

emisiilor de CO2. 

Consecințe negative: 

1. Se va pune limita de angajare pentru persoanelor fără competente 
tehnice. 

2. La secarea fintiini arteziene, in cazul dat, neactualitatea unei CEF in 
zona ceea. 

 7. 
 

Evaluarea impactului 

de mediu 

Informațiile prezentate trebuie să includă: 

a) mențiuni despre supunerea proiectului procedurii de evaluare a impactului 

asupra mediului în condițiile Legii  
nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și despre deținerea 

actului permisiv de mediu corespunzător (acordul de mediu sau decizia privind 

evaluarea prealabilă a impactului asupra mediului, cu anexarea acestora) – 

pentru proiectele care se încadrează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 

86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului; 

b) descrierea potențialului impact semnificativ asupra mediului generat de 

proiect, dimensiunea acestuia, durata și, după caz, reversibilitatea acestuia (cu 

accent pe utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei 

și a biodiversității, având în vedere, pe cât este posibil, disponibilitatea 

durabilă a acestor resurse; emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură 

și radiații, eliminarea și valorificarea deșeurilor ș.a.);   

c) evaluarea impactului proiectului asupra climei, inclusiv natura și amploarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, tehnologiile și substanțele folosite; 

d) măsurile și soluțiile alternative preconizate pentru evitarea, prevenirea, 

reducerea sau, dacă este posibil, compensarea impactului negativ semnificativ 

asupra mediului și schimbărilor climatice; 

e) analiza vulnerabilității proiectului la schimbările climatice, a potențialelor 

efecte pozitive și negative asupra implementării și exploatării ulterioare a 

proiectului; 

f) acțiunile de atenuare a riscurilor, de intensificare a rezilienței la impactul 

negativ al hazardurilor, a șocurilor climatice asupra proiectului. 

Nota Bene. Analiza ar trebui să indice dacă unele aspecte ale proiectului 

contravin sau nu prevederilor legale de mediu și posibile soluții de 
reglementare (în corelație cu secțiunea a 4-a) 
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Protectia mediului ambiant 

Distributia energiei electrice în retele electrice cu tensiunea 
nominală 0,38kV este un proces tehnologic fără eliminări de deseuri și nu 
este însoțit de eliminări în hidrosfera și atmosfera înconjurătoare. Nivelul de 
zgomot și vibrații cauzate de funcționarea elementelor posturilor de 
transformare, liniile electrice aeriene și a celor în cablu nu depăsesc valorile 
admise de normele în vigoare. De aceea proiectul nu prevede măsuri de 
protectie a solurilor, atmosferei sau hidrosferei. 

 

8. 

 

Analiza riscului Informațiile transmise includ: 

a) descrierea tuturor riscurilor și incertitudinilor semnificative, cuantificarea 

riscurilor acolo unde este posibil; 

b) analiza scenariului de risc: probabilitatea materializării riscului și posibilul 

impact asupra implementării proiectului; 

c) propuneri pentru monitorizarea riscurilor și reducerea riscurilor 

 

 

 

a) Descrierea tuturor riscurilor și incertitudinilor semnificative 
Riscuri legat de obținerea autorizațiilor și avizelor 
Descriere: 
Cuantificare: 
Riscuri financiare 
Descriere: 
Cuantificare: 
Riscuri tehnice 
Descriere : 
Cuantificare:  
Riscuri meteorologice 
Descriere : 
Cuantificare: 
Riscuri legat de fluctuațiile legislative 

Descriere:  
Cuantificare : 
Riscuri de acceptare socială 
Descriere :  
Cuantificare : 

 
b) Analiza scenariului de risc: probabilitatea 

materializării riscului și impactul asupra implementării 
proiectului 

1. Riscuri de autorizații și avize 
o Probabilitate : 
o Impact: 

2. Riscuri financiare 
o Probabilitate: 
o Impact: 

3. Riscuri tehnice 
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o Probabilitate : 
o Impact: 

4. Riscuri meteorologice 
o Probabilitate : 
o Impact: 

5. Riscuri legislative 
o Probabilitate : 
o Impact: Ajusteaza-te 

6. Riscuri sociale 
o Probabilitate: 
o Impact : 

c) Propuneri pentru monitorizarea riscurilor și 
reducerea riscurilor 

1. Riscuri de autorizații și avize 
o Monitorizare:  
o Reducere :  

2. Riscuri financiare 
o Monitorizare : 
o Reducere :  

3. Riscuri tehnice 
o Monitorizare : 
o Reducere: 

4. Riscuri meteorologice 
o Monitorizare :  
o Reducere : 

5. Riscuri legislative 
o Monitorizare :  
o Reducere :  

6. Riscuri sociale 
o Monitorizare :  
o Reducere : 
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