
Proces-verbal
de recepfie la terminarea lucririlor

nr. 05-921,26 din 24,02 12026

localitatea: mun. Ceadir-Lqnga

Cu privire la lucrdrile de constructii: '
executate la obiectiwl <Recor.rstrqctia stadiopt+lui {aiq4al din mPn. Ceadir-I-luneaP,

avdnd categoria de importantd: obigcte Sg constfuclii de importantl norm?li (C),
(se indicd categoria de importanld a construcliei)

fiind finan{ate din contul mijloacelor: @
6e indicd sursa definanlare)

in cadrul contractulu i w. W.!!5. din 07 ;97-.2025, ?ncheiat intre
si infrastuctura al Gisiuziei pi SRL <<OeuzTransstrob>.

1. Lucririle de construcfii au fost executate inbazaautorizatiei de construire nr.!! din BQ129?5,
emisi de primlfia Cp?d0r-Lpnsa , cu valabilitatea pdnd la09.0,7.?026.

2. Comisia de recep{ie gi-a desfdgurat activitatea in perioada-W2[2flrfiind formatd din:

srBrLiudmi,a ii:"Tf1ffiil*:T#':iTffitil:ll?i-;1*:ilIilTffil,*t
preqedinte al comisiei;

Specialist principal al Directia construcfii capitale gi dezvoltarea

TUCAN Stepan - teritoriului in cadrul Directia Generala de Constructii si Infrastructura

al Gagauziei, s e c r etar u I c o mis iei ;
Membrii qomisigi

HITIUC Alexander - Arhitectul al raionului Ceadir-Lunga;

STAMOV Mihail - Viceprimar al municipiului Ceadir-Lunga;

TANASOGLO Feodor - $eful lucrdrilor de construcfii, specialist atestat;

PROTIUC Iaroslav - Responsabil cu supravegherea tehnici a instalaliei, specialist atestat;

CINALI Fiodor - Specialist atestat;

PETCOV Nicolai - Specialist atestat.

3. La recepfie au mai participat:

a) executantul: SRL <OgpzTransstrob) - a$miniqfrator Galinp N4ARqOVA.
(nume, prenume, func1 ie)

b) proiectantul: SRL <Stroi'Stqdio>> - administrator Petcov Alexander
(nume, p renume, funclie)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recep{ie:
Obiectivul.cu numdrul cadasffal 9602210.325, cu adresa UTA Gieiuzia. mun. C,eqdif-Lunea str.
Proezdnaeq.3/A, cu destinafia Cl54ire nullici si administrativi, format din urmdtobrele construc{ii
9602210.145.01, avdnd suprafata la sot 2.41340 ha _, suprafa{a totali 58i.00 m.n gi num[rul de



nivele !, conform certificatului despre rezultatul inspectdrii construcfiei nr.-din 

-, 

eliberat de

gi anexat la prezentul proces-verbal.
(se indicd executantul lucrdrii cadaslrale)

5. Comisia de recepfie, in urma examindrii gi analizei lucrdrilor executate gi a documentelor din

Carteatehnici a construcfiei, precum gi a constatdrilor organelor de control, a constatat urmitoarele:

a) lucrdrile de construcfii au fost executate qi recep{ionate conform listei-anexd nr.1;

b) lucririle de construcfii au fost complet terminate la data de 18.12.2025t
c) observafiile Comisiei de receptie sunt prezentate in lista-anexi nr.2;

d) documentafia de execufie care lipseqte sau este incomplet[, conform listei-anexd nr.3;

e) instructiunile de exploatare gi urmdrire a comportirii in exploatare a obiectivului au fost sau nu

transmise proprietarului; :

g) valoarea obiectivului este de I 168 66,1. 54 lei.

6. Carteatehnicd a construcfiei a fost prezentatd dupl cum utmeazd:

Capitolul A - Documentatia de proiect a construcfiei: prezenta. cqnforqta:
Capito1ulB_Documentafiaprivindexecu{iaconstrucfiei:@
CapitolulC_Documenta{iaprivindrecep!iaconstrucfiei:@
Capitolul D - Documentatia privind exploatarea, intrefinerea, repararea gi urmirirea comportdrii

in exploatare a construcliei prezenta. conforma.

7. Comisia de recep{ie, in urma constatdrilor efectuate, propune:

_ Comisia de receptie reqomandl amflnarea receptiei qonstructiei.

8. Comisia de recep{ie motiveazd propunerea prin:

in conformitate cu p. b) al articolului 208 din C,odul urbfnismului si construcliilpr:
constructia prezinti neaiunsuri si defgcte a ciror inliturare este de duratF si c?re. daci nu ar fi
inliturate. ar diminua considerabil utilitateq construcliei.

9. Comisia de recep{ie recomandd urmdtoarele:

Remedierea defectelor identificate in termen de 40 de zile dg la data semn4rii nre?eltulyi act.

10. Concluzia Inspectoratului Nafional pentru Supraveghere Tehnici (INST) se anexeaz6 la
prezentul proces-verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor gi este parte indispensabila a acestuia.(r)

(t) Se aplicd doar pentru obiectivele prevdzute la art.[97 alin.(9) din Codul urbanismului Si construcliilor nr.434/2423. Semndtura

Sefului/Sefului adjunct Si a reprezentantului lNStse aplicd atdt pe prezentul proces-verbal, cdt gi pe concluzia anexatd.

11. Prezentul proces-verbal, confindnd 3 file gi f anexe numerotate, cu un numdr totdl de lfie, a

fost incheiat la data de 24.02.2026 in I exemplare.

Comisia de recepfie:

PreEedinte:

SIBI Liudmila

Membrii co.misiei

TUCAN Stepan

Digitally signed by Sibi Liudmila
Date: 2026.02.25 I 4:39:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

mlpovAzu[oPEANil

Digitally signed by Tucan Stepan

Date: 2026.02.25 I 4:35:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EURoPEANA



Digitally signed by Hitiuc Alexandr
Date:2026.02.25 I I:I9:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
i--_ - "__'__*.-- _''---'.'.---- .-.':- l

i M,OLqO':\/A FrJRo_PEANA j
HITIUC Alexander

STAMOV Mihail

SpecialiEti atestali:

TANASOGLO Feodor,
Nr. I 287
Seria 2023-RT:
Data : 07 .04.2023-07.04.2028

PROTIUC Iaroslav
Nr.0055
Seria:2025-RT
Data : 2 1.0 3.202 5-2 1.0 3. 20 30

CINALI Fiodor
Nr.1 282
Seria:202i-RT
D a t a : 07 .04.2023 -07,04.2028

PETCOV Nicolai
Nr. I 599
Seria:2024-RT
D at a : 06.12.2024-06. 12.2029

Digitally signed by Stamov Mihail
Date: 2026.02.25 I 0:3 2:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova|_
IMOLDOVAEUROPEANA I

Digitally signed by Tanasoglo Fiodor
Date: 2026.02.25 I 0:00:40 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digially signed by Proliuc laroslav

Date: 2026.02.25 I I :45: I I EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

'*"-----l
i MOLDOVAEUROPEANA I

Reprezentantul INST(2)
(nume, prenume) (semndturd)

$eflgef adjunct al INST(z)
(nume, prenume) (senndturd)

(2) Se aplicd doar pentru obiectivele prevdzute la art.l97 alin.(9) din Codul urbanismului $i constracliilor nr.434/2023.

Digitally signed by Marcova Galinq-

Date:2026.02.25 I l:44:36 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

i MOLDOVAEUROPEANA

12. Constructia este: Receptionati.

Transmisd:

Executant:

24 februaie2026

Primitd:

Investitor:

24 februarie2026
Digitally signed by Bolgar Serghei

Date: 2026.02.26 09:08:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

i MOLDOVAEUROPEANA I

Digitally signed by CiNeli FIODOR
Date:2026.02.25 I l:25:36 EET
Reason: MoldSign Signature

I-_o_g{ion. 
M9l99vl . .......

(semndtura)
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