
                                                                              Anexa nr. 10  

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

_„Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2” 

(denumirea lucrărilor) 
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_„ Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2” – 180 zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor 

1 Organizare șantier, trasări, protecții                         

2. Lucrări de demontare (pereți, tencuieli, pardoseli, tâmplărie, evacuare)                         

3. Găuri în pereți, buiandrugi, armări, betoane locale                         

4. Zidării noi, astupări goluri, pereți despărțitori                         

5. Etanșări, plase, reparații tencuieli locale                         

6. Tâmplărie uși (montaj uși MDF + metalice)                         

7. Ferestre PVC + glafuri + pervazuri                         

8. Structuri gips-carton (tavane suspendate)                         

9. Tencuieli tavane (ipsos)                         

10. Glet, șlefuire, grund tavane                         

11 Zugrăveli tavane                         

12 Tencuieli pereți (clasice + ipsos)                         

13 Glet pereți, chit, grund                         

14 Zugrăveli pereți                         

15 Placaje faianță (grupuri sanitare, zone tehnice)                         

16 Pardoseli P1 – gresie                         

17 Pardoseli P2 – șape + mocheta                         

18 Montaj plinte, pervazuri                         

19 Retușuri, remedieri, finisaje finale                         

20 Curățenie finală, recepție                         
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