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1. Personal necesar pentru asigurarea productivității  
 

Ne asumăm ofertarea și în cazul atribuirii contractului executarea lucrărilor de construcție montaj 
pentru: 
 

➢ Lot 1: Lucrări de reabilitare energetică a blocurilor locative Lucrări de reabilitare 
energetică (izolare termică și înlocuire tâmplărie) a blocului locativ din or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 5/2 

 
 
Beneficiar: IP Centrul Național pentru Energie Durabilă 
Durata execuției: 180 zile calendaristice pentru fiecare obiect 
 
 

OBIECTUL ȘI SCOPUL LUCRĂRILOR 

Scopul lucrărilor este implementarea măsurilor de eficiență energetică și protecție 
structurală a blocurilor locative, prin: 

• izolarea termică a pereților exteriori; 
• executarea finisajelor decorative și protecției soclurilor; 
• asigurarea durabilității lucrărilor prin folosirea materialelor certificate CE și 

conform normativelor moldovene și europene (SM EN, CP E.04.02-2013, etc.) 

 

ORGANIZAREA ȘANTIERULUI 

• Delimitarea perimetrului: se va monta gard temporar, panouri de avertizare și 
acces controlat pentru lucrători. 

• Depozitare materiale: amplasamentele vor fi stabilite în funcție de topografia 
terenului și accesibilitatea pentru aprovizionare. 

• Utilități: alimentarea cu apă și energie electrică va fi asigurată de antreprenor 
din surse proprii, conform caietului de sarcini 

• Schele: schele metalice modulare conforme EN 12810/12811, dotate cu plase 
de protecție și ancorare de siguranță 

 

TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 

Termoizolarea pereților exteriori 

• Curățarea și repararea suprafețelor; aplicarea grundului de aderență 
Betokontakt. 

• Fixarea plăcilor de vata minerală (Chișinău) sau polistiren extruda la soclu, 
grosime 150 mm, cu adeziv și dibluri de ancorare min. 5/6 buc/m². 

• Armarea cu plasă din fibră de sticlă ≥ 160 g/m² și strat de bază de mortar. 
• Aplicarea tencuielii decorative „TINC” și stratului final de vopsea decorativă  



                                                                   
 
Lucrări la soclu 

• Aplicarea stratului hidroizolant cu bitum modificat și termoizolarea cu XPS 
grosime 100-150 mm. 

• Finisaj decorativ cu tencuială mozaicată sau teracotă, rezistentă la umiditate și 
îngheț. 

Condiționare și ventilare 

• Demontarea temporară a aparatelor de aer condiționat, depozitarea și 
remontarea după finalizarea fațadei 

 

CONTROLUL CALITĂȚII 

• Se respectă Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023 și Normativul 
CP E.04.02-2013 privind verificarea lucrărilor de izolare termică. 

• Se vor efectua verificări de etapă: recepția straturilor de bază, verificarea lipirii și 
ancorării plăcilor, testul de aderență și controlul vizual final. 

• Toate materialele vor fi însoțite de certificate CE, fișe tehnice și declarații de 
conformitate. 

• Dirigintele de șantier și reprezentanții IP CNED vor semna procesele-verbale de 
fază determinante 

PROTECȚIA MUNCII ȘI MEDIULUI 

• Toți muncitorii vor fi echipați cu echipament individual de protecție (casca, 
bocanci, ham de siguranță, ochelari). 

• Lucrările la înălțime se vor executa conform Normelor de Securitate în 
Construcții (SNC). 

• Deșeurile de construcție se vor colecta selectiv și transporta către depozite 
autorizate, conform prevederilor din lista de cantități (transport la 15 km) 

• Se interzice aruncarea materialelor de pe schelă sau arderea deșeurilor pe 
amplasament. 

 

GESTIUNEA TIMPULUI ȘI ETAPE DE EXECUȚIE 

Durata totală: 180 zile calendaristice. 
Etape orientative: 

1. Organizare de șantier – 10 zile 
2. Demontări și pregătiri – 15 zile 
3. Montaj termoizolație și finisaje – 110 zile 
4. Reparații acoperiș / tâmplărie – 30 zile 
5. Curățenie finală și recepție – 15 zile 

Graficul detaliat de execuție este prezentat mai jos. 



                                                                   
 

 

 

DOCUMENTAȚIE ȘI RAPORTARE 

• Se va întocmi Cartea Tehnică a Construcției, incluzând toate documentele 
tehnice, certificatele de calitate, procesele-verbale și rapoartele de încercări. 

• La fiecare etapă se vor redacta procese-verbale de lucrări ascunse și rapoarte 
foto. 

 

Imediat (1-2 zile) după semnarea contractului vom propune o sedinta tehnică în care să aprobăm 
materiale, echipamentele și metodologia detaliată de execuție a lucrărilor cu autoritatea 
contractantă/ dirigintii de șantieri. Odată ce avem metodologia inițiem lucrările pe fasade și 
comandăm utilajul pentru sistemele de încălzire.  
 
În scopul asigurării productivității solicitate, planificăm să avem în echipă cel puțin: 

• 2 Manageri de proiect (Iurii Zama și Nicu Ciuleacu – câte unul pentru fiecare lot în parte) 
– Va reprezenta compania de construcție privind coordonarea proiectului de la negocierea 
contractului până la emiterea actelor de recepție la terminarea lucrărilor. Pe de altă parte 
va administra împreună cu inginerii construcții lucrările de achiziție și livrare materiale și 
utilaj, coordonarea lucrărilor și stabilirea priorităților de construcție, pregătirea actelor și 
procedurilor legale.  

• 2 Responsabili tehnici specializați în izolări termice (La Chisinau – Dl. Alexandru Negruta, 
Dl. Dumitru Sandu) – fiecare dintre aceștia va coordona lucrările muncitorilor, va confirma 
calitatea materialelor de construcție, va asigura calitatea lucrărilor și va invita la fiecare 
etapă de lucrări Dirigintele de șantier în scopul perfectării actelor oficiale. La finalizarea 
lucrărilor va asigura refacerea curățeniei și evacuarea gunoiului. Instruirea muncitorilor în 
scopul aplicării metodologiei de montaj și a instrucțiunilr de utilizare a materialelor.  

• 2 sau mai multe echipe de muncitori specializați în izolări termice. Estimăm echipe de câte 
8 persoane – aplicarea tehnologiei de construcție montaj stabilită de Responsabilii Tehnici, 
păstrarea curățeniei la locul de muncă. Aplicarea și respectarea cerințelor și instruirii în 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR - Lot 1 
Nr. d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1 Mobilizarea echipei si initierea lucrarilor             

2 Instruirea de securitate si sanatate in munca             

3 Instalarea contorizare resurse              

4 Livrarea oficiilor și infrastructurii mobile             

5 Livrarea containerilor evacuare gunoi             

6 Aprobarea materialelor si livrarea acestora             

7 Aprobarea graficului si a metodologiei de executare             

8 Montare schele             

9 Lucrarile de demontare si evacuarea gunoiului             

10 Demontarea utilaje aer condiționat             

11 Izolarea termica a peretilor si soclului             

12 Montare elemente parapet             

13 Lucrari restabilire a santierului dupa constructii             

14 Procedura de receptie a lucrarilor             

  
      

 



                                                                   
 

securitatea muncii. Productivitatea medie a fiecărei echipe depășește 800 m2/lună si deci 
este suficient pentru a finaliza lucrările (patru luni de lucru efectiv aferent izolării = 3200 
m2 de fațadă la fiecare obiect).  

• 1 echipă de muncitori specializați în montarea tâmplăriei – responsabili de demontare, 
refacerea suprafeților afectate de demontare, dimensionare, livrare și montare ferestre, 
montare glafuri și pervazuri, restabilirea pereților interiori.  

• 1 inginer electrician specializat în iluminat – montare și testarea corpurilor de iluminat.  

• 1 persoană pe securitatea muncii – instruirea personalului. Identificarea riscurilor și 
stabilirea cerințelor de securitate în muncă pentru fiecare obiect. Verificări în scopul 
asigurării securității muncii.  

• Alți experți și ingineri la necesitate pot fi încadrați.  
 
În tabelul de mai jos poate fi examinat statutul curent al angajaților în cadrul companiei. Astfel, 

planificăm că doar 10% din personalul companiei vor fi antrenați în implementarea contractului 

iar în caz de necesitate desigur că dispunem de personal suplimentar pentru asigurarea 

șantierelor și termenilor solicitați.  

nr. Categoria lucratori Total pe intreprindere 

1 
Diriginţi de şantier ( lucrari de  constructie si 

montaj 

5 (cinci) 

2 
Diriginti de santier (retele ingineresti –apa, 

canalizare,ventilare, conditionare, electrice) 

3(trei ) 

3 Maistri 3 (trei) 

4 Specialişti – muncitori calificati  91 (nouazeci si unu) 

5 
Departamentul logistica, Contabilitate si 

producere 

22 (douazeci si doi) 

 

Nota: 1. Toti dirigintii de santier (sectorul constructii si montaj), atit cit si sectorul ingineresc 

(dupa necesitate ) – sunt atestati conform Legislatiei in vigoarepe compartimentele: 

 

 1.Protectia muncii 

 2.Lucrul cu macarale de toate tipurile 

 3. Inspectia energetica (permisiunea pentru securitatea electrica) 

 

2. Muncitorii detin toate atestarile conform specialitatilor,  daca conform Legislatie specialitatile 

date se atesteaza (exemplu-sudori,agatatori, montatori,alpinism – industrial)  

 

 

 

 



                                                                   
 

2. Disponibilitatea de echipamente pentru construcții  
 

Un astfel de contract ar presupune desigur un efort de mobilitate și necesitate de echipamente și 

autoturisme pentru construcții. Compania este pregătită pentru o astfel de provocare. Majoritatea 

materialelor de construcție vor fi livrate de către furnizori direct la șantiere însă fiecare echipă 

este dotată cu Autocamion dotat cu instrumente și materiale secundare. De asemenea, fiecare 

diriginte de șantier dispune de automobil pentru a executa vizitele în șantiere.  

Înainte de inițierea lucrărilor, asigurăm șantierele cu gard de protecție, veceu, zonă de odihnă, 

utilaj de protecție și securitate a muncitorilor, conectăm prin contor individual și semnăm contract 

cu furnizorul de energie electrică și apă.  

Lista scurtă a echipamentelor disponibile pentru acest proiect este prezentată mai jos. De 

asemenea, în caz de necesitate ne asumăm arenda unor utilaje suplimentare dacă este necesar.  

• Seturi îmbrăcăminte, încălțăminte și căști pentru muncitori 

• Aerotern el.ZB-EY3, 220V, 3.0KW 

• Aparat de sudat BX-300 300A 380/220V 

• Aparat de sudat GYSMI 160P 

• Aparat de sudat MMA-200 IP1 200A 10 

• Aparat de sudat MMA-200I 200A 220-240V 

• Aparat de sudura MMA-200P 

• Aspirator WD 3.200 

• Betoniera BM140L 

• 2 pcs Betoniera MLZ130NG 

• 5 pcs Bloc de baza turn VSR (1.6*0.7) fara roti 

• Cheie dinanometrica 3/4'' 65-415 HM 670mm 

• 5 pcs Ciocan demolator  

• 9 pcs Ciocan rotopercutor 

• 10 pcs Perforator 

• 10 pcs Flexuri 

• 10 pcs Polizor unghular 

• 12 pcs Masina de gaurit 

• 20 pcs Prelungitoare  

• 20 pcs Scara aluminium 

• 2 pcs Schela locala pe roti 

• 2000 m2 Schele metalice (suplimentar 4000 m2 în chirie) 

• Ferastrau circular Makita 5008MG 

• 300 pcs Cofraje  

• 2 pcs Buncar p/u beton (бункер для бетона) 

• 7 pcs, Vibrator beton (ZN 35B 800W 220V 2M) 

• 2 pcs Compresoare 

• 4 pcs Generatoare 

• 2 pcs Lazere nivel 

• 5 pcs ferestrau electric 

• Massina de amestecat (MXT 100+WG 120) 

• 2 pcs Mixer electric mortare 1400W 

• 10 pcs, Panou de incendiu (cu stingator ОП-3 2шт) 

• 10 pcs, Stingator ОП-4 (огнетушитель) 

• 6 pcs Palan Electric  

• Utilaj taiere table 

• Utilaj prelucrarea marginilor din aluminium 



                                                                   
 

• Utilaj pentru confecționarea produselor din PVC si aluminium 

• Strunguri 

• Foarfece pentru metal 

• 4 pcs Platforma de ridicat tip.TDT ZLP630 

• Excavator (JCB JS 160 W) (TAC 892) 

• Macara turn Libherr 27K 

• Malaxor beton MK260B 

• Masina de taiat beton/asfalt CF-2116 

• Excavator pogruzcic JCB3CXZ 

• Aparat p/u depistarea cablurilor C.Scope 

• Carucior manual cu ascensor hydraulic 

• Platforme pentru depozitatea materialelor 

• Depozit și oficiu 

• 5 set Container pentru mucitori 

• 5 set Cabina p/u paza nr.3  

• 5 set Container oficiu 
 
 
De asemenea, pentru lucrări la înălțime de peste 5 etaje, compania noastră contractează 
compania Prad Universal pentru chirie de schele specializate care sunt certificate și destinate 
lucrărilor la obiecte de până la 100 m altitudine. Mai jos sunt câteva imagini de la obiecte similar 
executate cu aceste schele: 



                                                                   
 

 
 
 
 

 



                                                                   
 

 

 

 

 



                                                                   
 
 

 

Schelele utilizate sunt dotate obligatoriu cu piciorușe reglabile pentru a asigura montarea sigură 

pe o structură neuniformă.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 
Pentru a asigura securitatea sporită a personalului dar și o productivitate bună, scările exterioare 

se vor folosi doar până la etajul 3. Pentru înălțimi după etajul 3, vom construi pe lângă schelele 

apropiate peretelui izolat, o coloană de schele cu scări pentru urcarea personalului similar soluției 

prezentate în imaginea de mai jos.  

 

 

 



                                                                   
 
 

Pentru execuția lucrărilor vom ridica materialele cu scripete electric, pentru a ne asigura că 

personalul nu ridică greutăți. Careva dintre acestea se montează pe schele dar cele pentru 

materiale grele sunt montate de pe acoperișul clădirii.  

 

 

 



                                                                   
 

3. Asigurarea a obiectivelor cu materiale de construcții  
Majoritatea materialelor de construcție vor fi livrate de către furnizori direct la șantiere. Furnizorii 

cu care lucrăm pot asigura livrarea materialelor necesare din depozit până la oricare șantier în 

maxim 24 ore. De asemenea, planificăm să facem precomenzi estimative de materiale pentru a 

asigura stocurile. Spre exemplu, piața vatei minerale uneori se confruntă cu șocuri iar 

achizițiile/furnizarea de la producător poate fi executată doar în baza unei cote anuale. În acest 

sens, vom aproba cel puțin 3 furnizori de vată minerală (Rockwool – Polonia, Fibran – Grecia, 

Swetondale - Ucraina).  

De asemenea, pentru sistemul de izolare planificăm să lucrăm cu cel puțin 2 furnizori consacrați 

și a căror calitate a produselor a fost confirmată prin multiple proiecte care pot fi vizitate. Caparol 

și Kreisel sunt producătorii care intenționăm să ii utilizăm. Ambele companii dispun de stocuri și 

distributiori locali care vor asigura o logistică optimă, dar de asemenea dispun de stocuri 

suplimentare în Romania și Ucraina cu posibilitatea de livrare în maxim 1 săptămână a sistemelor.   

În cadrul companiei, achizițiile pentru marea majoritate a produselor se fac centralizat la începutul 

contractului de către Departamentul de achiziție și logistică în conlucrare cu managerii de proiect 

și inginerii constructori, după aprobarea materialelor de către Beneficiar și Proiectant.  

Achizițiile pentru produse secundare se vor executa individual de către fiecare diriginte de șantier 

de la parteneri cum sunt Nanu Market, Supraten, Romstal, Zikurat, Volta cu care avem contracte 

de parteneriat. Astfel, asigurăm șantierele cu instrument și materiale fără a afecta desfășurarea 

lucrărilor.  

În imaginea de mai jos prezentăm viziunea noastră pentru planul de achiziții și logistică.  

Planul de achiziții și logistică 

 

 

Vizite în șantier

(Design Team)

•dezvoltarea soluțiilor 
preliminare de 
proiectare

•selecția echipament și 
materiale

Examinarea materialelor

(Project Manager)

•revizuirea soluțiilor de 
proiect

•revizuirea materialelor și 
echipamentului

•solicitarea aprobării 
Clientului

Aprobare materiale

(Client)

•examinare soluții 
proiect

•examinarea materiale 
propuse

•aprobarea soluțiilor și 
materialelor



                                                                   
 

 

 

Echipa și organizarea procedurilor de achiziții 

Managerul de proiect Eurostil Construct va conduce și controla procesul de proiectare. Acest lucru 

va duce la o comunicare foarte bună între Constructor și Proiectant și, respectiv, între Constructor 

și Client. Această structură va asigura proceduri de aprobare fixe și transparente. 

După proiectare și aprobare, Eurostil Construct va conduce contractarea și subcontractarea, 

respectiv activitățile de achiziții, import și logistică. Pentru aceasta, compania va utiliza o structură 

foarte bună: 

  

 

 

 

 

Analiza pieței

(Procurement and 
Project  manager)

•solicitări de oferte

•revizuirea ofertelor

•revizuirea condițiilor 
tehnice și financiare

•revizuirea termenilor de 
livrare

Contractare 

(Project manager)

•selecția producătorului 
competitiv pe baza ofertei 
financiare și tehnice

•aprobarea ofertei 
competitive

•negocierea termenilor de 
livrare

•contractare și furnizare

Livrare

(Procurement and 
Logistic manager)

•planificare livrare

•vămuire

•livrare la fața 
locului

Project 
Manager

Manager 
Achizitii

Manager 
Logistica

Manager 
Depozit

Expert 
Legal



                                                                   
 

Cerințe de bază și metodologie 

Întâlnire de dinaintea lucrărilor de construcție 

Reprezentantul Angajatorului va programa o întâlnire după Scrisoarea de Acceptare, la care 

Antreprenorul îl va invita pe Antreprenor, pe subcontractanții principali și, dacă este necesar, pe 

furnizorii principali. 

În timpul acestei întâlniri, obiectivul nostru principal este de a aproba/decide lista finală de 

subcontractanți și furnizori. Managerii de achiziții trebuie să pregătească toate informațiile și 

experiența necesare ale furnizorilor/producătorilor și să ofere asistență în comunicarea adecvată cu 

furnizorii. 

În timpul întâlnirii de pre-construcție, Clientul, Antreprenorul reprezentat de Managerul de Proiect și 

subcontractantul vor coordona programarea, depunerea documentelor și lucrările diferitelor Secțiuni 

ale Specificațiilor pentru a asigura o secvență eficientă și ordonată de instalare a elementelor de 

construcție interdependente, cu prevederi pentru acomoda elementele instalate ulterior. 

Părțile vor verifica dacă caracteristicile cerințelor de utilități ale echipamentelor de operare sunt 

compatibile cu utilitățile clădirii. vor coordona lucrările diferitelor Secțiuni care au responsabilități 

interdependente pentru instalarea, conectarea și punerea în funcțiune a tuturor acestor echipamente. 

De asemenea, vor coordona cerințele de spațiu și instalarea lucrărilor mecanice și electrice, care 

sunt indicate schematic în Desene. Urmați traseul indicat pentru conducte, conducte și conducte cât 

mai îndeaproape posibil; amplasarea se desfășoară paralel cu liniile clădirii. Utilizați spațiile eficient 

pentru a maximiza accesibilitatea pentru alte instalații, pentru întreținere și pentru reparații. 

După întâlnire, Antreprenorul va cunoaște prioritățile de proiectare și va executa planificarea lucrărilor 

de construcție și cerințele șantierului. 

Coordonarea Desenelor Tehnice/Soluții de proiectEchipa de proiectare, împreună cu Managerul 

de Proiect, va pregăti desenele în conformitate cu cerințele din Secțiunile individuale, acolo unde 

instalarea nu este complet reprezentată în Desenele de Atelier, unde disponibilitatea limitată a 

spațiului necesită coordonare sau dacă este necesară coordonarea pentru a facilita integrarea 

produselor și materialelor fabricate sau instalate de mai multe entități. 

Apoi, Antreprenorul va supune spre aprobare Inginerului desenul inițial, astfel încât activitatea 

ulterioară și proiectarea detaliată să poată fi executate. 

Înainte de depunerea proiectului preliminar, echipa de proiectare va colabora cu Echipa de Achiziții 

pentru a identifica cei mai buni producători care vor îndeplini cerințele tehnice și care ar putea asigura 

livrarea în conformitate cu termenele contractului. 

Inginerul va revizui desenele de coordonare pentru a confirma că Lucrarea este coordonată. 

Echipa de Achiziții va furniza Managerului de Proiect/Echipei de Proiectare următoarele informații 

despre producători și produsele acestora pentru a fi aprobate de Client/Inginer: 

1. Date despre produs. 

2. Desene de atelier. 

3. Mostre pentru selecție. 

4. Mostre pentru verificare. 

A se trimite Inginerului spre revizuire în scopul limitat de a verifica conformitatea cu informațiile 

furnizate și conceptul de design exprimat în documentele contractuale. 

Mostrele vor fi revizuite doar pentru selecția estetică, a culorii sau a finisajului. 



                                                                   
 
 

4. Metodologia de execuție a sistemului ide izolare la pereți  
 

 

TEHNOLOGIE DE MONTAJ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

 

5. General:  
 

Cantitatea de energie consumată pentru încălzire 

depinde, printre altele, de pierderile de căldură ale 

elementelor constructive care separă spațiul intern 

încălzit de  mediul  exterior.  Reducerea  acestor  

pierderi  de  căldură  este  una  dintre cele mai 

eficiente metode pentru scăderea consumului de 

energie. 

Parametrul care arată capacitatea unui element 

constructiv de a avea pierderi de  căldură  cât  mai  

reduse  este  rezistența  termică.  Valoarea  sa 

trebuie să fie cât mai mare pentru ca aceste pierderi 

să fie cât mai mici. 

 

Termoizolarea la exterior reprezintă cea mai eficientă metodă de reducere a punților termice 

structurale și de protecţie a peretelui. Această soluţie poartă  denumirea  de  „termosistem”  sau  

ETICS  (en.  External  Thermal Insulation Composite System). 

 

 

6. Descrierea generală a sistemului  
 

Elementele  componente  ale  sistemului  compozit  de  

izolare termică la exterior, denumit în continuare sistem 

integrat ETICS, sunt: adezivul, materialul termoizolant, 

diblurile, masa de șpaclu pentru armare, plasa din fibră 

de sticlă, diferite accesorii (profile de colț, profile de 

legătură, profile pentru rosturi de dilatare și/sau benzi 

de etanșare), profile ornamentale de fațadă și stratul 

final al sistemului (amorsa, tencuieli decorative, 

vopsele de exterior).  

Acest  ghid  de  aplicare  prezintă  cerințe  și  modele  de  

alcătuire  a sistemelor  termoizolante  de  fațadă,  

necesare  unei  corecte proiectări  și  puneri  în  operă  a  

sistemului  integrat  de  izolare termică  la  exterior  

(ETICS),  în  conformitate  cu  standardele europene  în  vigoare  și/sau  cu  Ghidul  de  

Agrementare  European pentru ETICS (ETAG 004).  

De  asemenea,  în  ghid  sunt  prezente  cerințe  necesare  a  fi îndeplinite  de  sistemele  integrate  

ETICS,  precum  și  de  fiecare element  component  al  acestuia.  Totodată,  sunt  prezentate  și 

cerințele pe care trebuie să le urmărească și să le îndeplinească în activitatea  lor  proiectanții,  

executanții  (aplicatorii)  și  beneficiarii sistemelor integrate ETICS.  



                                                                   
 
DAW Bența România este membră a Asociației pentru calitatea sistemelor de termoizolație –  

„QETICS” - la nivel național și al Asociației Europene pentru ETICS (EAE). În prezenta tehnologie 

de montaj sunt descrise fazele de lucru pentru instalarea profesională a sistemelor compozite de 

izolație termică Caparol (ETICS). Acestea corespund în esență enunțurilor Asociației pentru 

calitatea sistemelor de termoizolație. Împreună cu instrucțiunile tehnologiei de montaj, se vor 

consulta și documentele valabile ale fiecărui produs și sistem: fișe tehnice, etichete de ambalaj, 

agremente tehnice, declarații de performanță și declarații de conformitate. Pentru aplicarea 

profesională a sistemelor ETICS Caparol se vor respecta următoarele aspecte: 

Gama variată de accesorii Capatect disponibile răspunde cu succes celor mai riguroase solicitări 

privind rezistența la intemperii, tensiuni existente, acțiunea razelor UV, cât și necesității de 

flexibilitate, etanșare și rezistență în timp. 

Componente Capatect sunt compatibile între ele. Gama de accesorii Caparol: flexibilitate, 

etanșare perfectă, siguranță și fiabilitate.Fiecare sistem este atât de bun precum suma 

componentelor sale.  

Doar combinaţia dintre componentele principale ale sistemului de termoizolaţie şi produsele 

complementare potrivite garantează capacitatea de funcţionare a întregului sistem pe termen 

lung. Doar cu ajutorul unei game diversificate de accesorii pentru sistemele de termoizolaţie, este 

posibilă realizarea unor elemente arhitectonice deosebite, etanşarea perfectă a sistemului şi 

realizarea închiderilor sau a legăturilor între diferitele elemente constructive. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pași și componente ale Sistemului Capatect / Caparol 
 

Pregătește peretele 
 

Verifică suprafața peretelui și înlătură zonele cu deteriorări prin lovirea din loc în loc cu un 

ciocan pentru a identifica și înlătura acele zone în care tencuiala se desprinde. 

 



                                                                   
 
Înainte  de  a  monta  termosistemul, nu uita să cureţi 

suprafaţa peretelui de  praf şi alte impurităţi (prin 

periere sau prin pulverizarea de apă sub 

presiune), indiferent dacă acesta a fost sau nu 

recent tencuit.   

Verifică apoi planeitatea suprafeței peretelui cu un 

dreptar şi  un poloboc, iar în cazul unor abateri de 

planeitate  mai  mici  de  1  cm,  aplică un  strat mai 

gros de mortar adeziv pe plăcile de vată 

minerală. 

 

 

 

 

Îmbunătățește planeitatea pereților 
 

Pentru a asigura un efect arhitectural mai bun, planeitatea pereților urmează a fi îmbunătățită. În 

scopul asigurării planeității, obiectelor menționate în capitolul 1, personalul Caparol a recomandat 

umplerea golurilor sau adânciturilor pereților cu un strat de Penoplast. Straturile de penoplast se 

dibluiesc și se armează pentru a asigura aderența bună a vatei minerale cu stratul nou instalat.  

În acest caz, executorul va utiliza dibluri de o lungime mai mare care ar asigura penetrarea 

stratului suplimentar de Penoplast.  

Caracteristicile tehnice ale Penoplastului sunt ignorate odată ce nu au rol termoenergetic.  

Penoplastul urmează a fi montat în cu utilizarea acelorași materiale din sistem care participă la 

montarea vatei minerale.  

 

 

 

 

 

Amorsarea pereților pentru o bună lipire 
 

Caparol tief Grund - Amorsă acrilică cu putere mare de pătrundere în 

stratul suport, pentru interior și exterior. 

TiefGrund  este un grund special nepigmentat, concentrat, pe bază 

acrilică, cu o excelentă capacitate de penetrare, destinat egalizării 

suporturilor minerale solide (fixe), interioare și exterioare, ce sunt puternic 

sau neuniform absorbante. 



                                                                   
 
TiefGrund este deosebit de bun în pregătirea suprafeţelor poroase, absorbante, cum sunt: 

tencuielile, plăcile de gips-carton, cărămizile nearse, suprafeţe interioare de B.C.A., zidăriile 

aparente din cărămidă de var cu nisip. 

Proprietăți  

• cu miros redus 

• concentrat 

• înaltă capacitate de penetrare 

• ușor de aplicat 

• consolidează stratul suport 

Depozitare 

La rece, dar ferit de îngheț. 

Suporturi recomandate 

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. 

Diluare 

Cu apă. 

Instrucțiuni de aplicare 

Pe suprafețele normal absorbante, grundul se aplică diluat în proporție de până la 1:2 părţi apă, 

bine prelucrat cu bidineaua sau pensula. Pe suporturile puternic absorbante, TiefGrund se aplică 

diluat în proporţie de până la 1:3 – 1:4 părţi apă, chiar de mai multe ori, "ud pe ud", până la 

saturarea totală a suportului. 

Aplicarea cu rola sau prin pulverizare este posibilă pe suprafețele unde este necesară numai o 

rânduire normală, ca punte de aderență, pentru vopsiri ulterioare. Grundul nu are voie să formeze 

o peliculă opacă, lucioasă. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după 

utilizare. 

Condiții de prelucrare 

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C. 

Timp de uscare 

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca 12 ore. În cazul 

temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat. 

 

 

 

 

Instalarea șinei de soclu 
 

Șina de soclu Șină de soclu utilizată pentru începerea , susținerea și închiderea sistemului de 

termoizolație în partea inferioară. Este prevăzută cu profil de picurare. 



                                                                   
 

 

 

Avantajele utilizării șinei de soclu: 

• Suport robust și durabil pentru primul rând de plăci 

• Etanșează sistemul 

• Protejează împotriva rozătoarelor și a altor viețuitoare 

• Protejează partea inferioară a sistemului împotriva apei 

Montaj pentru șina de soclu 

Dibluri din plastic cu șurub, agrafe din material plastic pentru îmbinarea șinei de soclu și plăcuțe 

distanțiere. 

 

În cazul în care planeitatea pereților nu se respectă, executorul va distanța șina de soclu cu 

ajutorul distanțierelor din plastic sau lemn. Suprafața dintre perete și șina de soclu va fi astupată 

cu spumă specială pentru izolare.  

În cazul în care șina de soclu ar fi distanțată prea mult, aceasta ar putea fi exclusă însă executorul 

va asigura un suport rigid pentru a porni izolarea pereților. Acesta urmează a fi demontat după 

dibluirea vatei minerale.   

 

 

 

Montajul Vatei minerale 
 



                                                                   
 
Techno Test S.R.L. a solicitat aprobarea și a 

primit acceptul de la Caparol pentru a utiliza 

în cadrul Sistemului Capatect vata minerala 

Fibran, Fawori, Isover și Tehnonicoli.  

În continuare se va descrie vata minerală de 

la Fibran însă ceilalți producători au produse 

analogice ca calitate și caracteristici tehnice.  

Plăcile izolante rigide FIBRANgeo ΒP ETICS, realizate din vată minerală bazaltică dispusă în 

fibre împletite,sunt plăci rigide, rezistente la comprimare și exfoliere, prelucrate industrial din rocă 

topită și transformată în fibre. 

Acestea sunt clasificate ca produse din vată minerală pentru utilizare în sisteme de izolații pentru 

clădiri,conform Standardului European EN 13162 (MW - Produse izolante fabricate din vată 

minerală). Vata minerală bazaltică este un material natural anorganic fibros, recunoscut la scară 

largă pentru proprietățile sale termoizolante și fonoizolante, precum și pentru performanța 

excelentă în ceea ce privește protecția împotriva focului. 

Produsul FIBRANgeo BP ETICS este realizat din rocă minerală, topită mai întâi într-un cuptor 

electric la temperatura de 1520 °C, apoi transformată în fibre. Fibrele libere din vată minerală 

bazaltică, cu adaos de rășină adezivă, ulei și compuși speciali din siliciu care asigură hidrofobia, 

devin aderente, elastice, nehigroscopice și hidrofobe, sunt formate în plăci și împachetate în 

peliculă PE. Neutilizarea combustibililorminerali (ex.: cocs) drept combustibil principal de 

producție reduce emisiile de gaze poluante. 

Avantaje 

• Termoizolație excelentă 

• Absorbție excelentă a sunetului și izolare fonică eficientă 

• Material necombustibil cu rezistență excelentă la foc 

• Rezistență foarte ridicată la comprimare și exfoliere 

• Materiale cu structură cu celule deschise, cu rezistență foarte scăzută la difuzia 

vaporilor de apă, 

• similară rezistenței aerului (μ=1), care îmbunătățește respirabilitatea elementelor 

de construcție. 

• Hidrofobe și nehigroscopice 

• Naturale, anorganice, inodore, inerte chimic (PΗ neutru) 

• Ușoare,  ușor de manevrat, tăiat și instalat 

• Rezistente la vibrații 

• Nu permit dezvoltarea de microorganisme, insecte sau rozătoare 

• Reciclabile 

• Favorabile mediului înconjurător și utilizatorului final 

Plăcile FIBRANgeo ΒP ETICS sunt potrivite pentru utilizare în cadrul tuturor tipurilor de clădiri și 

construcții supuse unor solicitări mecanice ridicate (comprimare sau exfoliere) necesare în cazul 

sistemelor compozite pentru izolație termică exterioară (ETICS). 

Izolație termică, acustică și împotriva incendiilor a pereților: 

• Sistem compozit pentru izolație termică exterioară a pereților (ETICS) 

• Izolație termică, acustică și împotriva incendiilor a podelelor (la exterior și 

dedesubt): 



                                                                   
 

• Sistem compozit pentru izolație termică exterioară a coloanelor 

 

 

Manipulare și depozitare 

Se recomandă ca produsele FIBRANgeo să fie depozitate în interior. Dacă sunt depozitate în aer 

liber, acestea trebuie protejate împotriva oricărei impregnări. Paleții înveliți într-o folie PE etanșă 

pot fi depozitați în exterior. Pachetele separate trebuie așezate pe un palet plan, fără a intra în 

contact direct cu solul. Dacă o parte a produsului se umezește, aceasta trebuie uscată înainte de 

instalare. Vata minerală bazaltică se usucă rapid, iar proprietățile izolante ale acesteia rămân 

neschimbate după uscare. 

Produsele FIBRANgeo sunt inerte din punct de vedere chimic și nu permit dezvoltarea 

microorganismelor, a insectelor sau rozătoarelor. 

Manipularea, încărcarea şi descărcarea produselor trebuie realizate cu grijă, în scopul evitării 

deteriorării ambalajului şi a muchiilor plăcilor. 

 

Începe montajul  plăcilor  de  vată  minerală  de la profilul de bază, continuând în sus, pe peretele 

clădirii. În cazul plăcilor din două straturi suprapuse, îmbinările vor fi decalate vertical. După  

fixarea  plăcilor  de  vată  minerală  pe faţadă, ajustează poziţionarea acestora prin lovire uşoară, 



                                                                   
 
imediat după lipire. Nu uita să verifici verticalitatea şi planeitatea suprafeţei cu ajutorul unui 

dreptar pe tot parcursul procesului de montare a plăcilor şi evită spaţiile goale între plăci. 

 

 

 

Lipirea vatei minerale  
 

Caparol Kleber 90R - Mortar mineral uscat pentru lipirea plăcilor termoizolante 

Domeniu de aplicare - Mortar mineral uscat cu conținut de ciment, utilizat pentru 

lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat sau vată bazaltică în cadrul 

sistemelor de termoizolație Capatect. 

Proprietăți 

• Clasa de reacție la foc: A1 – neinflamabil  

• Rezistent la intemperii, hidrofob  

• Liant mineral pe bază de ciment, optimizat cu aditivi de aderență  

• Prelucrare facilă  

• Compoziție granulometrică optimă  

• Timp de prelucrabilitatea îndelungat 

Depozitare  

Loc uscat, ferit de umezeală, protejat de razele solare directe. 

Date tehnice  

Densitate: 1,5 g/cm 3, Aderența la suport din beton la 28 zile: 0,72 N/mm 2, Clasa de reacție la 

foc: A1 – neinflamabil 

Termen de valabilitate - 12 de la data fabricației, păstrat în condițiile menționate. Data fabricației 

este înscrisă pe sac. 

Pregătirea stratului suport 

Caparol Kleber 90R poate fi aplicat pe strat suport mineral: beton, zidărie și vopsitorii aderente, 

vechi sau noi. Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, rezistent, portant și fără diferențe de 

planitate. Substanțele prezente pe suport,  straturile vechi de tencuială, orice alte particule ce duc 

la pierderea  aderenței  trebuie  îndepărtate.  Vopsitoriile  vechi  deteriorate,  cu  exfolieri  și  

tencuielile structurate se  îndepărtează în măsura posibilității.   

Eventualele diferențe de planeitate a stratului suport trebuie reparate înainte de lipirea plăcilor de 

termoizolație.  

Suprafețele puternic absorbante, nisipoase sau făinoase trebuie curățate până se ajunge la un 

strat solid ce conferă aderență și trebuie grunduite cu Sylitol-Konzentrat 111. Pentru informații 

suplimentare consultați fișa tehnică nr. 650: ”Straturi suport și pregătirea acestora”. 

Pregătirea materialului 



                                                                   
 
Caparol Kleber 90R poate fi preparat mecanic cu mixere, pompe cu melc, dar şi manual, cu 

ajutorul unui mixer puternic cu viteză mică de rotație. Se adaugă apă rece, curată, până se obține 

o masă omogenă, lipsită de cocoloașe. După 5 min. de repaos se mai mixează o dată, scurt. 

Dacă este necesar se mai poate adăuga puțină apă în vederea reglării consistenței materialului. 

Necesar de apă: cca. 5-6 lt. pentru un sac de 25 kg. 

Instrucțiuni de aplicare În funcție de condițiile meteorologice, timpul de aplicare manuală al 

materialul pastă (timpul de găleată) este de 2 până la 2,5 ore iar pentru aplicarea mecanizată 

max. 60 min. Materialul deja întărit nu mai poate fi reutilizat prin amestecare cu apă. 

Condiții de aplicare 

În intervalul + 5°C - +30 o C pentru material, strat suport și aer. Nu se va lucra sub acțiunea 

directă a razelor solare, vânt puternic, ceață sau umiditate ridicată a aerului. 

Mod de aplicare 

Metoda lipirii pe contur și prin puncte:  

Adezivul se aplică pe conturul plăcii termoizolante, în mod 

continuu pe o lățime de cca. 5 cm, iar în mijlocul plăcii se 

aplică 3 puncte de adeziv de mărimea podului palmei. 

Pentru adeziune optimă la stratul suport, aplicați adezivul 

cu vârf, cât mai vertical posbil.  Suprafața de contact cu 

adezivul trebuie să fie ≥ 40%. Grosime maximă de aplicare 

1,5 cm.  În cazul suprafețelor plane se recomandă metoda 

lipirii pe întreaga suprafața a plăcii, utilizând pentru 

aplicarea adezivului un fier de glet inoxidabil, cu dinți de 

10x10 mm. 

 

Montarea  plăcilor  de  vată  minerală  se  

face  începând de la profilul de bază şi 

continuând în sus, pe peretele clădirii 

 

 

 

 

Plăcile de termoizolație se vor poziționa cu ușoare mișcări de apăsare, pentru a obține un contact 

sigur al adezivului la suprafața peretelui. 

 

 

 

 



                                                                   
 
Lipirea plăcilor termoizolante se va realiza întotdeauna decalat față de rosturile de îmbinare 

verticale (decalaj de minim 15 cm). În cazul plăcilor decupate se va alterna corespunzător. 

Rosturile în cruce nu sunt permise. Rostul rămas între 

zidărie și plăcile termoizolante se va etanșa cu un cordon 

continuu de adeziv după primul rând de plăci, repetând 

operațiunea la fiecare al treilea rând de plăci.  

 

 

Utilizarea de resturi din decupaje este permisă (lățime 

minimă 15 cm) dar numai intercalate în suprafață (nu și la 

marginile exterioare ale clădirii și la deschideri).  

 

În zonele de colț, montajul 

corect se realizează prin 

aplicarea unei plăci 

termoizolante cu 

depășirea colțului, urmând 

ca după lipirea plăcii de colț corespondente să se înlăture 

excesul de material termoizolant prin tăiere. Plăcile care vor 

depăși colțul se vor monta alternativ cu fiecare rând de plăci 

montate, pentru obținerea unui montaj întrețesut al plăcilor de 

colț și astfel eliminarea posibilității de apariție a fisurilor.  

La izolarea glafurilor ferestrelor și ușilor, grosimea 

termoizolației va fi configurată astfel încât să rămână mereu 

o lățime vizibilă a ramei, egală pe ambele părți, respectiv 

canturile glafului ferestrelor aflate una deasupra celeilalte 

să fie aliniate.  

În cazul lipirii plăcilor de termoizolație deasupra 

buiandrugului ferestrei se recomandă utilizarea unui 

spijin/ancoră sau cleme, pentru a evita alunecarea atunci 

când adezivul este încă umed. 

Se va avea în vedere o poziționare exactă, în plan, a plăcilor 

de termoizolație. Se vor evita diferențele de planeitate la îmbinări. Plăcile termoizolante 

alternative cum sunt: vata minerală, plăcile aglomerate din 

fibre de lemn, spuma poliuretanică sau fenolică, precum și 

pluta nu pot fi șlefuite. 

În acest caz, pentru a egaliza nealinierile trebuie executată 

o șpăcluire de egalizare pe întreaga suprafață, care nu se 

va însuma grosimii totale a stratului. 

Rosturile cu lățime mai mică de 5 mm se vor umple cu o 

spumă de umplere adecvată. Rosturile a căror lățime 

depășește 5 mm, vor fi umplute cu fâșii de material 

termoizolant.  

Timp de uscare 



                                                                   
 
La 20 o C și 65% umiditate, viteza de uscare este de 1mm/zi. Variațiile de temperatură și umiditate 

influențează direct proporțional timpul de uscare. În special în anotimpul rece și în condițiile unei 

umidități ridicate a aerului, uscarea este întârziată.  Dibluirea plăcilor termoizolante este permisă 

numai după uscarea completă a adezivului. 

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării) Acest produs mineral pe 

bază de pulberi reacționează alcalin. Irită pielea. Pericol real de afectare a ochilor. Nu se lasă la 

îndemâna copiilor. Se evită contactul cu ochii și pielea. La contactul cu ochii aceștia se vor spăla 

bine, cu multă apă, și se va consulta un doctor. Se recomandă folosirea de mănuși și ochelari de 

protecție în cursul procesului de aplicare. În cazul ingerării se va prezenta de urgență la doctor 

cu ambalajul sau eticheta produsului. Nu se inhalează praful. Pentru mai multe indicații: vezi fișa 

tehnică de securitate. 

 

Aplicarea plasei de armare 
 

Thermo gasgewebe - Plasa de armare  

Domeniu de utilizare 

Plasă țesută din fibre de sticlă, utilizată ca armătură în 

cadrul sistemelor de termoizolație Capatect in 

combinație cu mase de șpaclu minerale sau organice. 

Aplicare 

Masa de spaclu se aplica pe latimea traiectoriei 

tesaturii din fibra de sticla Capatect cu o grosime 

de 2/3 din grosimea finala a stratului. tesatura 

din fibre de sticla Capatect este inglobata in 

masa de spaclu, fara a fi pliata, cu o 

suprapunere de min.10 cm. Apoi este spacluita 

pe ud, astfel incat sa fie asigurata o acoperire 

completa a suprefetei de catre tesatura din fibre 

de sticla Capatect, iar tesatura sa fie inglobata 

complet in masa de spaclu. Grosimea stratului 

de armare se stabileste in functie de destinatie. 

 

Plasa de armare se aplică de asemenea în 

colțurile ferestrelor în scopuri eliminării riscului 

de apariție a fisurilor din zona de colț a 

ferestrelor și ușilor. De asemenea contribuie la 

rezistența și durabilitatea termosistemului.  

Proprietati 

• rezistentă la alunecare 

• rezistentă la întindere 

• rezistentă la substanțe alcaline 

• dimensiune ochiuri 4 x 4 mm 



                                                                   
 
Împachetare/Ambalare 

Role de 55 m, 1100 x 500 mm 

Date tehnice 

• Strat de acoperire 20–30 %, organic 

• Rezistenta la tracțiune: min.2000 N / 5 cm 

• Greutatea specifica : 145 g/m2 ± 5 % 

• Pierderea rezistentei la rupere dupa depozitare in mediu alcalin: < 50 % (28 d 

NaOH 5 %ig ex.. 24 h alkal. Solutie pH 12,5/ 60°C) 

 

Montează diblurile cu rozete 
 

Dibluirea reprezintă o componentă esențială în 

cadrul sistemelor ETICS. Aceasta are rol de fixare 

mecanică suplimentară în completarea adezivului 

de lipire.  

Chiar dacă indicațiile normativului prevăd excepții 

pentru dibluirea termosistemului în anumite 

situații, montajul acestora oferă siguranță și 

durabilitate sporită sub acțiunea vântului, în cazul 

impactului hidrotermal și al unui strat suport critic. 

Diblurile pentru ETICS sunt formate din materiale 

sintetice și conțin un element de expandare – tija 

și o teacă de expandare pentru ancorare în stratul 

suport. Principiul de acțiune este prin baterea sau 

înșurubarea elementului de fixare. Pentru diblurile cu înșurubare, șurubul va fi obligatoriu metalic, 

iar în cazul celor acționate prin batere, tija poate fi din material sintetic sau metal. 

Numărul minim de dibluri este de 6 dibluri/m², iar numărul maxim este de 12 dibluri/m². În funcție 

de clasificarea materialului de izolare, numărul diblurilor poate fi determinat atât pentru zona de 

câmp cât și pentru zona de colț, ținând cont de greutatea finală a sistemului ETICS (în funcție de 

finisaj), viteza predominantă a vântului, categoria de teren precum și înălțimea de referință a 

clădirii. 

 

 

 

 

 

 

Schema de dibluire 

Următoarele scheme sunt valabile pentru dibluirea plăcilor de izolație cu vată minerală 



                                                                   
 

 

Numărul minim de dibluri pentru ancorarea termoizolației în câmp curent este de 6 buc/m2 până 

la înălțimea de 50 m. 

 

 

Lungimea diblurilor 

Pentru a se atinge valorile corespunzătoare de 

smulgere ale diblurilor este necesar, printre altele, 

să se respecte adâncimea de ancorare.  

Lungimea necesară a diblurilor se compune din: 

 

În cadrul proiectului, urmează a fi utilizate dibluri de la 180 la 250 mm.  

Perforarea găurilor pentru dibluri 

O gaură corect executată este determinantă pentru rezistența diblului. De aceea, se acordă o 

atenție deosebită realizării găurilor.  

 

 

Nu se vor utiliza burghie tocite, uzate! 



                                                                   
 
Aveți în vedere următoarele puncte: 

• Începeți procedeul de găurire doar după întărirea completă a adezivului 

• Diametrul burghiului = diametrul diblului 

• Se găurește în unghi drept față de stratul suport 

• Utilizarea unei mașini de găurit/ciocan cu percuție este permisă numai la zidăria 

din cărămidă plină sau straturi suport din beton 

• Adâncimea găurii = adâncimea de ancorare a diblului + 10 mm ( pentru diblu 

coplanar, respectiv adâncitură frezată) 

• Adâncimea de ancorare a diblului + 30 mm (pentru diblu de 20 mm cu montaj 

îngropat) 

Începând cu o grosime de 10 cm a materialului de izolare, se recomandă montajul îngropat 

al diblurilor! 

 

 

 

 

 

 

Armarea și aplicarea accesoriilor de armare 
 

Caparol Klebespachtel 189M - Mortar mineral uscat pentru lipirea și șpăcluirea 

plăcilor din polistiren expandat și vată bazaltică   

Domeniu de aplicare 

Mortar mineral uscat, utilizat pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante din 

polistiren expandat, respectiv vată bazaltică, utilizat în cadrul sistemelor de 

termoizolație Capatect. 

Proprietăți 

• Clasa de reacție la foc: A1 – neinflamabil  

• Rezistent la intemperii, hidrofob  

• Permeabilitate ridicată la vaporii de apă  

• Liant mineral pe bază de ciment, optimizat cu aditivi de aderență  

• Prelucrare facilă  

• Compoziție granulometrică optimă  

• Timp de prelucrabilitatea îndelungat  

• Combinație echilibrată de materiale de umplutură din cuarț și calcit  

• Aditivi de îmbunătățire pentru hidrofobizare și pentru o aderență sporită 

Depozitare  

Loc uscat, ferit de umezeală, protejat de razele solare directe. 



                                                                   
 
Date tehnice 

Densitate: 1,5 g/cm 3, Aderența la suport din beton la 28 zile: 0,74 N/mm 2, Clasa de reacție la 

foc: A1 – neinflamabil 

Termen de valabilitate:  

12 luni de la data fabricației, păstrat în condițiile menționate. Data fabricației este înscrisă pe sac. 

Pregătirea stratului suport 

Caparol Klebespachtel 186M poate fi aplicat pe strat suport mineral: beton, zidărie și vopsitorii 

aderente, vechi sau noi. Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, rezistent, portant și fără diferențe 

de planitate. Substanțele prezente pe suport, straturile vechi de tencuială, orice alte particule ce 

duc la pierderea aderenței trebuie îndepărtate. Vopsitoriile vechi deteriorate, cu exfolieri și 

tencuielile structurate se  îndepărtează în măsura posibilității până la un strat solid. Eventualele 

diferențe de planeitate a stratului suport trebuie reparate înainte de lipirea plăcilor de 

termoizolație. Este interzisă compensarea diferențelor de planeitate cu adeziv.  

Pregătirea materialului  

Caparol Klebespachtel 186M poate fi preparat mecanic  cu mixere, pompe cu melc, dar şi manual, 

cu ajutorul unui mixer puternic cu viteză mică de rotaţie. Se adaugă apă rece, curată, până se 

obţine o masă omogenă, lipsită de cocoloaşe. După 5 min. de repaos se mai mixează o dată, 

scurt. Dacă este necesar se mai poate adăuga puţină apă în vederea reglării consistenţei 

materialului. Necesar de apă: cca. 5-6 lt. pentru un sac de 25 kg. 

 

 

Instrucțiuni de aplicare 

În funcţie  de condiţiile meteorologice,  timpul  de aplicare manuală  al materialul  pastă (timpul 

de găleată) este de 2 până la 2,5 ore iar pentru aplicarea mecanizată max. 60 min. Materialul 

deja întărit nu mai poate fi reutilizat prin amestecare cu apă. 

Condiții de aplicare 

În intervalul + 5°C - +30 o C pentru material, strat suport şi aer. Nu se va lucra sub acţiunea 

directă a razelor solare, vânt puternic, ceaţă sau umiditate ridicată a aerului. 

Mod de aplicare 

Realizarea stratului de armare (aplicare manuală sau mecanizată)  

Înainte de aplicarea masei de armare, eventualele diferențe de planeitate a plăcilor termoizolante 

vor fi eliminate prin șlefuire. În cazul polistirenului neacoperit mai mult de 14 zile, este necesară 

șlefuirea plăcilor până la un strat nou, curat.   

După aplicarea tuturor profilelor de protecție și a armăturii diagonale la colțurile deschiderilor 

fațadei, se va aplica masa de armare pe o lățime corespunzătoare plasei din fibră de sticlă. Plasa 

din fibră de sticlă se înglobează în materialul proaspăt, vertical, de sus în jos, fâșie cu fâșie, cu o 

suprapunere de cca. 10 cm. Utilizând șpaclul de fațadă (40-60 cm), se face o șpăcluire ulterioară, 

ud-în-ud, pentru a se asigura o acoperire pe întreaga suprafață a plasei. Grosimea totală a 

stratului trebuie să fie de cca. 3-4 mm. Plasa de armare trebuie să fie înglobată în treimea 

superioară a stratului de armare. Urmele de gletieră pot fi îndepărtate cu ajutorul unei gletiere cu 

burete, când materialul este semi-uscat.   



                                                                   
 
În cazul aplicării pe plăci din vată bazaltică , este necesară pre-șpăcluirea suprafeței cu un strat 

subțire de masă de șpaclu, pentru sporirea aderenței. Apoi se aplică stratul de armare prin 

metoda mai sus menționată.  

 Lipirea plăcilor termoizolante prin metoda lipirii pe contur şi prin puncte: Adezivul se aplică pe 

conturul plăcii termoizolante, în mod continuu pe o lățime de cca. 5 cm, iar în mijlocul plăcii se 

aplică 3 puncte de adeziv de mărimea podului palmei. Pentru adeziune optimă la stratul suport, 

aplicați adezivul cu vârf, cât mai vertical posibil. Suprafața de contact cu adezivul trebuie să fie ≥ 

40%. Grosime maximă de aplicare 1,5 cm.  În cazul suprafețelor plane se recomandă metoda 

lipirii pe întreaga suprafața a plăcii, utilizând pentru aplicarea adezivului un fier de glet inoxidabil, 

cu dinți de 10x10 mm. În cazul aplicării pe plăci din vată bazaltică , este necesară pre-șpăcluirea 

suprafeței (pe contur și 3 puncte) cu un strat subțire de material, pentru sporirea aderenței. Apoi 

se aplică adezivul prin metoda mai sus menționată.  

Timp de uscare 

La 20 o C și 65% umiditate, viteza de uscare este de 1 mm/zi. Variațiile de temperatură și 

umiditate influențează direct proporțional timpul de uscare. În special în anotimpul rece și în 

condițiile unei umidități ridicate a aerului, uscarea este întârziată.   

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate  

Acest produs mineral pe bază de pulberi reacţionează alcalin. Irită pielea. Pericol real de afectare 

a ochilor. Nu se lasă la îndemâna copiilor. Se evită contactul cu ochii şi pielea. La contactul cu 

ochii aceştia se vor spăla bine, cu multă apă, şi se va consulta un doctor. Se recomandă folosirea 

de mănuşi şi ochelari de protecţie în cursul procesului de aplicare. În cazul ingerării se va 

prezenta de urgență la doctor cu ambalajul sau eticheta produsului. Nu se inhalează praful.  

 

 

Este indicat ca în cel mai scurt timp după montaj, plăcile de termoizolație să fie acoperite cu 

stratul de armare. Dacă în cazul plăcilor din EPS acest lucru nu se realizează în decursul a două 

săptămâni, este necesară șlefuirea lor pe întreaga suprafață. Praful rezultat în urma șlefuirii se 

va curăța temeinic. 

Realizarea stratului de armare poate începe numai după ce: 

1. Toate plăcile au fost lipite și ancorate - dibluite 

2. Toate profilele de protecție a colțurilor au fost aplicate 

3. În cazul plăcilor MW (vată bazaltică) a fost executat stratul de nivelare 

Înainte de aplicarea masei de armare, eventualele diferențe de planeitate a plăcilor termoizolante 

vor fi eliminate prin șlefuire. După aplicarea tuturor profilelor de protecție și a armăturii diagonale 

la colțurile deschiderilor fațadei, utilizând un fier de glet dințat, masa de armare se va aplica pe o 

lățime corespunzătoare plasei din fibră de sticlă. Plasa din fibră de sticlă se înglobează în 

materialul proaspăt, vertical, de sus în jos, fâșie cu fâșie, cu o suprapunere de cca. 10 cm. 

Utilizând șpaclul de fațadă (40-60 cm), suprafața se șpăcluiește ud-în-ud, pentru a se asigura o 

acoperire pe întreaga suprafață a plasei. Grosimea totală finală a stratului trebuie să fie de cca. 

3-5 mm pentru EPS și 5-6 mm pentru MW. Plasa de armare trebuie să fie înglobată în treimea 

superioară a stratului de armare. Urmele de gletieră pot fi îndepărtate cu ajutorul unei gletiere cu 

burete, când materialul este semi-uscat. În cazul aplicării pe plăci din vată bazaltică, este 

necesară pre-șpăcluirea suprafeței cu un strat subțire de masă de șpaclu, pentru sporirea 

aderenței. Apoi se aplică stratul de armare prin metoda mai sus menționată. 



                                                                   
 
Înainte de aplicarea stratului de armare pe întreaga suprafață, la colțurile deschiderilor din fațadă 

(ferestre și uși) se înglobează în masa de șpaclu plasa de armare diagonală pentru elemente 

coplanare cu fațada, respectiv profilul în cazul deschiderilor retrase față de planul fațadei. 

În cazul plăcilor din vată bazaltică, înainte de aplicarea stratului de armare, se va aplica  un strat 

de masă de șpaclu la 0, având rolul de egalizare și sporire a aderenței stratului de armare. 

Primul pas al tehnologiei de montaj este aplicarea masei de șpaclu în fâșii verticale de lățimea 

plasei de armare, apoi uniformizarea grosimii de material utilizând 

un fier de glet cu dinți de 10x10 mm înclinat la 45 o . 

A două fază este înglobarea fâșiei de plasă. Fâșiile vor fi de 

lungimea fațadei pe direcție verticală și se vor monta înglobat în 

masa de șpaclu umedă prin apăsare ușoară de la centru spre 

colțuri, evitând astfel formarea cutelor. Fâșiile se vor suprapune 

cca. 10 cm pentru a nu exista întreruperi și de asemenea se vor 

suprapune cu plasele de armare ale profilelor deja montate. 

Ulterior, utilizând un șpaclu de fațadă de cca. 60 cm, plasa de 

armare se va șpăclui ud pe ud astfel încât să se asigure o 

acoperire completă. Se va evita o nivelare excesivă a masei de armare pentru împiedicarea 

formării unui strat de sinter la suprafață, respectiv o îmbogățire cu particule fine. Eventualele 

creste de la șpăcluire se vor îndepărta după uscare.  

Stratul de armare trebuie să fie uscat complet înainte de aplicarea tencuielii finale. Timpul de 

uscare este de cca. 1 mm/zi în condiții de 20 o C și 65% umiditate relativă. Variațiile de 

temperatură și umiditate influențează timpul de uscare semnificativ. 

Profil de conexiune din material plastic, cu plasă de armare din țesătură de fibre de sticlă și 

profil de picurare. Asigură conexiunea șinei de soclu la masa de armare generală. 

 

 

 

Avantajele utilizării profilului de închidere la șina de soclu: 

• Conectează șina de soclu la sistemul de termoizolație 

• Etanșează sistemul 

• Elimină posibilitatea de apariție a fisurilor 

• Dispune de picurător 

• Dispune de bandă autoadezivă pentru montaj rapid și ușor 

 



                                                                   
 
Profil de colț din material plastic prevăzut cu plasă de armare din țesătură de fibre de sticlă 

 

Profil flexibil din plastic, prevăzut cu lasă de armare, destinat colțurilor.  

Avantajele utilizării profilului de colț: 

• Oferă protecție și rezistență la lovituri 

• Formează colțul pentru un finisaj ușor 

• Elimină posibilitatea de apariție a fisurilor 

 

Profilul de închidere la ferestre și uși 

Profil special cu țesătură din fibre de sticlă, utilizat pentru conectarea sistemului de termoizolație 

la erestre și uși. Este prevăzut cu bandă de etanșare autoadezivă. 

 

 



                                                                   
 

 

Avantajele utilizării profilului de închidere pentru ferestre și uși: 

• Elimină fisurile din jurul ferestrelor și a ușilor 

• Montaj rapid cu bandă autoadezivă 

• Prevăzut cu bandă detașabilă pentru lipirea foliei de protecție 

 

 

 

 

 

 

Grunduirea înainte de tincuit  
 

ProjektGrund  - Grund-vopsea special, diluabil cu apă, cu rol 

de creștere a aderenței,  destinat  aplicări  pe  suprafeţe  

minerale  portante, interioare şi exterioare  

Domeniu de aplicare Grund alb cu conţinut de nisip de 

marmură, cu capacitate bună de aderență și acoperire, 

destinat grunduirii  suprafețelor  minerale  portante,  interioare  

și  exterioare,  cum  sunt  tencuielile  minerale  și plăcile de 

ghips-carton.  Strat inițial - punte de aderență - pentru tencuielile pe bază de rășină sintetică, 

tencuielile pe bază de rășină siliconică, tencuieli pe bază de dispersie silicatică, tencuieli minerale 

sau Buntsteinputz (tencuială din piatră colorată), facilitând considerabil aplicarea și structurarea 



                                                                   
 
acestora. Folosit, în special, în cadrul sistemelor de termoizolație Capatect conform tabelului (vezi 

pagina 2). În plus, reduce absorbția de apă a tencuielilor exterioare, diminuând penetrarea apei 

prin defectele tencuielii structurate în tencuiala brută. e  asemenea,  ProjektGrund  poate  fi  folosit  

pentru  obținerea  de  suprafețe  colorate  și  structurate aplicându-se în așa-numita „tehnică de 

periere”, pentru tehnicile de lazurare cu ArteLasur şi Deco-Lasur şi totodată ca un strat de grund 

pentru Capadecor VarioPutz şi Capadecor CalcinoDekor. 

Proprietăți - componentă a sistemelor de termoizolație Caparol   înaltă capacitate de aderență,  

pentru finisarea cu tencuieli structurabile strat de grund pentru Capadecor VarioPutz și 

Capadecor CalcinoDekor lasa de reacție la foc: „neinflamabil” respectiv „greu inflamabil”, în 

funcție de tipul de sistem de termoizolație Caparol 

Depozitare - La rece, dar ferit de îngheț. 

Suporturi recomandate  

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, 

DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” 

în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor 

specială. 

Pregătirea suprafeței 

Tencuielile minerale noi și tencuielile brute se lasă neprelucrate, pentru a se usca complet, 2-4 

săptămâni, în funcție de anotimp și temperatură. Pe suprafețele exterioare foarte poroase, ușor 

nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Pe tencuielile 

nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pe suprafețele interioare 

moi din ipsos se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pe suprafețele cu  substanțe  

colorante,  solubile  în  apă,  se  aplică  un  strat de  grund cu  Caparol-Filtergrund grob. 

Suprafețele normal absorbante, portante, se pot acoperi fără a fi necesară o grunduire 

preliminară. 

Diluare Ca și grund respectiv strat intermediar, produsul se poate dilua cu maxim 10% apă pentru 

obținerea consistenței de lucru. 

Instrucțiuni de aplicare - În cazul în care ulterior se aplică tencuieli colorate pe bază de răşini 

sintetice, pe bază de răşini siliconice, de dispersie silicatică, tencuieli minerale sau Buntsteinputz 

(tencuială din piatră colorată), ProjektGrund se nuanțează în culoarea stratului final. 

Condiții de prelucrare  

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C. 

Timp de uscare  

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca. 12 ore. În cazul 

temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat. 

 



                                                                   
 
Grunduirea: înainte de aplicarea stratului final, este 

necesară grunduirea stratului de armare pentru a beneficia 

de o punte de aderență, a unei baze pentru nuanță (în cazul 

culorilor intense) și totodată pentru reglarea absorbției. 

Această operațiune este obligatorie atât în cazul maselor 

de șpaclu minerale, cât și în cazul celor organice.  

Caparol Putzgrund Înainte de aplicare, amorsa Caparol 

Putzgrund se va amesteca temeinic în recipient. Acesta va 

fi nuanțat în culoarea stratului final atât pentru tencuieli 

decoratice R (zgâriate) cât și pentru cele K (bob-lângă-

bob).  

Aplicarea se face cu ajutorul unei role cu fir de lungime medie sau mare și se prelucrează până 

la obținerea unui strat uniform. Timpul de uscare al grundului este de cca.12 ore dar este 

influențat semnificativ de variațiile de umiditate și temperatură. Înainte de acoperirea unui strat 

de armare lăsat nefinisat (chiar dacă este amorsat) pentru o perioadă mai lungă de timp, este 

necesară amorsarea suprafeței înainte de aplicarea stratului final. 

 

Aplicarea Tincului  
 

Silicon-Fassadenputz R și K - Tencuială siliconică 

structurabilă, hidrofobă, cu capacitate   de difuzie ridicată  

Domeniu de aplicare  

Tencuială structurabilă pe bază de rășină siliconică, cu o 

structură tip R - „zgâriată” sau tip K - „bob lângă bob”, cu o înaltă 

permeabilitate la vapori de apă. Aplicabilă ca strat final pentru: -  

Sisteme de termoizolație Capatect, -  Beton, neacoperit -  

Tencuieli din grupele de mortare PII + PIII conform DIN V 18550 -  Suprafețe cu vopsea pe bază 

de dispersie, portante, mate -  Acoperiri silicatice portante 

Proprietăți 

• Gata pregătită pentru aplicare   

• Aplicare facilă  

• Permeabilă la vapori de apă  

• Rezistență de lungă durată a culorii la razele UV  

• Cu film de protecție împotriva atacului algelor, ciupercilor și a mucegaiului  

• Rezistentă la intemperii și la factorii de mediu  

• Ecologică, cu miros plăcut  

• Robustă 

• Diluabilă cu apă 

Culoare  

Alb sau se va livra colorat de către Caparol conform codurilor de comandă și palierei de culori 

standarde 

Depozitare 



                                                                   
 
La rece, uscat și ferit de îngheț. Se protejează de lumina directă a soarelui. Valabil 24 luni de la 

data fabricației, în recipiente originale, închise etanș. 

Date tehnice 

• Aderență la suport  

• Permeabilitatea la vaporii de apă  

• ≥0,65 N/mm 2    

• Clasa V1  

• Absorbția de apă:  Clasa W3  

• Aderența după îmbătrânire  ≥0,3 N/mm 2   

Suporturi recomandate 

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, solide (fixe), portante și fără substanţe de 

separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.  

Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri,  vopsele de dispersie sau tencuieli 

pe bază de răşini sintetice precum și vopselele minerale fără capacitate portantă. Straturile 

portante se curăță uscat sau umed.  

 Mucegaiul, mușchii sau algele se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu 

dispozițiile legale. Suprafața se spală bine cu Capatox şi se lasă să se usuce. Suprafeţele 

murdare de fum industrial sau funingine se spală cu jet de apă sub presiune cu adaos de 

detergenți, în conformitate cu dispozițiile legale. 

Pregătirea materialului 

Materialul din găleată se va amesteca obligatoriu înaintea aplicării, utilizând pentru aceasta un 

mixer de putere cu turație redusă (max.400 rot/min).  Pe aceeaşi suprafaţă se vor aplica numai 

materiale cu număr de şarjă/colorate identic, în caz contrar, materialele se vor amesteca bine 

între ele pentru a se evita obţinerea unor nuanţe diferite.  Datorită utilizării materiilor prime 

naturale, respectiv a nisipului de marmură, este posibilă prezența uneori și a unor granule colorate 

în nuanțe de gri sau bej-maro în tencuială. Aceasta este o proprietate a tencuielii și nu reprezintă 

motiv de reclamație.   

Mod de aplicare 

Tencuiala se aplică într-un strat uniform, la grosimea 

granulelor, cu fierul de glet inoxidabil. Stratul proaspăt 

aplicat se prelucrează cu o drişcă din plastic sau PU, în 

vederea obţinerii structurii dorite: tencuiala tip K se 

structurează circular, iar tencuiala tip R se structurează 

orizontal, vertical sau cirular.  



                                                                   
 
Unealta aleasă pentru structurare influenţează aspectul final al suprafeţei, aşadar se impune 

folosirea aceleiaşi unelte pe aceeaşi suprafaţă.  În cazul aplicării prin pulverizarea, alegerea duzei 

se face în conformitate cu granulația tencuielii. Presiunea de lucru trebuie să fie de 0,3 - 0,4 MPa 

(3 - 4 bar).  

 Se  va  acorda  o  atenție  deosebită  ca  aplicarea  prin  pulverizare  să  se  facă  într-un  strat  

uniform, evitându-se suprapunerile de material între etajele 

schelelor. Pentru a obține o suprafață structurată uniform, 

suprafețele alăturate se vor structura de același aplicator. 

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile (îmbinări între 

straturi), a dungilor inestetice pe suprafaţa finisată,  este  

necesară  prezenţa  unui  număr  suficient  de  aplicatori  pe  

schelă,  care  să  aplice materialul „ud pe ud”, fără 

întrerupere, dintr-o singură trecere.  

Aplicarea tencuielii decorative se face la grosimea granulei, 

într-un strat uniform, utilizând un fier de glet inoxidabil. 

Înainte de structurarea tencuielii, stratul aplicat va fi uniformizat din nou, îndepărtându-se 

surplusul de material de pe suprafață. 

Structurarea se începe imediat după aplicarea tencuielii, utilizând o drișcă din material plastic. 

Tencuielile decorative cu structură bob-lângă-bob se vor structura circular, în timp ce tencuielile 

cu structură zgâriată pot fi structurate vertical, orizontal sau circular. 

Instrucțiuni de aplicare 

Silicon-Fassadenputz nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. 

Înainte de aplicarea tencuielii decorative suprafața se amorsează cu Caparol Putzgrund, care se 

nuanțează într-o nuanță similară tencuielii decorative. Amorsa, respectiv stratul intermediar 

trebuie să fie bine uscat înaintea aplicării stratului de finisaj. Se amorsează cu Caparol Putzgrund.  

Condiții de prelucrare 

În timpul aplicării și în faza de uscare, inclusiv pe timpul nopții, temperatura stratului suport și a 

aerului nu poate scădea sub + 5°C sau depăși + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, 

ceață sau în condiţii de umiditate  ridicată. Dacă este cazul, protejaţi faţada cu ajutorul prelatelor 

pentru schele. 

Uscarea/Timp de uscare 

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, tencuiala este uscată la suprafaţă după 12 de ore 

iar după 24 de ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor 

solicitări după cca. 2-3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc 

timpul de uscare. Tencuiala se usucă fizic prin evaporarea umidităţii. În sezonul rece sau în 

condiţii de umiditate ridicată, se va păstra un timp de uscare mai îndelungat.    

 

8. Controlul Calității 
 

Controlul calității sistemului Capatect este realizat de către ÎCS ”DAW BENȚA MOL” SRL în 

scopul confirmării certificatului de durabilitate de 20 de ani.  



                                                                   
 
Înainte de inițierea lucrărilor personalul Contractorului este instruit privitor la metodologia de 

montare a sistemului confirmat prin proces verbal.  

Ulterior, reprezentanții Caparol vor asigura livrarea materialelor pentru sistemul Capatec și vor 

verifica instalarea corectă a sistemului la fiecare etapă: 

1. Material utilizat 

2. Pregătirea suprafețelor și asigurarea planeității pereților, grunduirea 

3. Lipirea vatei minerale 

4. Stratul de vată lipit și adezivul întărit 

5. Dibluirea  

6. Aplicarea plasei și colțurilor, profilelor  

7. Armarea  

8. Grunduirea 

9. Aplicarea tinkului 

10. Rezultatul final și permisiunea de demontare a schelelor 

În scopul asigurării calității șeful echipei de montatori va executa imagini la fiecare etapă a 

lucrărilor și în dependență de necesitate va putea demonstra fiecare etapă a lucrărilor executate.  

De asemenea, șantierul va fi inspectat cel puțin o dată pe săptămână de managerul de contract 

sau reprezentanții acestuia în scopul examinării lucrărilor și a șantierului.  

Responsabilul tehnic va fi invitat periodic pentru inspectarea lucrărilor sau va vizita inopinat 

șantierul în scopul identificării neconformităților. Acestea urmează să fie transmise managerului 

de contract sau șefului echipei de montatori.  

 

9. Model detalii 
 

Model detaliu plan de dibluire 

 

 

Model detaliu de colț exterior cu profil 

 

 

 



                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model detaliu de colț interior cu profil 



                                                                   
 

 

 

Model detaliu de racordare cu tocul de sus al ferestrei 

 

 



                                                                   
 

 

Model detaliu de racordare cu tocul de jos al ferestrei, glaful si pervazul 

 

 

Model detaliu de armare suplimentară la colțurile ferestrelor 

 



                                                                   
 

 

 

 

Model detaliu de racordare cu soclu coplanar  

 

 

 

Model detaliu de racordare cu soclu necoplanar și pervaz  

 



                                                                   
 

 

Model detaliu de racordare cu soclu necoplanar retras  

 



                                                                   
 

 

 

 

Model detaliu de racordare cu soclu netermoizolat 

 

 



                                                                   
 

 

 

Model detaliu de racordare cu aticul 

 

 

 

 

Model detaliu de racordare cu streașina 
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