


Caiet de sarcini


Crearea plantaţiei forestiere de protecţie 



PRIMĂRIA  FILIPENI
RAIONUL LEOVA



Toate suprafețele destinate împăduririi sunt situate în cadrul primăriei Filipeni, raionul Leova, proprietar fiind Primăria Filipeni.  Sectoarele sunt amplasate în partea de nord-vest  de la satul Filipeni la o distanță de 1100 m de la  sediul primariei. (Fig. 3.1). Din punct de vedere geomorfologic teritoriul primăriei Filipeni aparține Câmpiei Moldovei de Sud.  Relieful este puternic fragmentat de o reţea deasă de văi, vâlcele şi hârtoape. Densitatea fracţionării erozionale este 1,6-3 km/km2, iar adâncimea 150-200 m. Eroziunea cauzată de apă și vânt are loc pe aproape tot teritoriul primăriei şi este mai pronunţată în sud-estică a primăriei.

[image: ]

Fig. 3.1. Vedere satelit a zonei de proiectare.


Compoziția de împădurire
	Sector
	Specia (prescurtare)
	% de participare

	1
	Frasin comun   (FR)
	70

	
	Ulm de câmp (ULC)
	10

	
	Paltin de câmp     (PAC)
	10

	
	Vișin turcesc (Diverse tari)  (DT)
	10

	TOTAL
	100

	2
	Plop alb  (PLA)
	90

	
	Salcie albă  (SA)
	10

	TOTAL
	100



Schema de împădurire 
SECTORUL 1. Pentru sectorul dat, cu suprafaţa de 8,1 ha, se proiectează crearea plantației forestiere de protecție cu specia principală – Frasin comun (FR) cu specii de amestec Ulm de câmp (ULC), Paltin de câmp (PAC) și Vișinul turcesc (VIT) și din categoria Diverse tari (DT).  Se recomandă plantarea puieţilor de doi ani, cu schema amplasării 2,5 m x 0,7 m.  Schema amplasării puieţilor este prezentată în Fig. nr 5.6.1.   Formula de împădurire:
67% FR  11%ULC  11%PAC  11% VIT (DT)
Plantația forestieră de protecție se va constitui din mai multe rânduri de arbori și arbuști amplasate în mod stabilit. Primul rând de la drum este planificat să fie plantat în secțiuni de 9 puieți. Secțiunea din primul rând reprezintă o alternare  între  2 puieți de paltin  de câmp și 1 puiet de vișin turcesc (diverse tari), iar în interval dintre arbori după fiecare puiet de paltin  de câmp este necesar să plantați câte un puiet de dracilă. Al doilea și al treilea rând vor fi compuse din rânduri pure de frasin comun. Al patrulea rând va fi plantat la fel ca și primul rând în secțiuni de 9 puieți, cu exepție că o să fie alternare  între  2 puieți de ulm de câmp și 1 puiet de vișin turcesc (diverse tari), iar în interval dintre arbori după fiecare puiet de paltin  de câmp este necesar să plantați câte un puiet de măcieș. Al cincelea și al șaselea rând vor fi compuse din rânduri pure de frasin comun. În continuare schema va fi repetată
[image: ]
Fig. 5.6.1.    Schema de plantare pentru sectorul  1.





[image: Описание: Описание: b]                - Frasin;        - Paltin de câmp;       - Ulmde câmp;        - vișin turcesc (DT) ;        -  arbuști. 
SECTORUL 2.  Pentru sectorul dat cu suprafaţa de 1,9 ha, se proiectează crearea perdelei forestiere de protecție cu specia principală – Plop alb  (PLA) și specie de amestec – salcia albă / salcia plesnitoare (SA).  Se recomandă plantarea puieţilor de doi ani, cu schema amplasării 3,0 m x 1,0 m.  Schema amplasării puieţilor este prezentată în Fig. nr 5.6.2.  
Formula de împădurire:
90% PLA     10% SA
Primul rând de la malul iazului este planificat să fie format din  salcie albă, iar în interval dintre copaci după fiecare copac este necesar să plantați câte un puiet de cătina roșie. Restul rânduri vor fi compuse din rânduri pure de plop alb. 
[image: ]

Fig. 5.6.2.    Schema de plantare pentru sectorul  2.



[image: Описание: b]-  Plop alb;           -  Salcie albă;       -  arbuști.











SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR
	SECTORUL 1  Crearea plantațiilor forestiere pe suprafața de 8,1 ha

	Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția arborilor 70%Fr+10%Ul+10%Pl+10%Vit . 

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	1
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti
	m3
	5
	-
	3,33

	2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	8,1
	-
	2,00

	3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	8,1
	1,08
	-

	4
	Aratul suprafeţei integral 
	ha
	8,1
	2,45
	-

	5
	Discuirea solului 
	ha
	8,1
	0,80
	-

	6
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	8,1
	0,74
	-

	7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	56562
	2,00
	-

	8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	56,562
	-
	0,97

	9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	56,562
	-
	4,96

	10
 
	Plantarea puieţilor mecanizat
 
	ha
	8,41
	2,27
	-

	
	
	ha
	8,41
	-
	2,27

	11
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	565,62
	10,00
	-

	12
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	56562
	-
	88,38

	13
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	14
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	15,00
	-

	15
	Cultivatul solului între rînduri  de 3 ori
	ha
	21,4
	2,46
	-

	16
	Prăşitul în jurul puietului de 3 ori (0,7 m)
	m2
	68040
	-
	105,00

	17
	Transportarea lucrătorilor pentru îngrijire la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	5,00
	-

	18
	Transportarea materialului săditor pentru completare
	buc
	9258
	1,00
	-

	19
	Săpatul gropilor pentru completare
	buc
	9258
	22,04
	-

	20
	Completarea cu material săditor, 20%
	buc
	9258
	-
	19,49

	21
	Transportarea apei tehnice pentru completare la distanța - 5 km
	tone
	92,58
	5,00
	-

	22
	Udatul manual la completare  (10 litre/puiet) 
	buc
	9258
	-
	14,47

	23
	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	3,00
	-

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA
	 
	
	72,86
	251,22



4


2

	SECTORUL 2 Crearea plantațiilor forestiere pe suprafața de 1,9 ha

	Pregatirea solului mecanizat,  termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 3,0 x 1,0m. Compoziția arborilor  90%Pla+10%Sa. Plantarea mecanizat

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	1
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti
	m3
	5
	-
	3,33

	2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	1,9
	-
	2,00

	3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	1,9
	0,25
	-

	4
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	1,9
	0,58
	-

	5
	Discuirea solului 
	ha
	1,9
	0,21
	-

	6
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	1,9
	0,13
	-

	7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	7060
	1,00
	-

	8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	7,06
	-
	0,12

	9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	7,06
	-
	0,62

	10
 
	Plantarea puieţilor mecanizat
 
	ha
	1,9
	0,51
	-

	
	
	ha
	1,9
	-
	0,51

	11
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	70,06
	3,00
	-

	12
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	7060
	-
	11,03

	13
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	14
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	5,00
	-

	15
	Cultivatul solului între rînduri  de 3 ori
	ha
	4,75
	0,55
	-

	16
	Prăşitul în jurul puieților de 3 ori (0,7 m)
	m2
	13300
	-
	20,52

	17
	Transportarea lucrătorilor pentru îngrijire la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	2,00
	-

	18
	Transportarea materialului săditor pentru completare
	buc
	1266
	1,00
	-

	19
	Săpatul gropilor pentru completare
	buc
	1266
	3,01
	-

	20
	Completarea cu material săditor, 20%
	buc
	1266
	-
	2,67

	21
	Transportarea apei tehnice pentru completare la distanța - 5 km
	tone
	12,66
	1,00
	-

	22
	Udatul manual la completare  (10 litre/puiet) 
	buc
	1266
	-
	1,98

	23
	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	2,00
	-

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA
	 
	
	20,24
	43,14



	Crearea fîșiilor antiincendiare

	Prelucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,4 m

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	        ANUL 1
	 
	 
	 
	 

	1.
	Trasarea traseului
	km
	3,2
	-
	2,00

	2.
	Planarea suprafetei
	ha
	0,44
	0,20
	-

	3.
	Aratul fisiei
	ha
	0,44
	0,07
	-

	4.
	Cultivarea fisiei
	ha
	0,44
	0,02
	-

	5.
	Discuirea suprafetei
	ha
	0,44
	0,03
	-

	6.
	Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator
	buc.
	2
	-
	2,00

	7.
	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km
	 
	1
	2,00
	-

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA
	 
	 
	2,32
	4,00







HĂRȚILE TEHNOLOGICE
	HARTA TEHNOLOGICA SECTORUL 1  
	Crearea plantațiilor forestiere pe suprafața de 8,1 ha

	 Date initiale:
	Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția arborilor 70%Fr+10%Ul+10%Pl+10%Vit . 

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti
	m3
	5
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	8,1
	
	 
	
	-
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	8,1
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Aratul suprafeţei integral 
	ha
	8,1
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Discuirea solului 
	ha
	8,1
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	8,1
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	56562
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	56,562
	
	 
	
	-
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	56,562
	
	 
	
	-
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Plantarea puieţilor mecanizat
	ha
	8,41
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	ha
	8,41
	
	 
	,
	-
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	565,62
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	12
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	56562
	
	 
	
	-
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	
	 
	
	-
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	 
	 
	
	
	-
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Material săditor
	frasin comun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	ulm de câmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	paltin de câmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	diverse tari (visin turcesc)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	arbuști (măceș)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	arbuști (dracilă)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Stilpi pentru marcare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 












	HARTA TEHNOLOGICA SECTORUL 2  
	Crearea plantațiilor forestiere pe suprafața de 1,9 ha

	 Date initiale:
	Pregatirea solului mecanizat,  termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 3,0 x 1,0m. Compoziția arborilor  90%Pla+10%Sa. Plantarea mecanizat

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti
	m3
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Discuirea solului 
	ha
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	7060
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	7,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	7,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	Plantarea puieţilor mecanizat
	ha
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	ha
	1,9
	
	
	
	-
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	70,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	12
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	7060
	
	 
	
	-
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	
	 
	
	-
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	 
	 
	
	
	-
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Material săditor
	plop alb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	salcie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	cătină roșie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Stilpi pentru marcare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HARTA TEHNOLOGICA  
	Crearea fîșiilor antiincendiare

	 Date initiale:
	Prelucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,4 m

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	        ANUL 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Trasarea traseului
	km
	3,2
	
	
	-
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Planarea suprafetei
	ha
	0,44
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Aratul fisiei
	ha
	0,44
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Cultivarea fisiei
	ha
	0,44
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5.
	Discuirea suprafetei
	ha
	0,44
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6.
	Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator
	buc.
	2
	
	
	-
	
	
	
	
	,
	 
	 
	 
	 

	7.
	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km
	 
	1
	 
	 
	
	
	-
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Materiale
	cherestea pentru panou
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	stîlpi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	imprimarea baner (m2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA
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