
 

Graficul de execuție a lucrării ”  Lucrari de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic, mun. Chisinau, 

bd.Dacia 5/2b ” 

      

Nr. Descriere lucrare 

Durata de executie 
Anul 2022 

zile 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Demontarea placajelor din piatra naturala  

       

2 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 

mecanice, beton armat 

 

       

3 

Incarcarea in auto: deseuri de constructie. 

Transportarea 

 

       

  Total termen de executie  7 zile    

 

 

 

 

 

 

Data: 

               

      

 
Semnat: ________________       

         

      

 
Nume: __Plesca Alexei__       

         

      

 
Funcţia în cadrul firmei: Director_SC”LUXGAZ” SRL       
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