
PROCES-VERBAL 
Акт 

de recepţie la terminarea lucrărilor 
приемки по окончании работ  

Nr. 01/24 din 18.12.2024 г. 

 
 

privind lucrarea «Улучшение условий жизни и досуга жителей зоны ревитализации муниципия 

Чадыр-Лунга. Этап 2» 
в отношении работы  

executată la obiectul Обустройство подъездных путей к квартирным домам и благоустройство 

территории Д/С №4 в районе «Мясокомбинат» мун. Чадыр-Лунга» 
выполненных на объекте   

în cadrul contractului nr. 4L-24 от 28.02.2024г 
в рамках контракта № 
încheiat între 
закдюченного между  

 ПУ Агентство регионального Развития АТО Гагаузия, SRL «Turnaconstruct» и примарией мун. 

Чадыр-Лунга 
pentru lucrările «Обустройство подъездных путей к квартирным домам и благоустройство 

территории Д/С №4 в районе «Мясокомбинат» мун. Чадыр-Лунга» 
в отношении работы  
для работ 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr 10 din 01.03.2024г, eliberată de la Примария мун. 

Чадыр-Лунга, 
Работы были выполнены на основании решения №                                                                                          выданного  

cu valabilitate pînă la ________________________________________________________________. 
действующего до  

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 18.12.2024 в 10:00, fiind formată din: 
Приемочная комиссия принимает участие                                                                                                                                                     состоящая из  

Анатолий ТОПАЛ - примар мун. Чадыр-Лунга, председатель комиссии; 

Татьяна ДОНЧЕВА - Директор ПУ АРРГ АТО Гагаузия;  

Валерий МИТИОГЛО - Начальник ОИМП ПУ АРРГ АТО Гагаузия;  

Иван САРЫ -специалист ОИМП ПУ АРРГ АТО Гагаузия; 

Олег ФАЗЛЫ  - менеджер проекта, ; 

Пётр ЯНАК - представитель технического надзора SRL «BOIANTEH». 

  

și actionează in baza Приказ Директора ПУ АРР АТО Гагаузия от 11.11.2024; 
и действующая на основании 

3. Au mai participat la recepţie: исполнитель, Генеральный подрядчик SRL «Turnaconstruct»; 
       Также присутствовали на приемке 

4. Constatările comisiei de recepţie:  
 Выводы приемочной комиссии  

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele  
  из проектной и сметной документации, которая должна быть предоставлена, отсутствуют или не предоставлены полностью  

cuprinse în lista-anexă nr.1; 
указаны в приложении №1  

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate; 
  работы, которые не были выполнены, указаны в приложении №2 

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 
  в работе, которые не соответствуют проекту, указаны в приложении №3 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:  
 Приемочная комиссия, исходя из сделанных выводов, предлагает  

Принять выполненные работы 

 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 
 Приемочная комиссия мотивирует предложение тем, что: 

Работы выполнены в полном объеме, с соблюдением стандартов качества 

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 
 Приемочная комиссия рекомендует следующее:  

   Установить гарантийный период в 5 лет 

 



 

 

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 
  Описание объекта, рекомендованного к приемке:  

obiectul cu numărul cadastral: 9602205.012, 9602205.011, 9602205.010, 9602205.009, 9602205.005, 

9602205.006, 9602205.008, 9602205.014.  
объект с кадастровым номером  

adresa poştală АТО Гагаузия, Чадыр-Лунгский район, мун. Чадыр-Лунга: (К.Маркса 10, К.Маркса 

8, К.Маркса 6, К.Маркса 4, К.Маркса 2, Димитрова 1, Димитрова 3, Димитрова 5, Детский сад №4, 

ул. Тельмана 1.  
почтовый адрес 

destinaţia – Жилые дома согласно адресам К.Маркса 10, К.Маркса 8, К.Маркса 6, К.Маркса 4, 

К.Маркса 2, Димитрова 1, Димитрова 3, Димитрова 5.  

Детский сад №4, согласно адресу ул. Тельмана 1. 
назначение 

compus din următoarele construcţii 9602205.012, 9602205.011, 9602205.010, 9602205.009, 

9602205.005, 9602205.006, 9602205.008, 9602205.014. 
состоит из следующих конструкций  

suprafaţa:  suprafata trotuar 2550 m.p., suprafața drum 5100 m.p., 
площадь земли                    этаж 
conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal. 
согласно сертификату о результатах недвижимого имущества, приложенному к настоящему акту.  

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe. 
         Настоящий акт содержит            и            е приложения 

a fost încheiat astăzi 18.12.2024. 
был подписан сегодня                                                                                 
          Comisia de recepţie: 
          Приемочная комиссия  

Presedinte: 
Председатель 

Анатолий 

ТОПАЛ 

___________________________________________ 

 

 

Membri: 
Члены: 

 

 

Татьяна 

ДОНЧЕВА 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

Валерий 

МИТИОГЛО 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

Иван САРЫ 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

Олег 

ФАЗЛЫ 

 

 

___________________________________________ 
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Пётр ЯНАК 

     

 

___________________________________________________________ 

 

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

“_____” ________________ 2024 

L.Ş.__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

10. Lucrarea este. 

TRANSMISĂ: 
Передал  

  

SRL « Turnaconstruct » 
Генеральный подрядчик 

 

 

"18" декабря 2024 года 

 

 

 

 

L.Ş._______________  

 

PRIMITĂ: 
Принял 

INVESTITORUL: 

ПУ Агентство Регионального Развития АТО 

Гагаузия  

Инвестор 

"18" декабря 2024 года 

 

 

 

 

L.Ş._______________  
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Lista anexa Nr. 1 
Приложение №1 

la PROCES-VERBAL 
к Акту 

de recepţie la terminarea lucrărilor 
приемки по окончании работ 

Nr. 01/24 din 18.12.2024 

 

Documentaţia scrisă şi desenată: 
Документация в комплекте: 

 

 

Дополнительно необходимо представить сертификаты использованного бетона, и 

исполнительную схему строительного объекта согласно выполненным площадям 

благоустройства.  

 

 

 

 

Lista anexa Nr. 2 
Приложение №2 

la PROCES-VERBAL 
к Акту 

de recepţie la terminarea lucrărilor 
приемки по окончании работ 

Nr. 01/24 din 18.12.2024 

 

Lucrările nu au fost executate: 
Работы не были выполнены: 

 

 

Замечаний нет 

 

 

 

 

Lista anexa Nr. 3 
Приложение №3 

la PROCES-VERBAL 
к Акту 

de recepţie la terminarea lucrărilor 
приемки по окончании работ 

Nr. 01/24 din 18.12.2024 

 

 

Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului: 
Работы, которые не соответствуют положениям проектной документации: 

 

Замечаний нет.  
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