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la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

_„ Lucrări de construcție a velierului pentru rumegătoare mari, Nr 1 și Lucrări de construcție a velierului pentru rumegătoare mari, Nr 2” 

(denumirea lucrărilor) 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2025 -2026 

Luna 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2

5 

26 

 

Lucrări de construcție a velierului pentru rumegătoare mari, Nr 1 – 6 luni (in dependenta de conditiile meteo) 

1. Organizare de șantier Rumegătoare mari                           

2. Lucrări de terasamente                           

3. Fundații și pardoseli                           

4. Structura și pereții                           

5. Acoperiș                           

6. Tâmplărie și finisaje                           

7. Pereu / amenajări exterioare                           

8. Garduri și porți                           

9. Recepție și finalizare                           

Lucrări de construcție a velierului pentru rumegătoare mari, Nr 2 - 6 luni (in dependenta de conditiile meteo) 

1. Organizare de șantier                           

2. Lucrări de terasamente                           

3. Fundații și pardoseli                           

4. Structura și pereții                           

5. Acoperiș                           

6. Tâmplărie și finisaje                           

7. Pereu / amenajări exterioare                           

8. Garduri și porți                           

9. Recepție și finalizare                           
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