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Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._69____

din “__07__” __05______ 2021___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Constructia retelelor de apeduct si retelelor de canalizare in cartierul locativ in perimetrul  strazii Vadul Pietrei or. Cricova

3 4 5 7 8 9 10 11 12

Semnat: ______________________________

Nume: _Volosciuc Viorica_________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _Director___

Denumirea întreprinderii: _V&P BENEFIT SRL_

Statia de pompare apelor uzate. Lucrari de 

constructie generale (mаrcа C)  2-1-1

Lucrari de constructii 

Lucrări şi cheltuieli
an. 2023

Nr. zile

Lucrari de constructie   

Lucrari de montare 

 Lucrari de montare a utilajului  

2

Statia de pompare apelor uzate .Lucrari tehnologice 2-1-3

Reрele exterioare de apeduct  2-2

Retele exterioare de canalizare 2-3

Statia de pompare Alimentarea cu energie electrica 4-1

Lucrari de constructii  

Lucrari  de  montare

Lucrari de montare a utilajului       

Statie de pompare. Retele electrice 2-1-2
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