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"20" februarie 2023 Buteni, r-nul Hancesti

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 17 din data 20.02.2023,
intre PRIMARIA BUTENI, cu sediul in s. Buteni, r-nul Hancesti, str. Renasterii, 23, telefon:
026952236, fax: 026952302, mob. 067194194 IDNO 1008601000536 reprezentat prin primar
ION HARBUZ, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ATAR INTER, telefon:
060938664, IDNO 1015600010057, reprezentat prin director CALANCEA PANTELIMON, in
calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute Constructia statiei de tratare a apei in satul Buteni,
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, 'cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de maxim 6 luni dupa primirea ordinului
de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va respecta cel prezentat de antreprenor in cadrul
licitatiei.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se
datoreazad urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executérii lucrdrilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea loér in asemenea coditii climaterice se va rasfrange
asupra calitdtii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de citre Benéficiar. In cazul sistérii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta. :

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antrepr@orul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite
conditiile de receptic, solicitdind convocarea €omisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea I'ucrarllor

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din
contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract.
In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa Receptia poate fi
facuta si pentru pérti de constructie distincte ﬁzn, si functional.
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