
                                                                                           Anexa nr.29

                                                                                           la Documentația standard nr._69

                                                                                                             din 7 mai 2021

         MEMORIU TEHNIC                

Privind ordinea operaţiunilor executate,

tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea lucrărilor la obiectul 

„ Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară

nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025”

Catre : AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII

1. Denumirea/numele: SRL MEGATEK GRUP

2. Codul fiscal : 1012600015925, IDNO MD96MO2224ASV53653407100

3. Adresa sediului central : CHISINAU , str. Grenoble 128

4. Telefon : 068105015 , megatekgrup1@gmail.com

5. Decizie privind inregistrarea persoanei fizice Nr.1012600015925 din 23-05-2022

6. Ordinea operaţiunilor executate conform devizului ofertă 

                                 Categoria de lucrari: Lucrările de construcție la cele doua Obiecte (1.5. și 

1.5.a) din cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, includ 2 compartimente:  Rezistență (C);  

Arhitectura (SA).

1) Obiectul 1.5. - Construcție capitală Elemente de constructie (compart. C)

Capitolul 1. Lucrari de terasament
Capitolul 2. Fundatii
Capitolul 3. Pereti monoliti
Capitolul 4. Rame monolite
Capitolul 5. Planseele
Capitolul 6. Parapet
Capitolul 7. Scari interioare
Capitolul 8. Scari exterioare
Capitolul 9. Canale subterane
Capitolul 10. Fixarea peretilor si peretilor despartitori la structure portante
Capitolul 11. Put de admisie a aerului

2)Obiectul 1.5.a- Construcție capitală Elemente de constructie (Compart. C)
Capitolul 1. Lucrari de terasament
Capitolul 2. Fundatii
Capitolul 3. Cadre monolite
Capitolul 4. Desfasurate pe axe
Capitolul 5. Grinzi pentru tavanul suspendat
Capitolul 6. Grinzi pentru acoperis

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1006601001229


Capitolul 7. Навес (Axa 7  -A-B))
Capitolul 8. Scari
Capitolul 9. Canale subterane

7.Tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea lucrării/lucrărilor:

-SRL MEGATEK GRUP isi propune sa foloseasca o tehnologie efectiva şi metodele cele mai innovative 

pentru realizarea lucrărilor.

8. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)

-Noi vom folosi cele mai calitative materiale , pentru o buna realizare a lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate.

9. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării

- SRL MEGATEK GRUP dispune de masini, utilaj si tehnica necesara pentru o buna executare a

lucrarilor.

10. Echipamentul individual sau colectiv de protecţie a lucrătorilor:

-compania noastra va pune accent si pe echipamentul individual si colectiv de protecţie a 
lucrătorilor, de asemenea va fi o persoana instruita ce va raspunde de securitatea muncii pe santierul
de lucru.

11. Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securităţii în muncă:

-vom asigura Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securităţii în muncă la cel mai inalt

nivel

12. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor:

- Intreg procesul de executare a lucrărilor va fi dirijat de catre dirigintele de santier, responsabil atat

pentru calitatea lucrarilor cat si pe cantitatea acestora

13 . Alte menţiuni proprii :

„SRL MEGATEK GRUP” se obliga sa execute „ Lucrări de construcție a două Obiecte de 

infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 

2024-2025” ( nr achizitie 21170152) in stricta conformitate cu caietul de sarcini, cu lista de lucrari, 
prin folosirea celor mai inovative tehnologii si metode, cu utilizarea materialelor de cea mai inalta 
calitate, pentru realizarea cat mai buna a lucrarii date. 



Data: 15_/_04_/_2024

Cucu Ion, în calitate de administrator legal autorizat  

SRL MEGATEK GRUP

Semnat: electronic
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