
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. 

d/o

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului

1. Organizare de şantier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2.Montarea 

armaturi si fitinguri 

5
2.3.Tuburi sistemul 

AO(Aductiune)

4

3.
2.Lucrari de 

constructii 2.1.Lucrari 

terasament

FORMULARUL F3.3

2. 1.Conexiuni 

individuale

Lucrări de construcție a rețelei exterioare de alimentare cu apă s.Blîndești, com.Sculeni, r.Ungheni

          Luni                                                                        



6
2.4.Tuburi sistemul 

A1(Distributie)

7 2.5.Tuburi de protectie

8

2.6.Traversarea 

conductei sub drumul 

auto (4 buc)

9

2.7.Sectiunea terenului 

A1  2.7.1.Excavarea si 

refacerea drumului din 

petris              

10

2.7.2.Excavarea si 

refacerea drumului 

acoperit cu asfalt

11
2.7.3.Sapatura 

manuala teren aferent



12
2.7.4.Sapatura 

manuala teren pietris

13

2.8.Sectiunea terenului 

AO  2.8.1.Excavarea si 

refacerea drumului din 

petris

14 2.9.Camine de apa

15

2.10.Cap in 

Aval(Constr.Beton)-

2buc

16 2.11.CA 1

17
3.Montarea utilajului 

3.1.Retele



18 3.2.CA-1

19
4.Utilaj            

4.1.Retele

20 4.2.CA-1

Nume:  Sînjer Olga

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Danigasing
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