
1 Organizarea de santier 

2 Lucrari de reparatie  interioare 

3 Lucrarile electrice 

4
Retele interioare de alimentare cu apa  si 

canalizare 
5 Lucrari de ventilare   si  inclazire 

Termenul de executare a lucrarilor    4 luni  pina 31.09.2024

4

Anexa nr.10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

GRAFIC    DE     EXECUTARE    A    LUCRARILOR 

nr.  D/o Grupa de obiecte/denumirea  obiectului

Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri'' din Chisinau 

Luni

1 2 3

2024
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