GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Anexa nr. 10

la Documentatia standard nr.69

din “07” mai 2021

__ Lucriéri de reparatie a blocului alimentar la institutia prescolard din s. Voloave, Primaria

Comunei Parcani, 45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

(denumirea lucrarilor)

Perioada de executie maxim pina la 60 zile, de la semnarea contractului

Grupa de Anul 2024 | | Anul (n)
Nr. obiecte/denumirea Luna
d/o obiectului septem octombrie N
brie

1. | Organizare de santier

Obiect 01

Categoria de lucrari:
Lucrari de reparatie a

2. | blocului alimentar la X

institutia prescolara din s.

Voloave

_ Finisare X

Obiect 02
Categoria de lucrari:

Obiect ...
Categoria de lucrari:

Data complectarii:28 august 2024

Semnat: _Fedco Ilie
Nume:

Functia in cadrul firmei: __administrator_
Denumirea firmei SRL ,Pro-Fedco”




		2024-08-31T19:52:38+0300




