Anexa nr.2
la Regulamentul de receptie
constructiilor §i instalatiiloraferente
INVESTITOR : Combinatul de Producere Materialilor
de Constructie “USBA” SA

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
_ Nr. 2 din 20 iunie 2019

Obiectul  Reconstructia blocului administrativ cu nr. cad. 1701124.029.025 in Zona
Economica Libera “Balti”, Subzona “Cahul”, pe teren privat cu numarul cadastral 1701124.029,
de pe str. Muncii nr. 4, mun.Cahul, format prin combinarea in 1701124.097, care este executata
in cadrul contractului de antrepriza generala nr .104 din 05.12.2017_ incheiat intre SC
“GEBHARDT-CONSTRUCT” S.R.L. si beneficiarul - CPMC “USBA”, pentru lucrarile de
constructii.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 10/2 din 22.02.2019 valabila

pind la 21.02.2020 , eliberata de cétre primaria mun. Cahul.

1 Comisia de receptie finald si-a desfisurat activitatea in intervalul 20 iunie 2019,
fiind formata din:

Cohaniuc Valeri - presedintele comisiei , beneficiar, director CPMC “USBA” SA

Membrii:

Calcev Nicolai — cer. de atestarea tchnico-profesionali nr.1870 seria 2015-RT
valabil pina la 10 aprilie 2020

Bedric Anatoli - cer. de atestarea tehnico-profesionald nr.0038 seria 2018-RT

valabil pina la 14 februarie 2023

Caspirovschi Anatolie - cer. de atestarea technico-profesionali nr.0337 seria 2015-RTLS
valabil pina la 10 aprilie 2020

Zeabchin Alexandr - cer. de atestarea tehnico-profesionala nr.0038 2015-RTLS
valabila pina 31 mai 2023

2. Au mai participat la receptie:
Naval Teodor Arhitect-sef de proiecte, “OLDARCHITECTURE”S.R.L.
Susanu Dumitru Director SC “GEBHARDT-CONSTRUCT” S.R.L.
Barbuta Oleg DS - 2015 cert. nr.3095
Cazimir Ivan Manager SA “Usba”

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finald, in urma examindrii $i analizei lucrdrilor efectuate, a constatat
urmatoarele:

1) lucrdrile pe specialitafi au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1,

2) lucrarile au fost complet terminate la 18.06.2019

3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sinteticd a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instructiunile de exploatare $i urmdrire a comportérii in timp a obiectului (nu) sint in posesia
atilizatorului; l”'m'“
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6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzitor in perioada de la terminarea
lucrarilor din 18.06.2019 pina 1 prezent, constatdrile comisiej fiind enumerate in anexa nr, 3;

4. In baza constatérilor facute, comjsia de receptie finali propune: de a admite receptia
finala a obiectuluj

5. Comisia de receptie finald motiveazs Propunerea ficutd prin: luerarile de constructie ay fost
executate conform cerintelor sj normelor in vigoare,

6. Comisia de receptie finala recomands urmatoarele: de a aproba receptia finala a obiectulyj
6. Descrierea obiectuluj recomandat spre receptie:

Obiectul cy numarul cadastral 1701124097.02, adresa postal mun. Cahul, str, Muncii ,nr4,
destinatia, constructic administrativa, compus din urmatoarele constructij ; lit.C - cladire
;ldministrativa, suprafata la so| — 595,0 m2, suprafata totala interioara a cladirii - 523,4 m2,
numarul de nivele — W . constructie — ancxa, suprafata la sol ~27,4 m2, numarul de nivele

-

- P, conform certificatulu; despre rezultatele inspectdrii bunuluj imobil, nr, 1701/19/6985 din
21.03.2019, anexat Ia prezentul proces-verbal

7. Prezentul proces-verbal, confinind | fije
incheiat astazi la 20 iunie 2019 in § exemplare,

Comisia de recepiie finala:
Presedinte: x’fCohaniuc Valeri
Membri ;

Calcey Nicolaj

Bedric Anatoli

Caspirovschi Anatolie

Zeabchin Alexandr

"20" iunie 2019
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