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BENEFICIAR \

IMSP Asociatia Medicald Teritoriali Botanica

PROCESUL-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1  -din 15 decembrie 2017

e

Obiectul Lucrari de reparatie lg. CMF nr. 2 al IMSP AMT Botanica

Este executat in cadrul contractului nr. 130 din 28 iulie 2017.

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in mtervakul de la11 decembrle 2017
pand la 14 decembrie 2017 fiind formata din: o ;

Reprezentantii comisiei de receptie finala:

Presedintele comisiei  Adela Ciobanu, manager CMF nr. 2

Membrii comisiei:

Elena Dercaci, asistenta medicald superioarda CMF nr. 2

Maria Dimitriu , intendant CMF nr. 2

Liliana Bancu , Vicedirector AMT Botanica
Turie GROMATCHI, responsabil tehnic atestat

1. Comisia de receptie finald, in urma examindrii si analizei lucrdrilor efectuate a
constatat faptul cé:

Lucrérile au fost in totalitate finisate la data de 8 decembrie 2017;

2. In baza constatarilor ficute, comisia de receptie finald propune: receptia finala a
lucrérilor; .
3. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea f
lucrdrile au fost executate conform contractului si cerint
4. Comisia de receptie finalad recomanda urmitoare ;.':_v




5. Prezentul proces verbal congine 3 pagini si a fost incheiat astizi 15 decembrie
2017, in 3 exemplare. '

Reprezentantii comisiei de receptie finala:

Membrii comisiei:
Elena Dereaci, asistentd medicali superioari CMF nr. 2

Maria Dimitriu , intendant CMF nr. 2

Vicedirector AMT Botanica
Iurie GROMATCHI, responsabil tehnic atestat

Liliana Bancu

Lﬁc'rarea':

Lucrarile de reparatie la CMF nr. 2 al IMSP AMT Botanica

Este:

Transmisd: Executantul , Primita: Beneficiarul
“Foreco Group” SRL ; IMSP Asociatia Medicala

Teritoriald Botanica

»15” decembrie 2017 15" decembrie 2017
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