
 
 

 

 

 

 
 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

Renovarea Gradinitei de copii „Alunelul”, satul Vertiujeni, raionul Floresti 
  
 
 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

terminii si conditii executare  din 

momentul predarii de catre Beneficiar a 

obiectului /spatiului de catre 

Antreprenor   de la primirea ordinului 

de incepere a lucrarilor si  din data 

semnării contractului de achiziţii 

publice, si  inregistrarii contractului la 

Trezoreria MF  

Termenii și condițiile de 

prestare/executare  

 120 zile de la semnarea contractului   

Luna 

Noiembrie 2022-Decembrie 2022-

Ianuarie 2022   -Februarie 2022  
1 -Organizare de şantier. 

-Amenajarea pentru lucru. 

-Aprovizionarea obiectului cu materiale 

necesare 

-Inceperea lucrarilor 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 
XXXX 

2. Obiect : 

Renovarea Gradinitei de copii 

„Alunelul”, satul Vertiujeni, 

raionul Floresti 
  
1. Lucrari de constructie 

    1.1. Lucrari exterioare 

       1.1.1. Renovarea fasadelor 

       1.1.2. Inlocuirea timplariei 

       1.1.3. Sisteme de jgheaburi si burlane 

 

    1.2. Lucrari interioare  

  1.2.1. Grupa 1 Reparatia peretilor interiori 

  1.2.2. Grupa 1 Reparatia pardoselei 

  1.2.3. Grupa 1 Reparatia tavanului interior 

  1.2.4. Grupa 1 Ventilare 

  1.2.5. Grupa 1 Timplaria interioara 

  1.2.6. Grupa 1 Altele 

  1.2.7. Grupa 2 Reparatia peretilor interior 

  1.2.8. Grupa 2 Reparatia  pardoselei 

  1.2.9. Grupa 2 Reparatia tavanului interior 

  1.2.10. Grupa 2 Ventilare 

  1.2.11. Grupa 2 Timplaria interioara 

  1.2.12. Grupa 2 Altele 

  1.2.13. Grupa 3 Reparatia peretilor interior 

  1.2.14. Grupa 3 Reparatia pardoselei 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 10 la Documentația standard nr 

APROBATĂ prin Ordinul MF 

nr. 69 din 07 mai 2021 



  1.2.15. Grupa 3 Ventilare 

  1.2.16. Grupa 3 Altele 

  1.2.17. Grupa 4 Reparatia peretilor interior 

  1.2.18. Grupa 4 Reparatia pardoselei 

 1.2.19. Grupa 4 Reparatia tavanului interior 

 1.2.20. Grupa 4 Ventilare 

 1.2.21. Grupa 4 Timplaria interioara 

 1.2.22. Grupa 4 Altele 

 1.2.23. Retele electrice interioare 

 

2. Lucrari de montare  

2.1. Retele electrice interioare 

2.1.1. Tablouri de distributie 

2.1.2. Echipament de iluminat 

2.1.3. Accesorii electrice 

2.1.4. Ansamblu de cablu 

2.1.5. Tevi 

2.1.6. Lampi 

2.1.7. Alte materiale 

2.1.8. Lucrari de demonatre 

 

 

3. Utilaj 

3.1. Retele electrice interioare  

3.1.1. Valoarea utilajului 

 

4.Evacuarea gunoiului de pe shantier. 

5.Lucrari sanitare dupa procesul de 

reparatie (curatenie) 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

                                    

XXXX 

 

XXXX 

XXXX 

 

Cu stimă, 
 

 

Data completării: 16  Octombrie 2022 

Semnat: Semnătură electronică 

Nume/prenume: Cojocaru Corina 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL 

Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13 

IDNO 1014600026503 
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