




































PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCMRILOR DE CONSTRUCTIE

Nr. din

obiectul Lacrdri de аmепаiаrе а trotuarulai ое traseul casa de сultаrй - Вас, diп s, Moloyata Nоцd
este executat in cadrul contractelor пr.17 diп 13.07. 2022 $ пr. 21 diп 17.08.202? Luсrйrilе au fost
eхeсutateiпЬazaаutoriza}ieinr.-----din----.;..valabilapinйla
Group SRL

1. Comisia de receptie qi-a desй;urat activitatea iп intervalul
р res е di пtеI е с о mis ie i :

]. Gazea OIeg - primar соm. Molovata Nоud
Membrii coпlisiei:

2. Апdrееч Raisa - director Сdmiпului Cultural
3. BeEleaga Аlехапdrа - director Muzeu
4, Вrаduсеап vаlепtiп - coпsilier local
5. Burlea Dumitru - rеsропsаЬil tеhпiс

2. Au mai participat la receplie:
administrator "Bauhof Group"S.R. L.

3. Comisia de rесер!iе, in urma examinйrii qi analizei lucrйrilor efectuate 9i а documentelor cuprinse in
cartea tehnicй а construc}iei, а constatat urmйtоаrеlе:

1) lucrйrile ре specialitй}i au fost executate Ei recep{ionate сопfоrm volumelor indicate in caietul de
sarcini ;

2) luсrйrilе au fost complet terminate la data de 15.08,2022;
3) observaliile comisiei de receplie sunt prezentate in lista-anexб, пr.2 ;

4) Instrucliunile de exploatare Ei urmйrire а соmроrtйrii in timp а obiectului (nu) sunt in posesia
utilizatorului;

5) Construc}ia s-a comportat corespunzйtor in perioada de la terminarea ei la data de 15.08.2022 рiпй in
prezent;

6) Vаlоаrеа obiectului este de 622 348, 77 lei .

4. iп baza constatйrilor fйcute, comisia de receplie рrорчпе : De а rесерtiопа obiectul сч sttma
622 348,77 lei

5. Comisia de recep}ie motiveazй propunerea йсutй prin:
iпdерliпirеа lucrdrilor s-a executat iп coпformitate

6. Comisia de recep(ie rесоmапdй urmйtоаrеlе:

бl. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:

соmрus din trotuar ре traseul Casa de culturб - Вас din s. Molovata Nouй, suprafala totalй 424 m2 pavaj ,

8б0 m. Ьоrdurй, сопfоrm volumelor caietului de sarcini .

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file qi 1 апехi numerotate, cu un total de 3 file, а fost incheiat

fiind fоrmаtй din:

поrmаtivеlе

ваrьйrаsё Ion

чryоаrе

astбzi in 2 exemplare.



Comisia de recep{ie:

Pregedinte: Gazea Oleg

Membrii:

Andreev Raisa

Be;leaga Alexandra

Braduceanu valentin

вurlеа Dumitru

Speciali9ti:

Вurlеа Dumitru - responsabil tehnic

Burduja Victor - diriginte de qantier

PRIMITA:
INVESTITORUL:



Anexa nr. 2

1а obiectul "
Observaliile Comisiei de receplie

s. Molovata Nоuй"

Pre;edintele comisiei

Responsabil tehnic
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