
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie in incinta Institutiei Publice Liceul Teoretic ,,Hyperion", or. Durlesti
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Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor  dura pina la 45 zile

Data completării 04/07/2024

Semnat: ________________________________________

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei:          director

Denumirea firmei şi sigiliu:         SRL Rosivid

 

Lucrari auxiliare

Denumirea lucrarilor

Lucrari de finisare , coridoare

Lucrari de finisare, casa scarii 1,2,3

Lucrari de finisare, hol
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