
Grafic de execuție a serviciilor de proiectare 

 

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 

pentru licitația „Servicii de proiectare – Reparația clădirii Școlii de Arte „Eugen Doga” din municipiul Strășeni” 

Autoritate contractantă / 

procedură Primăria mun. Strășeni / Licitație deschisă 

Obiectul contractului Servicii de proiectare pentru reparația clădirii Școlii de Arte „Eugen Doga” 

Durata de execuție 3 luni calendaristice de la data începerii executării contractului 

Structura propusă: graficul include etapele esențiale pentru elaborarea documentației de proiectare, cu suprapuneri 

admise între activități, astfel încât termenul total de 3 luni să fie respectat. 

Nr. Activitate Perioada 

1 Inițiere contract și preluare documente de bază S1 

2 Analiza documentației existente și a datelor inițiale S1–S2 

3 Vizită la obiect și clarificarea temei de proiectare S1–S2 

4 Soluții preliminare și coordonare cu beneficiarul S3–S4 

5 Elaborarea documentației de proiect pe specialități S4–S9 

6 Elaborarea devizelor, cantităților și pieselor scrise S7–S10 

7 Verificare internă și corelare interdisciplinară S10–S11 

8 Integrarea observațiilor și redactarea finală S11–S12 

9 Predarea documentației finale S12 



Grafic Gantt – durată totală 3 luni 

 

GRAFIC GANTT DE EXECUȚIE – 12 SĂPTĂMÂNI 

Nr. Activitate Durata S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

1 Inițiere contract și preluare documente de bază S1 ●            

2 Analiza documentației existente și a datelor inițiale S1–S2 ● ●           

3 Vizită la obiect și clarificarea temei de proiectare S1–S2 ● ●           

4 Soluții preliminare și coordonare cu beneficiarul S3–S4   ● ●         

5 Elaborarea documentației de proiect pe specialități S4–S9    ● ● ● ● ● ●    

6 Elaborarea devizelor, cantităților și pieselor scrise S7–S10       ● ● ● ●   

7 Verificare documentației de proiect S10–S11          ● ●  

8 Integrarea observațiilor și redactarea finală S11–S12           ● ● 

9 Predarea documentației finale S12            ● 

Legendă: celulele marcate indică intervalul estimat de desfășurare a activității. Activitățile 5 și 6 sunt parțial suprapuse pentru optimizarea termenului contractual. 

Elaborat de ofertant: Data: 

______________________________ ______________________________ 
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