
 

FORMULARUL F3.3 

 
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 
 

___Lucrări de reparație în cadrul IET nr. 44, Gimnaziu N. Costin____ 
 
 

(denumirea lucrărilor) 
 
Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul 2019 … Anul (n) 
Luna 

6 7 8 9 N 
1. Organizare de şantier 5 zile     
2.  
 
 
 
 

Obiect 01 
Categoria de lucrări: 
Lucrari de reparatie  
Gimnaziu N. Costin 
 

5 zile 30 zile 30 zile 25 zile  

3. 
 
 
 
 

Obiect 02 
Lucrari de reparatie  
IET nr. 44 
 

5 zile 30 zile 30 zile 25 zile  

       

 
 
 
Semnat: _____________________________ 
Nume: ________________________________ 
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________ 
Denumirea firmei  __________________________ 
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