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CONTRACT

de lucrari pentru Actiunile Externe Ale Comunitatii Europene

Nr. 2021/430-373

FINANTAT DE BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE

Intre

Primaria municipiului Ungheni

Cod fiscal: 1007601001787

Adresa juridica: mun. Ungheni, str. Nationala nr.7
Date de contact (tel.): 0236 22577

in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTA,

pe de o parte,

si

SRL ”Aflux-Prim”

Cod fiscal: 1008602001596

Adresa juridica: r-1 Singerei, s. Singereii Noi

Date de contact (tel.): 069279510

in calitate de CONTRACTOR

pe de alta parte,

au convenit dupd cum urmeaza :

In cadrul proiectului ,Actiuni durabile pentru crestere economicd prin
turism”, Contractul Nr. 2021/ 430-373 din 22.12.2022, finantat de Uniunea

Europeana prin Facilitatea Primari pentru Crestere Economicd — Proiecte pilot.

Titlul contractului: Achizitionarea si contractarea lucrarilor de construire a Centrului de
Informare Turisticd in municipiul Ungheni, Republica Moldova.

Numarul de identificare : 2021/430-373

S-a convenit:

(1) In acest contract intele si ¢xpresii n
in conditileranttactiale greXazite ‘.‘;i 16

ravea semnificatia care le este atri

=)
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CONTRACT

de lucrari pentru Actiunile Externe Ale Comunitatii Europene

Nr. 2021/430-373

FINANTAT DE BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE

Intre

Primaria municipiului Ungheni

Cod fiscal: 1007601001787

Adresa juridica: mun. Ungheni, str. Nationala nr.7
Date de contact (tel.): 0236 22577

in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTA,

pe de o parte,

si

SRL ”Aflux-Prim”

Cod fiscal: 1008602001596

Adresa juridica: r-1 Singerei, s. Singereii Noi

Date de contact (tel.): 069279510

in calitate de CONTRACTOR

pe de alta parte,

au convenit dupd cum urmeaza :

In cadrul proiectului ,Actiuni durabile entru crestere economicd prin
turism”, Contractul Nr. 2021/ 430-373 22.12.2022, finantat de Uniunea

Europeana prin Facilitatea Primari pentru Crestere Economica — Proiecte pilot.

Titlul contractului: Achizitionarea si contractarea lucrarilor de construire a Centrului de
Informare Turisticd in municipiul Ungheni, Republica Moldova.

Numarul de identificare : 2021/430-373

S-a convenit:

(1) In acest contract, cuvinteld si xpresnle vor avea semnificatia care le este atri mta

in conditii t actu le prevazute mai jos.
\% ( /L
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(2) Documentele urmaétoare vor fi considerate citite si interpretate ca parte integranta
a prezentului contract in ordinea urmaétoarelor prioritati:

(a) Contractul,

(b) Conditiile speciale,

(c) Conditiile generale,

(d) Specificatiile tehnice si/sau de performanta

(e) Documentele de proiectare (desene tehnice),

(f) Detalierea volumelor si detalierea devizului detaliat de preturi si costuri,
(g) Oferta cu anexele,

(h) Orice alte documente care fac parte din contract:

Diferite documente ce formeaza prezentul contract trebuie sa fie explicate reciproc, in
cazul de ambiguitate sau divergente, ordinea in care ele prevaleaza este cea mentionata
mai sus. Amendamentele urmeaza ordinea ierarhicd a documentului pe care il modifica.

(3) In schimbul platilor efectuate de Autoritatea Contractanta cdtre Contractant, dupa
cum sunt mentionate mai jos, Contractantul se angajeaza sa execute si sa finalizeze
lucririle si sa repare toate viciile aferente in conformitate absoluta cu contractul.

(4) Autoritatea Contractantd se angajeaza sa plateasca Contractantului sub forma de
retributie pentru executarea si finalizarea lucrarilor la care a fost angajat, si reparatia
oricdror vicii aferente o suma in valoare de:

- Pretul (fara TVA si alte taxe) 2.988.624,39 (doud milioane noua sute optzeci
si opt mii sase sute doudzeci si patru lei si treizeci si noua bani) MDL

- TVA - si alte taxe 0,00 MDL

sau orice alta sumi care poate deveni platibila in conformitate cu prevederile
Contractului la momentele si in modul prescrise de Contract. TVA va fi platita in
conformitate cu reglementarile obligatorii, legislatia nationalda si acordurile
internationale privind executia proiectului. TVA si alte taxe nu vor fi platite pe fondurile
provenite din fondurile UE.

(5) Partile convin asupra drepturilor si obligatiillor descrise in documentele
contractuale anexate, cu urmatoarele caracteristici principale, detaliate in anexe:

— e

1 PretulL Nfontractforfetar N /a9
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Preturile nu pot fi revizuite 48
Durata 9 luni de executare a lucrérilor 34
Receptie la terminarea lucririlor, dupa finalizarea 60
lucrérilor
Perioada de raspundere pentru defecte / perioada de 61
garantie de 5 ani, dupad receptia la terminarea
lucrérilor
Receptia finald, dupd expirarea perioadei de 62
raspundere pentru defectiuni / garantie
Intarzieri | 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi de 36
intarziere
Supervizor | Supervizorul este parte integranta in procesul de 5
constructie
Garantii fara garantii de performantd, prefinantare si retinere | 15, 46,
bancare 47
Asigurari Pentru daune aduse tertilor, nelimitat pentru 16
vatamare corporala
Asigurare pentru toate riscurile contractantului 16
Asigurare impotriva accidentelor de munca 16
Asigurare pentru durabilitatea lucrarilor 16
Plati avans forfetar de 20% din pretul contractului initial, 46
dupa incheierea contractului
Platd intermediard pentru 20% din pretul | 49,50
contractului, dupa finalizarea a 40% din lucriri 49
Conditii Speciale
Platd intermediard pentru 20% din pretul | 49,50
contractului, dupa finalizarea a 30% din lucrari 49
Conditii Speciale '
Platd intermediara pentru 30% din pretul
contractului, dupd semnarea procesului verbal la
terminarea lucrdrilor
Sume retinute pentru 10% din pretul contractului, | 47, 49

dupd semnarea procesului verbal la receptia finald a

lucrarilor,
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Intru respectarea cdruia, pdrtile au semnat prezentul contract, care intrd in vigoare
incepind cu ziua ultimei semnaturi dintre parti, adicd Contractorul.

Intocmit in roménd, in 2 exemplare, unul pentru Autoritatea Contractant si unul
pentru Contractor.

Pentru Contractor Pentru Autoritatea Contractanta

Denumirea: SRL”Aflux-Prim” Denumirea: Primaria mun. Ungheni

Pozitie: Administrator Pozitie: Primar

dl AlexandruAmbros

Semnatura: \

Data: 01 aligust 2022
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CLAUZELE CONTRACTUALE
CONTINUT

Aceste prevederi amplificd §i completeazd conditiile generale care reglementeazi
contractul. Cu exceptia cazului in care conditiile speciale prevad altfel, conditiile
generale raman pe deplin aplicabile. Numerotarea articolelor din conditiile speciale nu
este consecutive, ci urmeazd numerotarea conditiilor generale. Alte conditii speciale
trebuie indicate ulterior.

Articolul 2. Limba contractului

2.1. Limba contractului este Romana.

Articolul 4. Comunicarea

4.1. Autoritatea Contractanti: Primaria municipiului Ungheni

Persoana de contact: Alexandru Ambros
Adresa: Str. Nationald 7, municipiul Ungheni, Republica Moldova

Contractor: SRL "Aflux-Prim”

Persoana de contact: Vitalie Scutelnic
Adresa: r-1 Singerei, s. Singereii Noi
Comunicarile intre Autoritatea Contractanta si contractant pe de alta parte, se fac

in scris si trebuie trimise prin posta, e-mail, fax sau livrare personal, la adresele
corespunzitoare desemnate de parti, in acest scop.

Articolul 5. Supervizorul'si reprezentantul supervizorului

5.1. Supervizorul este parte integrantd in procesul de constructie.

5.2. Supervizorul are dreptul si efectueze vizite si de a inspecta santierul in constructie
in orice moment, fird notificarg prealabild. Pentru el, de cétre contractant va fi
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Supervizorul va conduce managementul calititii lucririlor la fata locului. Acesta
va lucra strans impreuna cu Autoritatea Contractanta si managerul de proiect.
Facturile transmise de antreprenor vor fi verificate de Supervizor dacé cantitatea si
calitatea corespund sumei contabilizate. Banii vor fi plititi de Autoritatea
Contractantd dupa aprobarea Supervizorului. Aprobarea sau obiectiile vor fi emise
in decursul a 5 zile lucratoare de la prezentarea documentelor.

Supervizorul are dreptul, impreund cu Autoritatea Contractanta si managerul de
proiect, sd respingd materialele necorespunzatoare cu specificatiile documentatiei
tehnice. Iar in cazurile cand sunt depistate incélcéri ale normelor in constructii,
abateri de la proiectul de executie, cat si alte situatii neconforme, si sisteze
lucririle de constructie prin emiterea unei notificari citre compania de constructie
si catre partile contractante.

Articolul 9 Accesul pe santier

9.1. Antreprenorului i se reaminteste ca in statul Autoritdtii Contractante exista un sef
de Delegatie al Comisiei Europene. Antreprenorul este obligat sd acorde sefului
delegatiei acces gratuit la santierele sale, fabricile, atelierele etc. si, in general, sa
asiste seful delegatiei, ca si Supervizorul de proiect, in indeplinirea atributiilor
sale. Aceleasi prevederi se aplici si reprezentantilor desemnati ai sefului
delegatiei.

Toatd corespondenta dintre Contractant si Autoritatea Contractanta sau
Supervizor trebuie arhivati, pentru informare, sefului delegatiei Comisiei
Europene.

Articolul 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte
proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare in
constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate
si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoara activitatea.

12.2. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de
muncd, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu
pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru
toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

12.3. Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are
calitatile stlpulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu-
este afectatd de vicii care ar d1m1nua sau chiar anula valoarea sau p051b111tatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrarile la care se fac testéri, se considera calitatea probei indeplinitd atata
timp cét rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in
vigoare.

12.4. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera
bunurl de valoare istorice, art1st1c au stnnt;lﬁce Antreprenorul general este

puniee Autoritatii
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12.5. In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul general are obligatia s§ mentina
caile de acces libere, si retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale,
deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea
lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

12.6. Antreprenorul general trebuie sd obtina, din cont propriu, toate avizele si
aprobarile si sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor,
precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia
lucrarilor.

12.7. Antreprenorul general are obligatia de a comunica Autorititii Contractante
numele dirigintelui/dirigintilor) de santier atestat/atestati tehnico-profesional
care va/vor dirija executia lucrarilor si va/vor verifica calitatea lor din partea sa.

12.8. Pentru verificarea trasarii de catre Autoritatea Contractantd sau autorul de
proiect, Antreprenorul general este obligat sid protejeze si sd pastreze toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

12.9. Ridicérile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de catre Autoritatea Contractantd pentru
executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul general este obligat si
verifice documentele primite si sd instiinteze Autoritatea Contractantd cu privire
la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

12.10. In cazul in care Antreprenorul solicitd modificarea personalului cheie acest fapt
va fi posibil doar cu aprobarea Autoritatii Contractante, respectand cerintele
initiale de calificare din documentatia de licitatie.

Articolul 15 Garantia de buna executie

15.1 Prin derogare de la articolul 15 din conditiile generale, in cadrul prezentului
contract nu se solicité nici o garantie de buna executie.

Articolul 16 Datorii si asigurari

16.1a) Prin derogare de la articolul 16.1, a) paragraful 2, din conditiile generale,
despagubirile pentru daunele aduse lucrarilor rezultate din raspunderea
Contractantului fata de Autoritatea Contractanta este plafonata la o suma
egald cu valoarea contractului.

16.1b) Prin derogare de la articolul 16.1, b), paragraful 2, din conditiile generale,
despagubirea pentru prejudiciul rezultat din raspunderea contractantului
fatd de Autoritatea Contractanta este plafonata la o suma egala cu valoarea
contractului.

Articolul 17. Graficul de executie

17.1 Antreprenorul trebuie sa furnizeze Supervizorului un grafic simplificat de
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17.2.  Supervizorul va returna acest document Contractantului cu orice observatii
relevante in termen de 10 zile de la primire, cu exceptia cazului in care
Supervizorul, in acele 10 zile, notificd Contractantul despre dorinta sa de a
avea o intélnire pentru a discuta documentele prezentate.

Articolul 21 Riscuri exceptionale

21.4 Daca in timpul executérii lucririlor, Antreprenorul intdlneste obstacole
artificiale sau conditii fizice neprevidzute in mod rezonabil de citre
Contractant si, in cazul in care Contractantul este de parere ca vor fi
suportate costuri suplimentare si/sau o prelungire a perioadei de
implementare a sarcinilor va fi necesard expedierea unei notificiri cétre
Supervizor, in conformitate cu articolele 35 si/sau 55. Antreprenorul
trebuie sa specifice in aceasta notificare obstacolele artificiale si/sau
conditiile fizice, oferind detalii despre efectele anticipate ale acestora,
masurile pe care le ia sau intentioneazi si le ia i amploarea intarzierii in
executia lucrarilor.

Articolul 34 Perioada de executare a sarcinilor

34.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 9 (noud) luni
calendaristice din momentul primirii ordinului de incepere a executiei si a
predarii santierului pentru inceperea lucrarilor.

34.2. Termenul de executie poate fi prelungit sau suspendat dacd intarzierea
executarii lucrarilor se datoreaza unor cauze:

a) generate de Autoritatea Contractantd, Beneficiar sau alta autoritate
publici de stat;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la
nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului
Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfagurate la un operator economic care este un furnizor,
subantreprenor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenorul general, inclusiv datorita
calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legali;

d) influentei factorilor climatici care impiedica respectarea in executie a’
normelor si reglementérilor tehnice in vigoare si a prevederilor caietelor
de sarcini.

34.3. Conform dispozitiei scrise a Autoritatii Contractante, Antreprenorul general
va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul
in care Autoritatea Contractantd considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul general va proteja si conserva-lucririle in mod corespunzitor,
asa cum va dispune Autoritatea £on

34.4. In cazul suspendarii executiei
Antreprenorul va infoyma 2
acestora.
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Articolul 36 Intarzieri in executie

36.1 Rata despagubirilor lichidate pentru intarzierile la finalizarea lucrérilor va
fi de 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi sau parte din aceasta care
se scurge intre sfarsitul perioadei de executare a sarcinilor si data efectiva
de finalizare, pana la o suma maxima de 10 % din pretul contractului sau,
dacd contractul este subdivizat pe etape, 10 % din pretul etapei in cauza.

In cazul riscurilor exceptionale, Art. 36 nu se aplici.

Articolul 39 Cartea tehnica

39.1  Cartea tehnica va fi tinut si completat conform cerintelor, normativelor si
legislatiei de receptie a lucrarilor existente in Republica Moldova.

Articolul 40 Originea si calitatea bunurilor si materialelor

40.1. Bunurile si materialele care fac obiectul acestui contract trebuie sa fie
originare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-una dintre tarile
beneficiare ale programului de asistentd ENPI (instrumentul programelor de
vecindtate). Originea inseamna locul unde bunurile sunt produse, crescute, sau
confectionate si/sau serviciile sunt furnizate. Originea bunurilor trebuie sa fie
determinata conform Codului Vamal al UE sau tratatului international aplicabil.
La importul bunurilor, oricare modificiri la originea specificatd, trebuie sa fie
identificate de catre supervizor si aprobate de catre el.

Statele din care se permite folosirea bunurilor si a materialelor: Statele membre
ale UE si Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania,
Liban, Libia, Moldova, Marocco, Autoritatea Palestiniand, Federatia Rusi, Siria,
Tunisia, Ucraina, Croatia,Republica Macedonia, Turcia, Albania, Bosnia,
Montenegro, Serbia, Cosovo, Islanda, Lihtenstein, Norvegia.

Cu toate acestea, bunurile care urmeaza sa fie achizitionate pot proveni din
orice tard, ori de céte ori pretul total al cantitatii estimate a acestor bunuri,
astfel cum este reflectat intr-un articol separat al defalcarii pretului forfetar
(Volumul 4.2.3) este sub 100.000 EUR. O categorie de bunuri similare care
urmeaza sa fie achizitionate nu se va defalca pe mai mult de 1 articol din
defalcarea pretului forfetar (Volum 4.2.3)]

In acest sens, ,origine” inseamni locul in care bunurile sunt extrase,
cultivate, produse sau fabricate si/sau din care sunt furnizate serviciile.
Originea marfurilor trebuie determinatd conform Codului Vamal al UE sau
acordului international aplicabil.

40.2 it constructie
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Conform parametrilor tehnici stipulati in proiectul de executie;

Prevederilor Legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii a RM,
normativelor compartimentilor “Sistemul calitétii in constructii” .

Articolul 43 Proprietatea asupra echipamentelor si materialelor

43.2

Echipamentele, structurile temporare, instalatiile si materialele de pe
santier vor fi incredintate autoritdtii contractante pe durata executiei
lucrarilor.

Articolul 44 Principii generale de plata

44.1

44.2

Plitile se vor face in lei moldovenesti (MDL), conform ratei de schimb a
Béncii Nationale a Moldovei inregistratd la momentul schimbarii valutei in
Lei moldovenesti.

Prin derogare, plata de pre-finantare pentru Contractant, pentru avansul cu
suma forfetara se va face in termen de 30 zile. Alte plati de pre-finantare
pentru Contractant se vor face in termen de 90 de zile. Plitile intermediare
catre Contractant a sumelor datorate, In conformitate cu fiecare dintre
certificatele de platd intermediare, aprobate de catre supervizor se
efectueazid timp de 9o de zile, si plata finald citre Contractant a sumelor
datorate dupa declaratia finald de cont, emisa de supervizor, trebuie si fie
realizatd in termen de 9o zile.

Articolul 46 Pre-finantare

46.1

46.2

Singura pre-finantare acordata contractantului este avansul forfetar
mentionat la articolul 46.1 litera (a).

Prin derogare de la articolul 46.2 din conditiile generale, avansul forfetar
mentionat la articolul 46.1 litera (a) este de 20 % din pretul contractului
initial.

Articolul 47 Sumele retinute

47.1

47.2

Suma retinuta pentru garantarea indeplinirii obligatiilor contractantului in
perioada de rdspundere pentru defectiuni este de 10 % din pretul
contractului. Prin derogare de la articolul 47.1 din conditiile generale, banii
respectivi nu sunt retinuti din platile intermediare. Transele previzute la
articolul 49.1 din prezentele conditii speciale sunt determinate astfel incat
suma de retinere si se ridice la 10% din pretul contractului la momentul
semnarii procesului verbal la termiparea lucrarii.

le reffnute nu
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Articolul 48 Revizuirea preturilor

48.1 Preturile sunt fixe si nu vor fi revizuite.

Articolul 49 Masurarea

49.1 Acesta este un contract cu suma forfetara.

In conditiile impuse de conditiile speciale si conditiile generale, sumele
datorate se calculeazd prin urmitoarele transe, exprimate procentual din
pretul contractului:

Procent Natura Perioada

1. 20% | avans forfetar, | Dupd semnarea contractului
conform articolului
46.1 litera (a)

2, 20% | Platd  intermediara | dupa finalizarea a 40% din lucréri
conform  Articolului
50

4. 20% | Platd  intermediara | dupa finalizarea a 30% din lucrari
conform Articolului
50

5. 30% | Plata  intermediard | Dupa semnarea procesului verbal
conform Articolului | la terminarea lucrarilor
50 '

6. 10% | Retinerea  sumelor, | Dupa semnarea procesului verbal
conform articolului | la receptia finala a lucrarilor
47

Articolul 50 Pliti intermediare

50.7 Platile intermediare vor fi plétite conform prevederilor articolului 49.1 din
prezentele conditii speciale.

Articolul 61 Raspunderea pentru defecte

61.1 Perioada de raspundere pentru defecte este definiti ca perioada care incepe
de la data acceptirii provizorii, in timpul careia Contractantul va fi
raspunzator de remedierea oricdrui defect sau deteriorarea unei parti a
lucrarilor care ar putea aparea sau care s-ar putea produce in aceasté
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Articolul 68 Solutionarea litigiilor

68.1. Diferendele ce apar in legatura cu interpretarea, neexecutarea sau executarea
inadecvata a prezentului Contract se solutioneaza pe calea negocierilor amiabile de
catre Partile Contractante;

68.2. In cazul in care diferendul nu poate fi solutionat pe aceasta cale, el este supus spre
examinare instantelor judecétoresti ale Republicii Moldova.

CLAUZE FINALE
Prezentul Contract intra in vigoare de la data semnarii acestuia de cétre ultima dintre
parti si este valabil pana la expirarea perioadei de garantie de buna executie.

AUTORITATEA CONTRACT.
Semnat si stampilat de
Primdria municipiului U

CONTRACTANT:
Semnat si stampilat gé
SRL "AfluxsPrim”
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