
1 Lucări de modernizare a străzii Burebista din s. Sculeni

Termenul de executare al lucrărilor: o lună și două săptămâni (45 zile).

Semnat:  semnatura electronica

Nume:  Zingan Alexandru

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei:  FCP”LINCONS”SRL

Nr. 

ord

Anexa nr. 10

la Documentația 

standard nr.69

din “7” mai 2021

Grupa de obiecte/denumirea obiectului

1 0,5

  

Luna

 Anul 2026

la obiectul: ”Lucări de modernizare a străzii Burebista din s. Sculeni, r. Ungheni”
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