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GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
« Reconstructia acoperisului tip plat la acoperisul tip sarpanta cu termoizolarea tavanului, termoizolarea si finisarea fasadelor cladirii
Gradinitei de copii nr.4 ,,Zimbetul” din mun.Cahul»

Anul 2024-2025

Denumirea etapelor de constructie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lucrari organizatorice si pregatitoare

1. Reconstructia acoperisului si fasadelor - Blocuri B, B1, B2

1.1. Demolari cota 0.000

1.2.

Demolari cota +3.300

1.3.

Demolari acoperis

1.4.

Demolari timplarii

1.5.

Curatare tavan subsol

1.6.

Evacuare gunoi

1.7.

Scari monolite

1.8.

Scari metalice existente

1.9.

Scari metalice noi

1.10. Zidarie

1.11. Centura din beton armat

1.12. Plan briu bloc B axele 1/1-2

1.13. Plan briu bloc B axele 8-9/1

1.14. Plan briu bloc B axele 3/1-7/1

1.15. Plan briu bloc B1 axele 3-5
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1.16.

Plan briu bloc B2 axele 6-7

1.17.

Scara metalica Smb

1.18.

Canal de ventilare Cv12 - 3 buc

1.19.

Canal de ventilare Cv13 -1 buc

1.20.

Canal de ventilare Cv14 - 1 buc

1.21.

Canal de ventilare Cv15 - 3 buc

1.22.

Canal de ventilare Cv16 - 1 buc

1.23.

Canal de ventilare Cv17 - 2 buc

1.24.

Canal de ventilare Cv18 - 1 buc

1.25.

Canal de ventilare Cv19 - 1 buc

1.26.

Termoizolarea tavanului subsolului

1.27.

Acoperis

1.28.

Timplarii

1.29.

Fatada

2. Reconstructia aco

erisului si fasadelor- Blocuri A, Al, A2

2.1. Demolari cota 0.000

2.2.

Demolari cota +3.300

2.3.

Demolari acoperis

2.4.

Demolari timplarii

2.5.

Curatare tavan subsol

2.6.

Evacuare gunoi

2.7.

Scari monolite

2.8.

Scari metalice existente

2.9.

Scari metalice noi

2.10.

Zidarie

2.11.

Centura din beton armat

2.12.

Plan briu bloc A axele 3-4/1

2.13.

Plan briu bloc A axele 1-2

2.14.

Plan briu bloc A axele 8-9

2.15.

Plan briu bloc Al axele 3-5

2.16.

Plan briu bloc Al axele 6-7

2.17.

Scara metalica Scpl

2.18.

Canal de ventilare Cv1 - 1 buc




2.19. Canal de ventilare Cv2 - 2 buc

2.20. Canal de ventilare Cv3 - 3 buc

2.21. Canal de ventilare Cv4 - 1 buc

2.22. Canal de ventilare Cv5 - 2 buc

2.23. Canal de ventilare Cv6 - 1 buc

2.24. Canal de ventilare Cv7 - 1 buc

2.25. Canal de ventilare Cv8 - 1 buc

2.26. Canal de ventilare Cv9 - 1 buc

2.27. Canal de ventilare Cv10 - 1 buc

2.28. Canal de ventilare Cv11 - 1 buc

2.29. Termoizolarea tavanului subsolului

2.30. Acoperis

2.31. Timplarii

2.32. Fatada

3. Reconstructia acoperisului si fasadelor - Bloc C si

D

3.1. Demolari

3.2. Curatare tavan subsol

3.3. Evacuare gunoi

3.4. Centura din beton armat Bloc C

3.5. Centura din beton armat Bloc D

3.6. Termoizolarea tavanului subsolului

3.7. Acoperis Bloc C si D

3.8. Fatada Bloc C si D

4. Reparatia grupelor

4.1. Lucrari de demontare

4.2. Lucrari de reparatie

5. Amenajarea teritoriului

5.1. Pereu

5.2. Pavaj

5.3. Gazon
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