
 
Anexa nr. 10 

 
 

Către: Liceul Teoretic V.Alecsandri Calarasi 

      GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

” Reparația capitală a coridoarelor din blocul alimentar IP LT „V. Alecsandri” 

or. Călărași” 
 

Nr. Categoria de lucrări Durata Perioada 

1 Organizarea șantierului 2 zile Zilele 1–2 

2 Lucrări de desfacere (pereți, instalații de încălzire, evacuarea deșeurilor) 5 zile Zilele 3–7 

3 
Lucrări la pereți (grunduire, tencuieli, plasă din fibră, glet, vopsire, placaj cu 
faianță) 

15 zile Zilele 8–22 

4 Lucrări la sistemul de încălzire (radiatoare, conducte, robinete, accesorii) 6 zile 
Zilele 18–
23 

5 Lucrări la tavane (gips-carton, gletuire, vopsire) 8 zile 
Zilele 23–
30 

6 Pardoseli epoxidice tip FUXRAD FX 50 6 zile 
Zilele 31–
36 

7 Lucrări electrice (demontare și montaj instalații și corpuri de iluminat) 6 zile 
Zilele 34–
39 

8 Curățenie, verificări, probe și recepția lucrărilor 6 zile 
Zilele 40–
45 

 

Data: 23.07.2026 

Semnat: _________ 

Nume: Oleg Dragoman 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Intelhome 
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