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Acordul Contractual

ACEST ACORD este Incheiat astdzi 7 decembrie 2023, intre Ministerul Sandtitii al Republicii
Moldova cu adresa Chigindu str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare Contractor”),
pe de o parte, si ’JEUROGALEX PRIM” SRL (denumit in continuare “Contractant™), pe de alta
parte:

INTRUCAT Contractorul doreste ca Lucrarile denumite ”Renovarea Sectiei de Terapie Intensivi
din cadrul Institutului Mamei si Copilului” si fie executate de Contractant si a acceptat Oferta
Contractantului pentru executarea si finalizarea acestor Lucréari si remedierea oriciror defecte ale
acestora,

Contractorul i Contractantul convin urmatoarele:

i In acest Acord, cuvintele si expresiile trebuie s aiba acelasi inteles care le este atribuit in
documentele Contractului la care se face referire.

2. Urmitoarele documente se considerd a fi, se citesc si se interpreteazi ca parte a acestui
Acord. Acest Acord prevaleazi fatad de toate celelalte documente ale Contractului.

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(c) Oferta Contractantului,

(d) Conditii Speciale ale Contractului,

(e) Conditii Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
(f) Proiectul de executie,

(g) Lista cantitatilor de lucrari, si

(h) Planul de Management de Mediu si Social.

3 in luarea in considerare a platilor care trebuie efectuate de catre Contractor Contractantului,
Contractantul convine cu Contractorul sd execute Lucrarile si si remedieze defectele acestora, in
conformitate gi in toate privintele cu prevederile Contractului.

4, Contractorul se obligd sa plateascd Contractantului, in contul executirii si finalizarii
Lucrdrilor si a remedierii defectelor acestora, Pretul Contractului sau o altd astfel de suma care

poate deveni platibild in conformitate cu prevederile Contractului in momentul si in modul
prevédzut de Contract.

DREPT PENTRU CAR_E Parple au incheiat prezentul Acord spre a ﬁ executat in




Conditii Generale ale Contractului

Aceste Conditii Generale ale Contractului (CGC), interpretate impreund cu Conditiile Speciale ale
Contractului (CSC) si alte documente enumerate in acestea, trebuie si fie un document complet,
care exprima in mod corect drepturile i obligatiile ambelor parti.

CGC pot fi utilizate atat pentru contracte mai mici de tip pref unitar, cét si pentru contractele cu
suma forfetara.



Cuprins

A. Generalitati ......coveveeninnssnninennninnsiscnmeniss R RS S A PSS R AR 6
L, DBTIRIEEL croiciimmsmssimmmammmens s s A e P R T TS R SRR 6
2. INEEIPIELATE .vviiiiiiiiiciiecitt ettt st a et e e e e e renn e 8
3. LombE S eRET TR st s i A LA A s s 9
4, Deciziile Managerulul de PrOTCOt ..cmsmisiminesissiossssnisnsssmssissss s assssass i 9
IR ¥ 1 DSOS O ———— 9
6. COMUNICATEA. .. .cuviiiiiiieeerieitieseeeeteeseeserseesseeaseeseeteetesaeabbeesbeesseenssenssesbeesseebsesseeasesaessesais 9
7, SUBDCONITACTATEA ..ottt e et e e e e e e e et s s e e e st s eae b e e e eeeesraaaeseeessssnnnsennssnns 9
B: A COmaoaniTosmmssis s s s s s i e s e S A st featsbbamrmnn 9
9. Personalul 5i Behipamentals. ..o sunsnsasmmmsemivsmmsimssmsmasiaemamssssismss 10
10. Riscurile Contractorului $i ale Contractantulti ..........occovvviiieiieiieniinniieseees e 10
11, Riscurile ContractorUIUL ... ...ooviiiriiiieiiiie ettt ettt eae s snreere e sr s 10
12  RiscunileontrartumiIOL o s e i i s s s s AL bbb b sans i an sy sreme 11
S N 1T
14. Date privind Amplasamentul. ...coummmmmmimsnsmmsmsimseiimsewi i 11
15.  Contractantul eXecutsl LUCTATIIE ......coviiviriiiiiiiiiiis s cae s 11
16. Lucrdrile ce trebuie finalizate pana la Data preconizatd de finalizare ........................ 12
17.  Aprobarea de citre Managerul de proiect .........ccocvveeiieiireciieciicni i 12
LB,  BIPUOIIIA. coviimommn s s S R B T EAREO T b e s 12
R B T O e 12
20. Preluarea AmMplasamentulUl ........coc.cceiiiiiiiiiiie et ene s 12
21, Accesul la AMPIaSAMENT.......cciiiiiiiieeicieeceeec ettt et e ee s e e 12
22, Instructiuni, inSpectii $1 AUAITUIT..c..co.oievrireririeecice et 13
28, Nuniireh CoOnCHItonalig v s i s i S5 issmas s s ormmmssrsssmces 13
24. Procedura aplicats In caz de litigil . .ueivmsmusimminssismsmimimmiisis mssmnees 13
25.  Practici corupte $i fraudulo@se .........coverirceiiiiiiiiieiceeeeete e 14

B. Controlul respectarii termenelor........ccucveeeerenriinersiecessivesensesssessssesssesssssessssssssssssssssens 14
20, PHORIUIMIUL 50550 6t conssasnsnnansnssmenosseesmonsrsvosnrss s sovivassassnessssssssess g (ossssis soss s v iss v issiisn 14
27.  Extinderea Datei preconizate pentru finalizare ..............ocooevereecoeeeeeeseeoceoeseoonn, 14
28, ACOCIEIAIOR cv vpy v rvesvssmmpsnminss i ssioss TR SIS tks sanssnra o mnsand somapamsas rorEebHLas o AR 15
29. Intarzieri dispuse de catre Managerul de Proi€ct..........ooeeveeeeevevseeeeeeeeeooeooeeoon. 15
30, Sedingele CONAUCETIL ...cvvvuiviiiiieiieiiiciect et e oo, 15
31, Avertismentul prealabil ...........ccooieiiiieiiieec e 15

C. Controlul Calitfifii...ieriessssrensrsirersrsssessesssesesssesesesesssessessssssssnssssosssessesesea RPN 16
32, Identificarea DefeCtelOr ... ...coiimriuiuiuirceicsieceeeeseeesece oot 16
33. Teste 16
34, Corectarea DefECtelOr........ouuiuiuiiriieeiciiiiieeeseresesiese oo 16
35, Defecte NECOTECIALE ......cucviirerireriieeiecieecieea e et eeeeoeeeeeeeeeeeoe 16

D. Controlul COStUIU .......cuiiiiiiisiinnennmiresenesessessesse e nsessesssssesssesmsssssssasssssssssssssensessonsessesns. 16
36, Preful Contractului ....c.o.ivevcvereceiseeesees oo 16
37. Modificari in Preful Contractulti ................ovevueveeveeereeeeeeesseseeoooeoeooooeoeeoeeoe 16
IR T i T 17
39.  Previziunea fluxului de NUMETAT ............ocooiveeeeerereesesse oo 17
40, Certificate de Plata..........cocevuiviieriereeeereeeeseeeeeseessee e eee e 17
41. Platile18



1. Definitii

1.1

Conditii Generale ale Contractului

A. Generalitati

Caracterele aldine sunt folosite pentru identificarea termenilor
definiti.

(a)

(b)

(c)

(@

®

(2)

(h)

(1)

)

(k)

M

(m)

(n)

Valoare de Contract Acceptatda inseamnid valoarea
acceptatd in Scrisoarea de acceptare pentru execufia si
terminarea Lucrdrilor si remedierea tuturor defectelor,

Graficul de activitate este o planificare a activititilor, care
cuprinde constructia, instalarea, testarea si darea in
exploatare a Lucrdrilor intr-un contract cu sumé forfetari.
Acesta include un pre{ de sumé forfetara pentru fiecare
activitate, care este utilizat pentru evaluari si pentru
estimarea efectelor Modificarilor si  Evenimentelor
compensatorii.

Conciliatorul este persoana numitd prin consens de
Contractor si de Contractant pentru a rezolva in prima faza
disputele, asa cum este prevazut in CGC 23.

Banca inseamna institutia de finantare indicatia in CSC.

Lista cantitatilor de lucrdri inseamna lista completa a
cantitatilor si prefurilor, care face parte din Oferta.

Evenimentele compensatorii sunt evenimentele definite in
Clauza 42 de mai jos.

Data finalizarii inseamnd data finalizéarii Lucrarilor,
certificatd de Managerul de proiect, in conformitate cu
Sub-clauza 53.1.

Contract inseamnd Contractul incheiat intre Contractor gi
Contractant pentru executarea, finalizarea §i intrefinerea
Lucrérilor. Acesta constd din documentele enumerate la
Sub-clauza 2.3 de mai jos.

Contractantul este partea a carei Ofertd de executare a
Lucrdrilor a fost acceptatd de catre Contractor.

Oferta Contractantului inseamna documentul de licitatie
completat, prezentat Contractorului de cdtre Contractant.

Pretul Contractului inseamnid Valoarea de Contract
Acceptatd, mentionata in Scrisoarea de acceptare, ajustata
ulterior in conformitate cu dispozitiile Contractului.

Zile inseamni zile calendaristice; luni inseamna luni
calendaristice.

Lucrdri in regie inseamna volumul de munca prestat care
trebuie plitit in baza timpului lucrat pentru angajaii si
echipamentul Contractantului, in plus fatd de platile pentru
materialele si instalatiile aferente.

Un Defect reprezintd orice parte a Lucrdrilor care nu a fost
finalizatd conform Contractului.
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(0)

(p)

(@

(r)

(s)

®

()

(W)

(y)

(2)
(aa)
(bb)

Certificatul de garantie este certificatul emis de Managerul
de proiect dupa remedierea defectelor de citre Contractant.

Perioada de garantie este perioada specificatd in CSC
conform Sub-clauzei 34.1 si calculati de la Data
finalizarii.

Desene inseamnd desenele aferente Lucrarilor, asa cum
sunt incluse in Contract, precum si orice alte desene
modificate sau suplimentare emise de catre Contractor
(sau in numele acestuia) in conformitate cu prevederile
Contractului, care includ calcule si alte informatii furnizate
sau aprobate de Managerul de proiect pentru executia
Contractului.

Contractorul este partea care angajeazd Contractantul s
execute Lucrarile, aga cum se specifica in CSC.

Echipamente  inseamnd  utilajele si  vehiculele
Contractantului aduse temporar la Amplasament pentru
executia Lucrarilor.

“In scris” sau “scris” inseamnd scris de maéna,
dactilografiat, tiparit sau redactat electronic, gi care rezulta
intr-o inregistrare permanentd;

Pretul initial al Contractului inseamna Preful Contractului
specificat in Scrisoarea de acceptare a Contractorului.

Data preconizatdi de finalizare este data la care se
preconizeazd finalizarea Lucrarilor de catre Contractant.
Data preconizatd de finalizare este specificata in CSC.
Data preconizata de finalizare poate fi modificatd doar de
citre Managerul de proiect prin emiterea unui ordin de
prelungire a perioadei, sau de accelerare.

Materiale inseamnd toate materialele, inclusiv
consumabilele, folosite de cétre Contractant pentru a fi
incluse in Lucrari.

Instalatie inseamna orice parte integrantd a Lucrérilor, cu
functie mecanica, electricd, chimica sau biologica.

Managerul de proiect inseamna persoana numiti in CSC
(sau orice altd persoand competentd, numitd de catre
Contractor si notificatd Contractantului pentru a actiona in
locul Managerului de proiect) responsabilda de
supravegherea executdrii Lucrdrilor §i administrarea
Contractului.

CSC inseamni Conditiile Speciale ale Contractului.
Amplasamentul este zona definita astfel in CSC.

Rapoartele de investigare a amplasamentului sunt
rapoartele incluse in documentele de licitatie, care
reprezintd rapoarte faptice si interpretative despre
conditiile existente la suprafata Amplasamentului si sub
aceasta.



2. Interpretare

2.1

22

2.3

(cc)  Specificatie inseamna Specificatia Lucrérilor incluse in
Contract si orice modificare sau adaugire facutid sau
aprobata de catre Managerul de proiect.

(dd) Data de incepere este previazuti in CSC. Este cea mai
tarzie datd la care Contractantul trebuie sd inceapa
executarea Lucrarilor. Nu este necesar sa coincidd cu Data
de preluare a Amplasamentului.

(ee)  Un subcontractant este o persoana fizica sau juridici care
a incheiat un contract cu Contractantul pentru realizarea
unei parti a lucrdrilor incluse in Contract, care include
lucrari pe Amplasament.

(ff) ~ Lucrarile temporare inseamna lucrdri proiectate,
executate, instalate si indepartate de citre Contractant,
necesare pentru constructii sau instalatii legate de Lucrdri.

(gg) Modificare este o instructiune datd de Managerul de
proiect care modifica Lucrarile.

(hh)  Lucrarile sunt ceea ce Contractul cere Contractantului s
construiascd, sd instaleze si sd predea Contractorului, asa
cum este definit in CSC.

La interpretarea acestor CGC, cuvintele care indicd un gen includ
toate genurile. Cuvintele care indica singularul includ si pluralul,
iar cuvintele care indica pluralul includ si singularul. Titlurile nu
au nici o semnificatie. Cuvintele au sensul lor normal in limba
Contractului, daca nu sunt definite in mod specific. Managerul de
proiect va oferi instructiuni de clarificare a intrebarilor privind
aceste CGC.,

Daca in CSC se specifici o finalizare pe sectiuni, referirile din
CGC la Lucrari, Data finalizirii i Data preconizata de finalizare
se aplica la orice Sectiune a Lucridrilor (altele decét referirile la
Data finalizdrii i Data preconizatd de finalizare pentru Lucririle
in intregime).

Documentele care formeaza Contractul vor fi interpretate in
urmdtoarea ordine a prioritatii:

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

() Oferta Contractantului,

(d) Conditii Speciale ale Contractului,

(e) Conditii Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
(f) Specificatii,

(g) Desene,

(h) Lista cantitatilor de lucriri, si

(1) orice alt document mentionat in CSC ca ficénd parte din
Contract.



3. Limba si 3.1
cadrul legal

)

4. Deciziile 4.1
Managerului
de proiect

5. Delegarea 5.1

6. Comunicarea 6.1

7. Subcontractar 7.1
ea

8. Alti 8.1
Contractanti

Limba Contractului §i legea care guverneazi Contractul sunt cele
specificate in CSC.

Pe parcursul executdrii Contractului, Contractantul va respecta
interdicfiile privind importul de bunuri §i servicii in {ara
Contractorului, atunci cand

(a) in materie de drept sau reglementari oficiale, tara
Imprumutatului interzice relatiile comerciale cu acel stat; sau

(b) printr-un act de respectare a deciziei Consiliului de Securitate
al ONU, adoptatd conform Capitolului VII din Carta Natiunilor
Unite, tara Imprumutatului interzice orice import de bunuri din
acel stat, sau orice plati citre acel stat, catre o persoand sau o
entitate din acel stat.

Cu exceptia cazului in care se specificd altfel, Managerul de
proiect decide asupra problemelor contractuale dintre Contractor
si Contractant, in rolul de reprezentare a Contractorului.

Daci nu se prevede altfel in CSC, Managerul de proiect poate
delega oricare dintre atributiile si responsabilitdtile sale altor
persoane, cu exceptia Conciliatorului, dupd notificarea
Contractantului, si poate anula orice delegare dupi notificarea
Contractantului.

Comunicérile intre parti la care se face referire in Conditii isi vor
produce efectele doar atunci cand sunt facute in scris. O notificare
isi produce efectele doar atunci cand este transmisa.

Contractantul poate subcontracta, cu aprobarea Managerului de
proiect, insi nu poate cesiona Contractul fdrd aprobarea
Contractorului, exprimata in scris. Subcontractarea nu va modifica
obligatiile Contractantului.

Contractantul va coopera si va impar{i Amplasamentul cu alfi
contractanti, autoritd{i publice, furnizori de utilitafi i
Contractorul, intre datele incluse in Graficul altor Contractani, in
conformitate cu CSC. De asemenea, Contractantul va asigura
acestora facilititile si serviciile descrise in Grafic. Contractorul
poate modifica Graficul altor Contractan{i si va notifica
Contractantul in legdturd cu orice modificare.



9. Personalul si
Echipamentele

10. Riscurile
Contractorului
si ale
Contractantul
ui

11. Riscurile
Contractorului

9.2

9.3

10.1

11.1

11.2

Contractantul va angaja personalul-cheie si va utiliza
echipamentele indicate in Oferta sa pentru a executa Lucririle, sau
alt personal si alte echipamente aprobate de catre Managerul de
proiect. Managerul de proiect va aproba orice inlocuire propusi a
personalului-cheie doar in cazul in care calificarile sau abilititile
relevante ale acestora sunt egale in mare masurd sau mai bune
decat cele propuse in Oferta.

In cazul in care Managerul de proiect solicita Contractantului sa
demitd o persoana care este membru al personalului sau fortei de
muncd a Contractantului, precizand motivele, Contractantul se va
asigura cd persoana respectivd paraseste Amplasamentul in termen
de sapte zile si nu mai are pe viitor nici o legiturd cu lucririle
specificate in Contract.

In cazul in care Contractorul, Managerul de proiect sau
Contractantul constati cd un angajat al Contractantului s-a
implicat in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau
obstructive in procesul executdrii Lucrérilor, acel angajat va fi
disponibilizat in conformitate cu prevederile Clauzei 9.2 de mai
sus.

Contractorul va suporta riscurile mentionate in prezentul Contract
ca fiind riscurile Contractorului, iar Contractantul va suporta
riscurile mentionate in prezentul Contract ca fiind riscurile
Contractantului.

De la Data de incepere pinid la data emiterii Certificatului de
garantie, riscurile Contractorului vor fi urmétoarele:

(@) Riscul de vitamare corporald, deces sau pierdere sau
deteriorare a bunurilor (cu exceptia Lucrdrilor, Instalaiilor,
Materialelor si Echipamentelor), cauzate de

(i) utilizarea sau ocuparea Amplasamentului de catre
Lueréri sau in scopul Lucrarilor, care reprezinti
rezultatul inevitabil al Lucrarilor, sau

(ii) neglijenta, 1incdlcarea atribugiilor legale sau
nerespectarea oricarui alt drept legal de citre
Contractor sau de citre orice persoand angajatd sau
contractatd de acesta, cu exceptia Contractantului.

(b) Riscul de deteriorare a Lucrarilor, Instalatiilor, Materialelor
i Echipamentelor, in masura in care este cauzat de o
greseald a Contractorului sau o greseald existentd in
proiectul Contractorului, sau ca urmare a unui rizboi sau
unei contaminari radioactive care afecteaza in mod direct
fara in care sunt executate Lucririle.

De la Data finalizarii $i pand la data emiterii Certificatului de
garanfie, riscul pierderii sau deteriorarii Lucrarilor, Instalatiilor si
Materialelor este un risc al Contractorului, cu exceptia cazului in
care pierderile sau deteriordrile sunt cauzate de



12. Riscurile
Contractantul
ui

13. Asiguriri

14. Date privind
Amplasamentu
1

15. Contractantul
executa
Lucririle

12.1

13.1

13.2

133

13.4

13.3
14.1

15.1

(a) un Defect care existd la Data finalizdrii,

(b) un eveniment care are loc inainte de Data finalizdrii si care
nu reprezenta in sine un risc al Contractorului, sau

(c) activitatile Contractantului pe Amplasament, dupd Data
finalizarii.

De la Data inceperii pana la data emiterii Certificatului de
garantie, riscurile pentru vatamare corporald, deces si pierdere sau
deteriorare a proprietdtii (inclusiv, dar fard a se limita la, Lucrdri,
Instalatii, Materiale si Echipamente) care nu sunt riscurile
Contractorului sunt riscurile Contractantului.

Contractantul va pune la dispozitie, in numele comun al
Contractorului i Contractantului, o asigurare valabild de la Data
inceperii pana la sfargitul Perioadei de garanfie, in valoarea si cu
fransizele deductibile specificate in CSC, pentru urmétoarele
evenimente cauzate de riscurile Contractantului:

(a) pierderea sau deteriorarea Lucrdrilor, Instalatiilor si
Materialelor;

(b) pierderea sau deteriorarea Echipamentelor;

(¢) pierderea sau deteriorarea proprietafii (cu exceptia
Lucrdrilor, Instalatiilor, Materialelor si Echipamentelor) in
legaturd cu Contractul; si

(d) vitdmarea corporald sau decesul.

Politele si certificatele pentru asigurare vor fi puse la dispozitie de
citre Contractant Managerului de proiect pentru a fi aprobate de
cdtre acesta Tnainte de Data inceperii. Toate aceste asiguriri vor
garanta plata despdgubirilor, in tipul de monezi si in proportiile
necesare pentru compensarea pierderilor sau daunelor suportate.

In cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie nici una dintre
politele si certificatele necesare, Contractorul poate incheia
asigurarea pe care ar fi trebuit sd o pund la dispozitie Contractantul
si poate recupera primele pe care Contractorul le-a platit din platile
datorate Contractantului sau, in cazul in care nici o platd nu este
scadentd, plata primelor va fi o datorie scadenta.

Nu se vor aduce modificari in ceea ce priveste conditiile unei
asigurari fara aprobarea Managerului de proiect.

Ambele parti vor respecta orice conditii ale politelor de asigurare.

Se considerd ca Contractantul a examinat orice Date privind
Amplasamentul mentionate in CSC, completate de orice
informatii disponibile Contractantului.

Contractantul trebuie sd execute si sid instaleze Lucrédrile in
conformitate cu Specificatiile §i cu Desenele.



16. Lucririle ce

trebuie
finalizate pAna
la Data
preconizati de
finalizare

17. Aprobarea de

citre
Managerul de
proiect

18. Siguranta

19. Descoperiri

20. Preluarea

Amplasamen
tului

21. Accesul la

Amplasament

16.1

141

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

19.1

20.1

21:1

Contractantul poate demara executarea Lucridrilor la Data
inceperii gi va executa Lucrarile conform Programului prezentat
de citre Contractant, astfel cum este actualizat cu aprobarea
Managerului de proiect, si le va finaliza pana la Data preconizata
de finalizare.

Contractantul va pune la dispozifia Managerului de proiect, pentru
aprobare, Specificatiile i Desenele care prezintd Lucrarile
temporare propuse.

Contractantul este responsabil pentru proiectarea Lucririlor
temporare.

Aprobarea Managerului de proiect nu va modifica raspunderea
Contractantului pentru proiectarea Lucrarilor temporare.

Contractantul va obtine aprobarea tertilor pentru proiectarea
Lucrarilor temporare, 1n cazul in care acest lucru este necesar.

Toate Desenele intocmite de catre Contractant pentru executarea
Lucrérilor temporare sau permanente trebuie aprobate de citre
Managerul de proiect inainte de a fi utilizate.

Contractantul va rdspunde de siguranfa tuturor activitatilor de pe
Amplasament.

Orice obiect de interes istoric sau de altd naturd, sau de valoare
semnificativa, descoperit in mod neprevazut pe Amplasament, va
fi  proprietatea Contractorului. Contractantul va notifica
Managerul de proiect in legatura cu aceste descoperiri si va urma
instructiunile sale pentru a actiona in aceasta privinta.

Contractorul va  preda Contractantului  toate  partile
Amplasamentului. in cazul in care o parte nu este predati pana la
data specificati in CSC, se va considera ci Contractorul a
intarziat demararea activitafilor relevante, iar acesta va constitui
un Eveniment compensatoriu.

Contractantul va permite Managerului de proiect si oricirei
persoane autorizate de cétre Managerul de proiect accesul la
Amplasament si in orice alta locatie in care se desfigoara sau se
intentioneaza desfasurarea unor lucrari in legituri cu Contractul.
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Contractantul va indeplini toate instructiunile Managerului de
proiect care respectd legile in vigoare, in locatia in care este situat
Amplasamentul.

Contractantul va pastra, si va depune toate eforturile rezonabile
pentru a asigura cd subcontractanfii $i consultan{ii sdi
subcontractan{i vor pastra registre si rapoarte corecte si
sistematice cu privire la Lucrdri, intr-o forma si la un nivel de
detaliere care vor permite identificarea in mod clar a schimbarilor
relevante de perioade §i a costurilor.

Contractantul va permite, si se va asigura c si subcontractantii si
consultan{ii sai subcontractati vor permite Béncii si/sau
persoanelor desemnate de Banca si inspecteze Amplasamentul
si/sau registrele si rapoartele referitoare la executarea Contractului
si la prezentarea Ofertei, precum si auditorilor numiti de Bancé sa
auditeze aceste registre §i rapoarte, la cererea Béancii. Se atrage
atentia Contractantului, precum si a subcontractanfilor si
consultantilor subcontractati ai acestuia, asupra Sub-clauzei 25.1
care prevede, printre altele, faptul ca actele menite sd impiedice in
mod material exercitarea drepturilor de inspectie si de audit ale
Bincii previzute la Sub-clauza 22.2 constituie o practica interzisa,
supusa rezilierii contractului (precum si stabilirii unui caz de
ineligibilitate conform procedurilor dominante ale Béncii
referitoare la sancfiuni).

Conciliatorul va fi numit in comun de cdtre Contractor si
Contractant, la momentul emiterii de cétre Contractor a Scrisorii
de acceptare. In cazul in care, in Scrisoarca de acceptare,
Contractorul nu este de acord cu desemnarea Conciliatorului,
Contractorul va cere Autoritdfii de desemnare, indicatd in CSC,
si numeasci Conciliatorul in termen de 14 de zile de la primirea
acestei cereri.

In cazul in care Conciliatorul demisioneazi sau decedeaza, sau
dacd Contractorul si Contractantul cad de acord ca Conciliatorul
nu actioneaza conform prevederilor Contractului, un nou
Conciliator va fi desemnat, in comun, de citre Contractor i
Contractant. Dac# Contractorul si Contractantul nu ajung la un
acord in termen de 30 de zile, Conciliatorul va fi desemnat de catre
Autoritatea de desemnare stabilitd in CSC, la cererea oricareia
dintre parti, in termen de 14 zile de la primirea unei asemenea
solicitari.

Daci Contractantul considerd ¢ o decizie luatd de Managerul de
proiect a fost fie in afara autoritdfii conferite Managerului de
proiect prin Contract, fie gresita, decizia trebuie prezentatd
Conciliatorului in termen de 14 zile de la notificarea acesteia de
catre Managerul de proiect.

Conciliatorul va emite o hotdrare in scris, in termen de 28 de zile
de la primirea notificarii privind litigiul respectiv.

Conciliatorul va fi platit pe ora, la tariful previzut in CSC, la
care se adaugd cheltuielile rambursabile de tipul celor specificate
in CSC, iar costurile vor fi impértite in mod egal intre Contractor
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si Contractant, oricare ar fi hotdrarea emisi de citre Conciliator.
Oricare dintre par{i poate inainta o hotirare a Conciliatorului unui
Arbitru, in termen de 28 de zile de la data hotdrarii scrise a
Conciliatorului. Dacd nici una dintre pérti nu inainteaza litigiul
spre arbitraj in termenul de 28 de zile mentionat mai sus, decizia
Conciliatorului va fi definitiva si obligatorie.

Arbitrajul va fi realizat conform procedurilor de arbitraj publicate
de catre institufia desemnatd §i in locatia specificati in CSC.

Banca solicita respectarea politicii sale privind practicile corupte
si frauduloase, aga cum este previazuta in Anexa la CGC.

Contractorul solicitda Contractantului sa publice orice comisioane
sau taxe care ar putea fi platite sau ar urma sa fie platite agentilor
sau altor parfi cu privire la procesul de licitatie sau executarea
Contractului. Informatiile comunicate trebuie si includa cel putin
numele si adresa agentului sau altei pér{i, suma si valuta, precum
si scopul comisionului, indemnizatiei sau taxei.

B. Controlul respectirii termenelor

26.1

26.2

26.3

26.4

27.1

in termenul previizut in CSC, dupi data Scrisorii de acceptare,
Contractantul va prezenta spre aprobare Managerului de proiect
un Program in care vor fi previzute metodele generale, pregatirile,
ordinea i calendarul pentru toate activitatile incluse in Lucriri. in
cazul unui contract cu suma forfetara, activitatile din Program vor
fi conforme cu cele din Graficul de activitate.

O actualizare a Programului trebuie sd fie un program in care sa
fie prezentat progresul efectiv realizat in privinta fiecarei activitati
si efectul progresului realizat asupra programarii lucrrilor
ramase, inclusiv orice schimbare a ordinii activititilor.

Contractantul va prezenta Managerului de proiect spre aprobare
un Program actualizat, la intervale care nu depésesc perioada
previzuti in CSC. Dacd Contractantul nu prezintd un Program
actualizat in acest interval, Managerul de proiect poate retine suma
previazutd in CSC din urmatorul certificat de plata si poate
continua si refind aceasti suma pan la data efectuirii urmatoare]
plafi, dupa data la care a fost prezentat Programul intrziat. in
cazul unui contract cu suma forfetara, Contractantul va prezenta
Graficul de activitate actualizat in termen de 14 zile de la data la
care a fost anuntat de Managerul de proiect.

Aprobarea Programului de catre Managerul de proiect nu va
modifica obligafiile Contractantului. Contractantul poate revizui
Programul si il poate nainta din nou oricAnd Managerului de
proiect. Un Program revizuit va prezenta efectul Modificirilor si
evenimentelor compensatorii.

Managerul de proiect va prelungi Data preconizata de finalizare,
in cazul in care are loc un Eveniment compensatoriu sau este
emisd 0 Modificare care face imposibild finalizarea pani la Data
preconizatd de finalizare, fari a fi luate misuri de catre
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Contractant in vederea accelerarii restului lucrarilor, ceea ce ar
genera anumite costuri suplimentare pentru Contractant.

Managerul de proiect va stabili daca si cit de mult va extinde Data
preconizata de finalizare, in termen de 21 de zile de la data la care
Contractantul solicitd Managerului de proiect sd emita o decizie
asupra efectului Evenimentului compensatoriu sau Modificarii si
depune toate informatiile auxiliare. Dacd Contractantul nu a emis
un avertisment prealabil privind intirzierea sau nu a cooperat
pentru remedierea acestei intarzieri, intrzierea cauzati de cazurile
de mai sus nu va fi luatd in considerare la evaluarea noii Date
preconizate de finalizare.

Dacad Contractorul doreste finalizarea lucririlor de cétre
Contractant finainte de Data de preconizatd de finalizare,
Managerul de proiect va obtine de la Contractant ofertele de pret
pentru accelerarea necesari. in cazul in care Contractorul accepta
aceste oferte, Data preconizati de finalizare va fi ajustatd in
consecinta si confirmata atdt de Contractor, cat si de Contractant.

In cazul in care ofertele de pref ale Contractantului pentru
accelerare sunt acceptate de cidtre Contractor, acestea vor fi incluse
in Pretul contractului si vor fi considerate o Modificare.

Managerul de proiect poate solicita Contractantului sa intarzie
demararea sau progresul oricérei activitd{i din cadrul Lucrérilor.

Managerul de proiect sau Contractantul isi pot cere unul altuia si
participe la o sedinta a conducerii. Scopul unei sedinfe a
conducerii este acela de a revizui planurile pentru activitatea
rimasd si de a rezolva problemele aparute, in conformitate cu
procedura de avertisment prealabil.

Managerul de proiect va intocmi procesul-verbal al sedintei
conducerii si va oferi copii ale acestuia participantilor la sedint{d i
Contractorului. Responsabilitatea partilor pentru mésurile care vor
fi luate este decisa de citre Managerul de proiect, fie la sedinta
conducerii, fie dupd aceasta, si transmisd in scris tuturor
participantilor la sedinta.

Contractantul va avertiza Managerul de proiect, cat mai devreme,
asupra posibilitatii producerii unor evenimente sau imprejurdri
viitoare specifice care ar putea afecta negativ calitatea Lucrdrilor,
ar genera majorarea Prefului Contractului sau ar intdrzia
executarea Lucrdrilor. Managerul de proiect poate solicita
Contractantului si pund la dispozitie o estimare a efectului
preconizat al evenimentelor sau situatiilor viitoare asupra Prefului
Contractului si Datei finalizarii. Estimarea va fi pusa la dispozitie
de citre Contractant, de indatd ce acest lucru este posibil in mod

rezonabil.

Contractantul va coopera cu Managerul de proiect pentru
intocmirea si analizarea ofertelor privind modul in care efectul
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unui astfel de eveniment sau imprejurare poate fi evitat sau redus
de catre orice persoand implicata in lucrari si in indeplinirea
oricdrei instructiuni ulterioare a Managerului de proiect.

C. Controlul calitatii

Managerul de proiect va verifica lucrarile efectuate de Contractant
si 11 va notifica in legdturd cu orice Defecte descoperite. Aceasti
verificare nu va afecta responsabilititile Contractantului.
Managerul de proiect poate dispune Contractantului si verifice
daca existd un Defect, si inspecteze si s testeze orice lucrare
despre care acesta considera ca ar putea avea un Defect.

in cazul in care Managerul de proiect dispune Contractantului si
efectueze un test care nu este mentionat in Specificatie, pentru a
verifica dacd o anumita lucrare are un Defect, iar testul indica
existenta defectului, Contractantul va suporta costul testului si al
prelevarilor. Daca nu exista nici un Defect, testul va fi considerat
un Eveniment compensatoriu.

Managerul de proiect va notifica Contractantul in legituri cu orice
Defecte, inainte de sfargitul Perioadei de garantie care incepe la
Data finalizérii §i este definiti in CSC. Perioada de garantie va fi
prelungitd cu perioada in care remedierea Defectelor nu este
finalizata.

De fiecare datd cénd se notifici un Defect, Contractantul va
remedia Defectul notificat, in intervalul de timp specificat in
notificarea Managerului de proiect.

Daca Contractantul nu a corectat un Defect in intervalul de timp
specificat in notificarea Managerului de proiect, Managerul de
proiect va evalua costul corectdrii Defectului, iar Contractantul va
plati aceasta suma.

D. Controlul costului

Lista cantitatilor de lucrari va contine prefurile elementelor pentru
Lucrérile care vor fi executate de Contractant. Lista cantitatilor de
lucrdri este utilizat pentru a calcula Preful Contractului.
Contractantul va fi platit pentru volumul de lucriri realizate, la
tariful din Lista cantitétilor de lucrari pentru fiecare element.

Dacé volumul final al lucrarilor realizate pentru un anumit element
diferd de volumul inclus in Lista cantitatilor de lucréri cu peste
25%, cu condifia ca modificarea si depaseasca 1% din Pretul
inifial al Contractului, Managerul de proiect va ajusta tariful
pentru a permite aceasta modificare. Managerul de proiect nu va
ajusta tarifele in urma schimbdrii volumelor, daca prin aceasta
Preful inifial al Contractului este depasit cu peste 15%, cu exceptia
aprobarii prealabile a Contractorului.
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Dacéd Managerul de proiect solicitd astfel, Contractantul va pune
la dispozitia Managerului de proiect, in Lista cantititilor de
lucrdri, o defalcare detaliata a costurilor pentru orice tarif.

Toate Modificarile vor fi incluse in Programele actualizate
intocmite de citre Contractant.

Contractantul va furniza Managerului de proiect, la cererea
acestuia, o propunere de pref pentru executarea unei Modificari.
Managerul de proiect va evalua propunerea de pret, care va trebui
emisd in 7 zile de la cererea sa, sau in orice perioadd mai lunga
fixata de Managerul de proiect, dar inainte ca Modificarea si fi
fost dispusa.

Daca propunerea de pref a Contractantului nu este rezonabila,
Managerul de proiect poate dispune Modificarea si poate schimba
Pretul Contractului, care se va fundamenta pe propria previziune
a Managerului de proiect privind efectele Modificarii asupra
costurilor Contractantului.

Daca Managerul de proiect stabileste cd urgenta modificarii
lucrarilor ar impiedica emiterea si luarea in considerare a unei
propuneri de pret, fard ca aceasta si intdrzie lucrérile, nu se va
emite nici o propunere de pret, iar Modificarea va fi considerata
Eveniment compensatoriu.

Contractantul nu va avea dreptul sa primeasca plafi suplimentare
pentru costurile care ar fi putut fi evitate prin emiterea unui
avertisment prealabil.

Daci activitatea din cadrul Modificarii corespunde cu un element
din Lista cantitatilor de lucréri si daca, in opinia Managerului de
proiect, volumul de muncd depaseste limita prevazutd la Sub-
clauza 39.1 sau durata executiei acesteia nu determina modificarea
costului pe unitate cantitativa, tariful din Lista cantitél;ilor de
lucriri va fi folosit pentru a calcula valoarea Modificarii. In cazul
in care costul pe unitate cantitativa se schimbd, sau dacd natura
sau durata activititii din Modificare nu corespund cu elementele
din Lista cantititilor de lucrdri, propunerea de pre{ a
Contractantului va fi sub forma unor noi tarife pentru elementele
relevante de lucréri.

Cénd Programul este actualizat, Contractantul va furniza
Managerului de proiect previziunea actualizatd a fluxului de
numerar.,

Contractantul va prezenta Managerului de proiect situatii lunare
ale valorii estimate a lucrdrilor executate, mai putin suma
cumulativa certificata anterior.

Managerul de proiect va verifica situatia lunard emisa de
Contractant si va certifica suma ce trebuie platitd Contractantului.

Valoarea lucririlor executate va fi stabilita de catre Managerul de
proiect.
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Valoarea lucrérilor executate va cuprinde valoarea volumelor de
lucréri din Lista cantitatilor de lucriri care au fost finalizate.

Valoarea lucriérilor executate va cuprinde evaluarea Modificarilor
si a Evenimentelor compensatorii.

Managerul de proiect poate exclude orice element atestat intr-un
certificat anterior sau poate reduce proporfia oricirui element
atestat anterior, tindnd seama de informatiile ulterioare.

Plagile vor fi ajustate pentru deducerea plafilor in avans si a
refinerilor. Contractorul va plati Contractantului sumele certificate
de catre Managerul de proiect in termen de 28 de zile de la data
fiecdrui certificat. Dacd Contractorul efectueazi o plati cu
intdrziere, Contractantul va primi dobanda la plata efectuati cu
intarziere 1n cadrul platii urmétoare. Dobanda va fi calculati de la
data la care plata ar fi trebuit sa fie efectuata pana la data la care
se efectueazd plata cu intarziere, la rata dobanzii aplicabild
imprumuturilor comerciale pentru fiecare dintre valutele in care se
efectueaza platile.

Daca o suma certificata este majorata intr-un certificat ulterior sau
ca urmare a unei hotardri a Conciliatorului sau a unui Arbitru,
Contractantul va primi dobdnda aferentd plagii efectuate cu
intarziere, conform prezentei clauze. Dobanda se va calcula de la
data la care suma majorata ar fi fost certificata in cazul in care nu
ar fi existat nici un litigiu.

Cu excepfia cazului in care se prevede altfel, toate platile si
deducerile vor fi efectuate sau percepute in valuta nationald a
Contractorului, cuprinsa in Preful Contractului.

Elementele Lucrarilor pentru care nu a fost introdus nici un tarif
sau nici un pref nu vor fi platite de catre Contractor si vor fi
considerate acoperite de alte tarife sau preturi incluse in Contract.

Urmidtoarele situatii vor fi considerate Evenimente compensatorii:

(a) Contractorul nu acorda acces la o parte a Amplasamentului

péné la Data de preluare a Amplasamentului prevazuti in
CGC, Sub-clauza 20.1.

(b) Contractorul modificad Graficul altor Contractanti intr-un
mod care afecteazd lucririle executate de Contractant
conform Contractului.

(c) Managerul de proiect dispune o intarziere sau nu emite
Desenele, Specificatiile sau instructiunile necesare pentru
executarea Lucrdrilor la termen.

(d) Managerul de proiect dispune Contractantului si inspecteze
lucrarea sau sa efectueze teste suplimentare asupra acesteia,
constatdndu-se ulterior ca nu existd Defecte.

() Managerul de proiect nu aprobd, in mod nejustificat,
cesionarea unui sub-contract.



43. Taxe

44. Valute

42.2

42.3

42.4

43.1

(f) Conditiile terenului sunt mult mai nefavorabile decét s-ar fi
putut presupune in mod rezonabil inainte de emiterea
Scrisorii de acceptare din informatiile emise pentru ofertanti
(inclusiv din Rapoartele de investigare a Amplasamentului),
din informatiile puse la dispozifie in mod public sau din
examinarea vizuald a Amplasamentului.

(g) Managerul de proiect emite o instructiune pentru a face fata
unei situatii neprevizute cauzate de citre Contractor, sau
unor lucrdri suplimentare necesare din motive de siguranta
sau din alte motive.

(h)  Al{i contractanti, autoritdti publice, furnizori de utilititi sau
Contractorul nu respectd termenele si alte conditii enuntate
in Contract si genereaza intarzieri sau costuri suplimentare
pentru Contractant.

(1) Plata in avans este intdrziata.

(j) Efectele oricdruia dintre Riscurile Contractorului asupra
Contractantului.

(k) Managerul de proiect intdrzie in mod nerezonabil emiterea
unui Certificat de constatare a finalizarii.

Daca un Eveniment compensatoriu ar cauza costuri suplimentare
sau ar impiedica finalizarea lucrarilor naintea Datei preconizate
pentru finalizare, Pretul Contractului va fi majorat si/sau Data
preconizatd de finalizare va fi aménatd. Managerul de proiect va
stabili dacd si cu cat va fi majorat Pretul Contractului si daca si cu
cat va fi amanatd Data preconizata de finalizare.

De indata ce au fost furnizate de catre Contractant informatii care
demonstreazd efectul fiecdrui Eveniment compensatoriu asupra
costului previzionat al Contractantului, acesta va fi evaluat de
citre Managerul de proiect, iar Pretul Contractului va fi ajustat
corespunzitor. In cazul in care previziunea Contractantului este
consideratd nerezonabild, Managerul de proiect va ajusta Preful
Contractului pe baza propriei sale previziuni. Managerul de
proiect se va baza pe ipoteza cd Contractantul va reactiona in mod
competent si cu promptitudine in situatia respectiva.

Contractantul nu va avea dreptul la despagubiri, in méasura in care
interesele Contractorului sunt prejudiciate de faptul ca
Contractantul nu a emis un avertisment prealabil sau nu a cooperat
cu Managerul de proiect.

Managerul de proiect va ajusta Preful Contractului, in cazul in care
impozitele, taxele si alte impuneri se modifica in perioada de timp
dintre data situatd cu 28 de zile inainte de depunerea ofertelor
pentru Contract si data ultimului Certificat de constatare a
finalizarii. Ajustarea va consta in modificarea sumei impozitului
platibil de cétre Contractant, cu condifia ca modificarile si nu fie
deja reflectate in Pretul Contractului sau sa nu fie efectul Clauzei
44 din CGC.

NU ESTE APLICABIL



45. Ajustarea
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45.1 Preturile vor fi ajustate pentru fluctuatiile costului
contributiilor, doar in cazul in care acestea sunt previzute in
CSC. Daci se prevede astfel, sumele atestate in fiecare certificat
de platd, inainte de efectuarea deducerilor pentru Plata in avans,
vor fi ajustate prin aplicarea factorului respectiv de ajustare a
prefului la sumele de platd datorate. P = A + B Im/lo+C Mm/Mo

in care:

P este factorul de ajustare pentru partea din Pretul
Contractului.

A, B si C sunt coeficienti specificati in CSC, reprezentand
portiunile neajustabile si respectiv ajustabile ale Pretului
Contractului, si

Im i Mm sunt indici valabili la sfargitul lunii pentru care se
factureaza, iar Io si Mo sunt indici valabili cu 28 de zile
inainte de deschiderea Ofertei pentru contributiile platibile;
atat in valuta Contractului, cat si in cea a platii, asa cum se
specificd in Scrisoarea de oferta, Tabelul 1 - Tabelul datelor
de ajustare.

45.2 In cazul in care valoarea indicelui este modificati dupa utilizarea
acestuia Intr-un calcul, calculul va fi corectat si se va face o ajustare in
urmdtorul certificat de platd. Se va considera ca valoarea indicelui fine
seama de toate modificarile costului cauzate de fluctuatiile costurilor.

46.1

46.2

47.1

47.2

Contractorul va retine din fiecare platid datorata Contractantului
proporfia specificati in CSC pand la finalizarea tuturor
Lucrarilor.

La emiterea unui Certificat de constatare a finalizarii Lucrérilor de
catre Managerul de proiect, conform CGC 51.1, jumitate din suma
totala refinutd va fi rambursata Contractantului, iar jumatate va fi
platitd dupd ce Perioada de garantie s-a scurs si Managerul de
proiect a atestat ci toate Defectele notificate de citre acesta
Contractantului inainte de sfarsitul acestei perioade au fost
corectate. Contractantul poate inlocui suma refinutd printr-o
Garantie bancara "la cerere®.

Contractantul va plati daune interese Contractorului, la rata
aplicata pe zi i previazuti in CSC, pentru fiecare zi, in cazul in
care Data finalizérii este ulterioara Datei preconizate de finalizare.
Valoarea totald a daunelor interese nu va depasi suma definiti in
CSC. Contractorul poate deduce daunele interese din platile
datorate Contractantului. Plata daunelor interese nu va afecta
raspunderea Contractantului.

in cazul in care Data preconizatd de finalizare este extinsd dupa
data la care se efectueaza plata daunelor interese, Managerul de
proiect va corecta orice platd excedentard aferentd acestora si
efectuatd de citre Contractant, prin ajustarea urméatorului certificat
de platd. Contractantul va primi dobanda la plata excedentara,
calculatd de la data efectudrii platii pani la data rambursirii, la
ratele specificate in Sub-clauza 41.1 din CGC.



48. Bonus

49, Plata in avans

50. Garantii

51. Lucrari in
regie

48.1

49.1

49.2

49.3

50.1

51,1

51.2

513

Contractantul va primi un Bonus, calculat la rata pe zi
calendaristica specificatd in CSC, pentru fiecare zi (scdzidndu-se
orice zile pentru care Contractantul este platit in vederea
accelerarii lucrdrilor) cu care finalizarea este anterioard Datei
preconizate de finalizare. Managerul de proiect va atesta
finalizarea Lucrérilor, desi acestea nu erau scadente pentru
finalizare.

A

Contractorul va efectua plati in avans pentru Contractant, in
sumele specificate in CSC, pana la data specificata in CSC, in
schimbul prezentdrii de citre Contractant a unei Garantii bancare
neconditionate emisa intr-o forma si de catre o banca acceptate de
catre Contractor, in valoare egald cu plata in avans. Garantia va
raméne in vigoare pana la data rambursérii platii in avans, insa
valoarea Garantiei va fi redusi progresiv cu sumele rambursate de
citre Contractant. Nu se va percepe dobédnda la plata in avans.

Contractantul trebuie sd utilizeze plata in avans doar pentru a plati
Echipamentele, Instalatiile, Materialele i cheltuielile de
mobilizare necesare in mod specific pentru executarea
Contractului. Contractantul va demonstra cé plata in avans a fost
folosita astfel, punand la dispozitia Managerului de proiect copii
ale facturilor sau altor documente.

Plata in avans va fi rambursatd deducind sume proportionale din
platile datorate in alt mod Contractantului, conform graficului
procentelor finalizate din Lucrari, pe baza platilor. La evaluarea
lucrarilor realizate, Modificarilor, ajustdrilor de pref,
Evenimentelor compensatorii, Bonusurilor sau daunelor interese
nu se va lua in considerare plata in avans sau rambursarea acesteia.

Garantia de buni execufie va fi pusa la dispozitia Contractorului
cel tarziu la data specificatd in Scrisoarea de acceptare si va fi
emisd in valoarea specificatd in CSC, de citre o bancd sau o
societate de garantare acceptatd de catre Contractor §i exprimatd
in valuta in care trebuie platit Pretul Contractului. Garantia de
buna executie va fi valabild pana la o data stabilita cu 28 de zile
dupi data emiterii Certificatului de constatare a finalizarii, in cazul
unei Garantii bancare, si pdnd la un an de la data emiterii
Certificatului de constatare a finalizarii, in cazul unei Garantii de
aducere la indeplinire.

Dacid este cazul, tarifele pentru Lucrdri in regie din Oferta
Contractantului vor fi folosite doar cdnd Managerul de proiect a
emis In avans instructiuni scrise privind munca suplimentard ce
trebuie platita in acest mod.

Toate activititile ce trebuie plétite ca Lucrdri in regie vor fi
consemnate de citre Contractant pe formulare aprobate de catre
Managerul de proiect. Fiecare formular completat va fi verificat §i
semnat de Managerul de proiect in decurs de doud zile de la
executarea lucrarii.

Contractantul va fi platit pentru Lucrarile in regie, cu conditia
obtinerii formularelor semnate aferente acestora.



52. Costul
reparatiilor

53. Finalizarea

54. Preluarea

55. Situatia finala

56. Manuale de
exploatare si
intretinere

52.1

33:1

54.1

331

56.1

56.2

Pierderea sau deteriorarea Lucririlor sau Materialelor care trebuie
incluse in Lucréri intre Data de incepere si sfarsitul perioadelor de
corectare a defectelor vor fi remediate de catre Contractant, pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care pierderea sau deteriorarea
apare ca urmare a actelor sau omisiunilor Contractantului.

E. Finalizarea Contractului

Contractantul va solicita Managerului de proiect si emiti un
Certificat de constatare a finalizarii lucrdrilor, iar Managerul de
proiect va proceda astfel de indata ce stabileste cd Lucrérile au fost
finalizate.

Contractorul va prelua Amplasamentul si Lucrarile in termen de
sapte zile de la data emiterii de catre Managerul de proiect a unui
Certificat de constatare a finalizarii.

Contractantul va pune la dispozitia Managerului de Proiect o
situatie detaliatd a sumei totale pe care Contractantul o considera
platibild in temeiul Contractului inainte de sfarsitul Perioadei de
garanfie. Managerul de proiect va emite un Certificat de garantie si
va atesta orice plata finald datoratd Contractantului in termen de 56
zile de la primirea situatiei Contractantului in cazul in care aceasta
este corectd si completa. In caz contrar, Managerul de proiect va
emite, in termen de 56 de zile, un grafic in care va preciza domeniul
corectérilor sau completarilor necesare. Daci Situatia finala nu este
satisfacatoare dupa ce este depusa din nou, Managerul de proiect va
lua o decizie cu privire la suma ce trebuie platitd Contractantului si
va emite un certificat de plata.

Dacé sunt necesare Desene "conform cu executia" si/sau manuale
de exploatare si intrefinere, Contractantul le va pune la dispozitie
péana la datele mentionate in CSC.

In cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie Desenele si/sau
manualele pana la datele mentionate in CSC, conform Sub-clauzei
56.1 din CGC, sau 1n cazul in care acestea nu primesc aprobarea
Managerului de proiect, acesta din urmé va refine suma specificati
in CSC din platile datorate Contractantului.



57. Rezilierea

§7.1

57.2

57.3

57.4

7.5

Contractorul sau Contractantul pot rezilia Contractul in cazul in care
cealaltd parte cauzeazi incilcarea substan{iala a acestuia.

Incalcarile substantiale ale Contractului includ, fird a se limita la,
urmaétoarele:

(a) Contractantul Intrerupe lucrdrile pentru o perioadd de 28 de
zile, in cazul in care nu apare nici o intrerupere a lucrarilor in
Programul actual, iar intreruperea nu a fost autorizatd de cétre
Managerul de proiect;

(b) Managerul de proiect dispune Contractantului sd ntirzie
continuarea Lucrdrilor, iar ordinul nu este retras in termen de
28 de zile;

(¢) Contractorul sau Contractantul este declarat in faliment sau
intrd in lichidare, in alt scop decat pentru reinfiinfare sau
fuziune;

(d) o platd certificatd de cédtre Managerul de proiect nu este
efectuata de cétre Contractor catre Contractant in termen de
84 de zile de la data emiterii certificatului de catre Managerul
de proiect;

(¢) Managerul de proiect emite o Notificare conform céreia
neremedierea unui anumit Defect este o incilcare
fundamentald a Contractului, iar Contractantul nu il
remediazi intr-un interval de timp rezonabil stabilit de catre
Managerul de proiect;

(f) Contractantul nu mentine o Garantie care este solicitata;

(g) Contractantul a intarziat finalizarea Lucrarilor cu numarul de
zile pentru care poate fi platita valoarea maxima a daunelor
interese stabilitd in CSC; sau

(h) in cazul in care Contractantul, in opinia Contractorului, s-a
angajat in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau
obstructive atunci cind a concurat pentru prezentul Contract
sau in procesul executdrii acestuia, Clientul poate, dupa un
preaviz de 14 zile oferit Contractantului, sd rezilieze
Contractul si sa expulzeze Contractantul de pe Amplasament.

In cazul in care oricare dintre pirtile la Contract notificd
Managerului de proiect incdlcarea Contractului dintr-un motiv
diferit decét cel prevazut la Sub-clauza 56.2 de mai sus, Managerul
de proiect va stabili dacd aceasta incalcare este sau nu substantiala.

Fara a aduce atingere celor de mai sus, Contractorul poate rezilia
Contractul la alegerea sa.

in cazul in care Contractul este reziliat, Contractantul va stopa
lucrdrile in cel mai scurt termen, va asigura siguranta
Amplasamentului §i va parasi Amplasamentul de indatd ce acest
lucru este posibil in mod rezonabil.



58. Plata la
reziliere

59. Proprietatea

60. Eliberarea de
obligatia de
executare a
Lucriarilor

61. Suspendarea
imprumutului
sau creditului
Bancii

38.1

58.2

39.1

60.1

61.1

in cazul in care Contractul este reziliat ca urmare a unei incalcari
substantiale a Contractului de catre Contractant, Managerul de
proiect va emite un certificat pentru valoarea Lucrdrilor realizate si
a Materialelor comandate, fara a include platile in avans primite
pénd la data emiterii certificatului si procentul ce trebuie si se aplice
valorii Lucrdrilor nefinalizate, dupa cum se indicii in CSC. Nu se
vor aplica daune interese suplimentare. In cazul in care suma totald
datorata  Contractorului  depaseste orice platdi  datoratd
Contractantului, diferenta va fi o datorie platibild Contractorului.

In cazul in care Contractul este reziliat la alegerea Contractorului
sau ca urmare a unei incalcéri substantiale a Contractului de cétre
Contractor, Managerul de proiect va emite un certificat pentru
valoarea Lucrdrilor realizate, a Materialelor comandate, costul
rezonabil ~ aferent indepartarii Echipamentelor, repatrierii
personalului Contractantului angajat doar pentru Lucrari i costurile
Contractantului pentru protectia si paza Lucrarilor, din care vor fi
scdzute platile in avans primite pana la data emiterii certificatului.

Toate materialele de pe Amplasament, Instalatiile, Echipamentele,
Lucrarile temporare si Lucrdrile vor fi considerate proprietatea
Contractorului in cazul in care Contractul este reziliat din culpa
Contractantului.

in cazul in care derularea Contractului este impiedicatd ca urmare a
izbucnirii unui razboi sau a oricirui alt eveniment care nu poate fi
controlat nici de catre Contractor, nici de catre Contractant,
Managerul de proiect va atesta faptul ci derularea Contractului a
fost impiedicata. Contractantul va lua toate masurile pentru a
garanta siguranta Amplasamentului, va stopa Lucrarile in cel mai
scurt timp dupd primirea acestui certificat si va fi platit pentru toate
Lucrérile intreprinse fnainte de primirea acestuia si pentru orice
lucrare intreprinsd ulterior pentru care a fost incheiat un
angajament.

Daca Banca suspendd imprumutul sau creditul acordat
Contractorului din care sunt facute o parte din plati citre
Contractant:

(a) Contractorul este obligat sa notifice Contractantul asupra acestei

suspendéri in termen de 7 zile de la primirea notificirii Bancii
privind suspendarea.

(b) Daca Contractantul nu a primit sumele datorate la expirarea

perioadei de platd de 28 de zile prevazuta in Sub-clauza 40.1,
Contractantul poate imediat emite o notificare de reziliere in 14
zile a Contractului.



ANEXA LA CONDITIILE GENERALE
Politica Bancii - Practici corupte si frauduloase

(textul din aceastd Anexd nu se va modifica)

Ghid pentru achizifia de bunuri, lucriiri si servicii, altele decét cele de consultanti, in cadrul

imprumuturilor BIRD si creditelor si granturilor IDA, de ciitre imprumutatii Bincii
Mondiale, edifia ianuarie 2011:

”"Frauda si coruptia:

1.16 Politica Bancii solicitd ca Imprumutatii (inclusiv Contractorii imprumuturilor Bancii),
ofertantii, furnizorii, contractantii si agentii (declarati sau nu), subcontractanti, consultantii,
prestatorii de servicii ai acestora, precum si tot personalul acestora, sa respecte cel mai fnalt
standard de etica in timpul achizitiei si executiei contractelor finantate de Banca.' In
conformitate cu aceastd politicd, Banca:

(a) defineste, In sensul acestei prevederi, urmétoarele notiuni:

(i) “practica coruptd” inseamna oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, in mod
direct sau indirect, a oricarui obiect de valoare pentru a influenta in mod
necorespunzitor actiunile celeilalte parti?;

(if) “practici frauduloasi” inseamnd orice actiune sau inactiune, inclusiv
denaturarea, care, cu bund stiintd sau din neglijentd, induce in eroare sau
incearcd si inducd in eroare una dintre parfi pentru a obtine un beneficiu
financiar sau de altd naturd sau pentru a evita o obligatie;’

(iii) ’practica ilicitd” inseamnd o intelegere intre doud sau mai multe parti, destinat
atingerii unui scop inadecvat, inclusiv influentarea in mod necorespunzitor a
actiunilor unei alte parti;*

(iv) “practicd coercitiva” inseamna deteriorarea sau lezarea, sau ameninfarea cu
deteriorarea sau lezarea, in mod direct sau indirect, a unei pér{i sau a bunurilor
unei pirti pentru a influenta in mod necorespunzitor actiunile unei parti;’

way A

(v) practica obstructivd” inseamni

(aa) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea in mod intenfionat a
unor dovezi materiale pentru o investigatie sau oferirea de declarafii false
cdtre investigatori, cu scopul de a impiedica in mod semnificativ o
investigatie a Bancii in cazul sesizarilor de practici corupte, frauduloase,
coercitive sau ilicite; si/sau amenin{area, hirfuirea sau intimidarea oricarei
parti cu scopul de a o impiedica de la impartasirea cunostintelor privind

' Tn acest context, orice actiune de a influenta procesul de achizifie sau executia contractului pentru un folos
necuvenit este inadecvata.

2 Tn sensul acestui alineat, termenul "cealaltd parte” se refera la un functionar public care actioneazé in legaturé
cu procesul de achizitie sau executia contractului. In acest context, termenul "funcfionar public” include

ersonalul Bancii Mondiale si angajatii altor organizatii care iau sau examineaza decizii referitoare la achizitji.

8 |n sensul acestui alineat, termenul "parte” se refera la un functionar public; termenii "beneficiu” si "obligatie” se
referd la procesul de achizitie sau la executia contractului; expresia "actiune sau inactiune” are scopul de a
influenta procesul de achizitie sau executia contractului.

4 n sensul acestui alineat, termenul "parti” se referd la participantii procesului de achizitie (inclusiv functionari

publici) care Tncearc, fie ei insisi, fie prin intermediul altei persoane sau entitati care nu participa la procesul de

achizitie sau selectie, sa simuleze concurenta, s stabileasca preturi de oferta la niveluri artificiale si

necompetitive, sau sa se informeze reciproc despre preturile de oferta sau alte conditii.

in sensul acestui alineat, termenul "parte” se refera la un participant la procesul de achizifie sau executia contractului.



chestiuni relevante pentru investigafiec sau pentru continuarea
investigatiei; sau

(bb) fapte menite sd afecteze in mod semnificativ desfisurarea inspectiei
Bancii si drepturile de audit prevazute la alineatul 1.16(e) de mai jos.

(b)  va respinge o propunere de atribuire, daca stabileste faptul ci ofertantul recomandat
pentru atribuire, sau oricare din angajafii, agentii, subcontractantii, consultantii
subcontractafi, prestatorii de servicii, furnizorii acestuia si/sau personalul acestora s-a
implicat, in mod direct sau indirect, in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive
sau obstructive atunci cdnd a concurat pentru prezentul contract;

(c) vadeclara achizitie neconforma si va anula partea din imprumut alocati in baza unui
contract, in cazul in care constatd, in orice moment, ci reprezentantii Imprumutatului
sau ai unui Contractor al unei parti a imprumutului s-au angajat in practici corupte,
frauduloase, ilicite sau coercitive in timpul procesului de achizifie sau in
implementarea prezentului contract, fird ca Imprumutatul sa fi luat masuri oportune §i
adecvate, satisfacatoare pentru Bancd, pentru a aborda acele practici atunci cand au
apdrut, inclusiv prin neinformarea Béancii in mod oportun la momentul aflérii acelor
practici;

(d) vasanctiona o companie sau o persoand, oricAnd, conform procedurilor dominante ale
Bincii referitoare la sanctiuni,® inclusiv prin declararea publica a acelei companii sau
persoane ca neeligibild, pe termen nelimitat sau pe o perioada precizatd de timp: (i)
pentru atribuirea unui contract finangat de Banci; si (ii) pentru a fi candidat’;

(e) va cere includerea, in documentele de licitatie si in contractele finantate de un
imprumut al Béncii, a unei clauze care solicita ca ofertantii, furnizorii si contractantii,
precum si subcontractantii, agentii, angajatii, consultantii, prestatorii de servicii sau
furnizorii acestora sa permitd Bancii inspectia tuturor conturilor, evidentelor si altor
documente referitoare la prezentarea ofertelor si execufia contractului, precum si
auditul acestora de cétre auditori numiti de Banca.”
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O companie sau o persoani poate fi declarati ca neeli gibild pentru atribuirea unui contract finantat de Banca: (i) la finalizarea
procedurilor de sanctiuni ale Bancii, inclusiv, printre altele, prin excludere reciprocd, conform intelegerii cu alte institutii
financiare internationale, inclusiv binci multilaterale de dezvoltare, si prin aplicarea procedurilor administrative corporative
ale Grupului Béncii Mondiale privind sanctiunile pentru achizitii prin frauda §i coruptie: si (ii) ca urmare a suspendarii
temporare sau suspenddrii temporare anticipate in legturd cu o procedurd de sanctiune in curs. A se vedea nota de subsol 14
si alineatul 8 din Anexa 1 a acestui Ghid.

Un subcontractant, consultant, producitor, furnizor sau prestator de servicii candidat (sunt utilizate denumiri diferite, in functie
de documentul de licitatic) este cel care a fost: (i) fie inclus de citre ofertant Tn cererea de precalificare sau in oferta sa pentru
cii poseda experientd specifici si esentiald si know-how care permit ofertantului sa indeplineasci cerintele de calificare pentru
oferta respectiva; (ii) fie numit de catre Imprumutat.



Conditii Speciale ale Contractului

A. Generalitati

CGC 1.1 (d) | Institutia de finan{are este: Asociatia Internationald de Dezvoltare

CGC 1.1 (s) | Contractorul este: Ministerul Sandtitii al Republicii Moldova, Chisindu,
str., V.Alecsandri 2.

CGC 1.1 (v) | Data preconizata pentru finalizarea tuturor Lucrdrilor este: 31 Martie 2024

CGC 1.1 (y) | Managerul de Proiect este: "TAUMATURG” S.R.L.

CGC 1.1 (aa) | Amplasamentul locatiilor se afla la: conform Capitolului VII — Ceringele

privind Lucrdrile, 1. Specificafii, A.1.Descrierea Generald si sunt definite in
tabelele aferente capitolului.

CGC 1.1 (dd)

Data de incepere este 11 decembrie 2023,

CGC 1.1 (hh)

Lucrérile constau din "Renovarea Sectiei de Terapie Intensivdi din cadrul
Institutului Mamei si Copilului”

CGC2.2 Finalizérile pe sectiuni sunt: Nu

CGC 2.3(i) Urmatoarele documente fac parte din Contract: Planul de Management de
Mediu si Social

CGC 3.1 Limba Contractului este: limba romdnd
Legea aplicabila Contractului este: legea Republicii Moldova.

CGC 5.1 Managerul de Proiect nu poate sia delege oricare din sarcinile si
responsabilitdtile sale.

CGC 8.1 Graficul altor Contractanti: N/A

CGC13.1 Sumele minime de asigurare si frangizele deductibile sunt:

(a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrarilor, Instalaiilor si
Materialelor: 100 % din suma contractului.

(b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: MDL100,000.

(c) pentru pierderea sau deteriorarea proprieta{ii (cu exceptia Lucrérilor,
Instalatiilor, Materialelor si Echipamentelor) in legatura cu Contractul
MDL300,000.

(d) pentru vatdmare corporala sau deces:

(i) angajatilor Contractantului: MDL 50,000.
(ii) altor persoane: MDL 50,000.

CGC 14.1 Datele privind Amplasamentul sunt: conform Capitolului VII — Cerinfele
privind Lucrdrile, I Specificatii, A.1. Descrierea Generald si sunt definite in
tabelele aferente capitolului

CGC 20.1 Data/datele de preluare a Amplasamentului sunt: 5 zile din data semnarii
contractului

CGC 23.15i | Autoritatea de desemnare pentru Conciliator: Uniunea constructorilor din

CGC 23.2 Moldova

CGC 243 Tariful orar si tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator: 1000 lei
Moldovenesti pe ord de lucru, fard rambursabile.

CGC 244 Institutia ale cérei proceduri de arbitraj se vor utiliza: in conformitate cu

legislatia nationald aplicabild.
Locul arbitrajului este: Chisindu, Republica Moldova

B. Controlul respectarii termenelor




CGC 26.1

Contractantul va prezenta spre aprobare un Program pentru Lucréri in
termen de 7 (sapte) zile de la data Scrisorii de acceptare.

CGC26.3 Perioada dintre actualizérile Programului este 30 zile.
Suma retinuta pentru prezentarea cu intdrziere a Programului actualizat este
0,1% din valoarea contractului.
C. Controlul calitatii
CGC 34.1 | Perioada de garantie este: /80 zile. —
D. Controlul costului

CGC 44.1 NU ESTE APLICABIL

CGC 45.1 Contractul nu este supus ajustarii pretului conform Clauzei CGC 45.

CGC 46.1 Proportia platilor retinute este: 5 %

CGC47.1 Daunele interese pentru toate Lucrdrile sunt 0,1 % din Pretul final al
Contractului pe zi. Suma maxima a daunelor interese pentru toate Lucririle
este 10 % din Preful final al Contractului.

CGC 48.1 Bonusul pentru toate Lucrarile: Nu

CGC 49.1 Platile in avans sunt: N/A4

CGC 50.1 Suma Garantiei de buné executie este:

(a) Garantie la cerere: 5 % din suma contractului.
E. Finalizarea Contractului

CGC 56.1 Data pédnd la care sunt necesare manualele de exploatare si intrefinere este
Data finalizdarii lucrdrilor.

Data péna la care sunt necesare Desene "conform cu executia" este Data
finalizarii lucrdrilor.

CGC 56.2 Suma retinutd in cazul neprezentarii Desenelor “conform cu executia” si/sau
manualelor de exploatare si intretinere pani la data solicitata prin CGC 58.1
este (J, 1 %.

CGC 57.2 (g) | Numirul maxim de zile este: 60 de zile.

CGC 58.1 Procentul aplicat la valoarea lucrarii nefinalizate, reprezentand costul

suplimentar al Contractorului pentru finalizarea Lucrarilor, este /135 %.




“Renovarea Sectiei de Terapie Intensiva din cadrul Institutului Mamei si

Copilului”

DEVIZ DE CHELTUIELI CENTRALIZAT

Nr. D o i T_o_tal mclusw

- deviz Tl e TVA |

2.1.1, Solutii arhitecturale (SA) 7401 340,26
2.1.2, Retele de apa si canalizare (RAC) 128 707,85
213 Incalzire, ventilare, conditionare (IVC) 3288 996,41
2.14. Retele electrice interioare (EEF/IEI) 1958 478,31
2.1.5. Semnalizare de incendiu (SI) 351 399,85
2.1.6. Semnalizare de paza (SP) 159 553,22
2:1.7. Comunicatii telefonice si semnalizare (TS) 1307 455,02
2.1.8. Gaze medicinale (GM) 1736 069,08
_____ | Total (inclusiv TVA 20%) 16 332 000,00 Lei

.4,
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(¥ / Contractorului pentru si in numele Contractantulul
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AMENDAMNET nr. 1
la contractul nr. MD-MHLSP-380426-CW-RFB

Renovarea Sectiei de Terapie Intensivi din cadrul Institutului Mamei si Copilului

Prezentul amendament este semnat la 26 martie 2024 intre Ministerul Sanataitii al
Republicii Moldova cu adresa mun. Chisindu, str. V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in
continuare “Contractor”), pe de o parte, si “EUROGALEX PRIM” SRL (denumit in continuare
“Contractant”), pe de alté parte, in scopul modificérii Contractului Nr. MD-MHLSP-380426-CW-
RFB din 07.12.2023.

Orice modificare aplicatd prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte
din Contract, celelalte prevederi nemodificate raméanénd obligatorii in continuare.

Prin prezentul amendament, se aplicd urmatoarele modificari la Conditii Speciale ale
Contractului:

1. CGC 1.1 (v) Data preconizata pentru finalizarea tuturor Lucrarilor este: 31 Mai 2024

Prezentul amendament se considerd incheiat si intrd in vigoare la data semnarii lui.

Semnat de: Semnat de:
f — /
. Vi :
NEMERENCO, Ministru (DI Dumitru ¢ od%/yAdministrator
i jn pimele Contractorului “r pentru si in numeleContractantului
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AMENDAMNET nr. 2
la contractul nr. MD-MHLSP-380426-CW-RFB

Renovarea Sectiei de Terapie Intensiva din cadrul Institutului Mamei si Copilului

Prezentul amendament este semnat la 24 Mai 2024 intre Ministerul Sanéititii al Republicii

Moldova cu adresa mun. Chisindu, str. V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare
“Contractor”), pe de o parte, si “EUROGALEX PRIM” SRL (denumit in continuare
“Contractant”), pe de altd parte, in scopul modificdrii Contractului Nr. MD-MHLSP-380426-CW-
RFB din 07.12.2023.

Orice modificare aplicatd prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din

Contract, celelalte prevederi nemodificate ramanand obligatorii in continuare.

Prin prezentul amendament, se aplicd urmatoarele modificari la Conditii Speciale ale

Contractului:

CGC 1.1 (v) Data preconizatd pentru finalizarea tuturor Lucrérilor este: 20 ITunie 2024.

1.

2,

Devizul Ofertd N 2-1-1 Solutii arhitecturale (Nr-01/2023-SA) se modifica, si costul se
mareste cu 595 536,80 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Oferta Ne 2-1-2 Retele de apeduct si canalizare (Nr-01/2023-RAC) se modifica, si
costul se mdareste cu 1 013 858,82 lei, inclusiv TVA 20%

Devizul Oferta M 2-1-3 Incdlzire, ventilare si conditionare (Nr-01/2023-1VC) se modifica,
si costul se mareste cu 124 670,84 lei, inclusiv TVA 20% .

Devizul Ofertd Ne 2-1-4 Retele electrice interioare (01/2023-1-EEF/IEI) se modifica, si
costul se micgoreaza cu 222 863,32 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Ofertda M 2-1-5 Semnalizare de incendiu (01/2023-1-S1I) se modifica, si costul se
micsoreaza cu 9 661,20 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Ofertd N 2-1-6 Semnalizare de pazi (01/2023-1-SP) se modifica, si costul se
micsoreaza cu 3 528,28 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Ofertd N 2-1-7 Comunicatii telefonice si semnalizare (01/2023-TS) se modifica, si
costul se micgoreazi cu 21 615,71 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Ofertd N2 2-1-8 Gaze medicinale (01/2023-GM) se modifica, §i costul se mareste cu
109 031,51 lei, inclusiv TVA 20%.

Anexa "Renovarea Sectiei de Terapie Intensivd din cadrul Institutului Mamei si Copilului”
Deviz de Cheltuieli Centralizat, Total (inclusiv TVA) 16 332 000,00 lei se mareste cu I 785
442,00 lei (inclusiv TVA) si va constitui 18 117 442,00 lei (inclusiv TVA).

10. Devizele ofertid se modificd/completeazi si vor fi citite corespunzator, si constituie parte

Prezentul amendament se considera incheiat si intra in vigoare

integrala al prezentului Amendament.

SRR TN

Semnat de:

Ay .

N

\ B

Y 0, % A

\\ ot v
< &//

T N o
DI. Dumitru/CIOCOI, Admifistrator
pentru si in numele Contractantului
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